



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN I
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (PARSIAL)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.56,906,000	Rp.2,727,750	0%				
1	2.16.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1	14.29%	Persiapan	Persiapan Asistensi Dokumen RKA da DPA Tahun 2022	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.106,425,000	Rp.3,137,650	0%				
2	2.16.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	1	7.14%	Pelaksanaan	1. Penyusunan Dokumen LKJIP 2. Penyusunan LPPD dan IKK Tahun 2022	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,740,913,446	Rp.2,258,711,147	0%				
3	2.16.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	0	0.00%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji, TPP dan Uang Makan Maret 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.238,327,164	Rp.4,210,000	0%				
4	2.16.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3	100.00%	Pelaksanaan	Persiapan pembayaran Honor PA,KPA,PPK,PPTK ,Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu	40.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.119,910,000	Rp.0	0%				
5	2.16.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	0	0.00%				Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				
6	2.16.01.2.05.09.01 Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	0	0.00%	Perencanaan	Persiapan-persiapan Kegiatan Pelatihan	3.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.102,360,000	Rp.0	0%				
7	2.16.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	0	0.00%	Perencanaan	Tahap Pembuatan Kontrak	5.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.100,000,000	Rp.12,006,100	0%				
8	2.16.01.2.06.04.01 Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	1	16.67%	Persiapan	Proses pelaksanaan pekerjaan	12.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.150,000,000	Rp.3,117,200	0%				
9	2.16.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54,460 Lembar	15,586	28.62%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,000,000	Rp.30,235,000	0%				
10	2.16.01.2.06.09.01 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2,100 Orang/Kali	22	1.05%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.70,000,000	Rp.0	0%				
11	2.16.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	0	0.00%	Perencanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	5.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.809,715,000	Rp.0	0%				
12	2.16.01.2.07.10.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	5	5.00%	Persiapan	Proses Pelaksanaan Kegiatan	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.550,294,000	Rp.0	0%				
13	2.16.01.2.07.11.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	0	0.00%	Perencanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	2.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	1%				
14	2.16.01.2.08.01.01 Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	3	25.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	99.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.742,000,000	Rp.112,495,576	0%				
15	2.16.01.2.08.02.01 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	3	25.00%	Persiapan	Proses pelaksanaan kegiatan	11.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2,254,363,824	Rp.293,402,380	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
16	2.16.01.2.08.04.01 1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	3	25.00%	Persiapan	Proses pelaksanan kegiatan	12.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	2.16.01.2.08.04.02 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	3	25.00%	Persiapan	Proses Pelaksanaan kegiatan	12.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.651,800,000	Rp.516,072,405	1%				
18	2.16.01.2.09.02.01 Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	6	27.27%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan Kegiatan	79.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.250,000,000	Rp.0	0%				
19	2.16.01.2.09.09.01 Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	0	0.00%	Persiapan	Proses pelaksanaan kegiatan	11.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.300,000,000	Rp.0	0%				
20	2.16.01.2.09.11.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	0	0.00%	Persiapan	Proses pelaksanaan kegiatan	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik								
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Rp.75,000,000	Rp.0	0%				
21	2.16.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	0	0.00%	Persiapan	1. Rapat-rapat; 2. Perbaikan draft rancangan Peraturan Bupati; 3. Saran masukan terkait rancangan Peraturan Bupati dari komunitas KIM.	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.700,000,000	Rp.4,750,000	0%				
22	2.16.02.2.01.02.01 Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	0	0.00%	Pelaksanaan	Output IMA dan ISA masing-masing sebanyak 5 laporan, total laporan IMA dan ISA sebanyak 10 laporan	33.0 %	Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.50,000,000	Rp.4,080,000	0%				
23	2.16.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	1	20.00%	Persiapan	Dikarenakan sub kegiatan masih baru dan harus masih mempelajari tentang sub kegiatan yang akan dilaksanakan	20.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.0	0%				
24	2.16.02.2.01.04.01 Jumlah Konten Video yang dikelola	120 Konten Video	0	0.00%	Perencanaan	Proses persiapan kegiatan	1.0 %	Lambat Tayang Lelang
25	2.16.02.2.01.04.02 Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming	2	33.33%	Pelaksanaan	proses lanjutan telah berlangsung	30.0 %	Lambat Tayang Lelang
26	2.16.02.2.01.04.03 Jumlah Konten Radio yang dikelola	8 konten Radio	4	50.00%	Persiapan	Proses persiapan pengadaan berlangsung	20.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.350,000,000	Rp.12,290,000	0%				
27	2.16.02.2.01.05.01 Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	0	0.00%	Persiapan	rapat rapat persiapan kegiatan	11.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.8,462,000	0%				
28	2.16.02.2.01.06.01 Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	0	0.00%	Pelaksanaan	1. Presentasi regulasi PPID 2. Berkoordinasi dengan Kecamatan untuk menyiapkan materi uji konsekuensi 3. Memberikan materi persiapan pelaksanaan uji konsekuensi 4. Memeriksa dan mengoreksi SK PPID pelaksana 5. Meminta pihak desa/kelurahan, bumdes dan BPD untuk membuat SK PPID	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
29	2.16.02.2.01.06.02 Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	1	8.33%	Pelaksanaan	1. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media		Rp.2,380,357,333	Rp.0	0%				
30	2.16.02.2.01.07.01 Jumlah Media Massa	20 Media	0	0.00%	Persiapan	proses pengadaan berlangsung	15.0 %	Lambat Tayang Lelang
31	2.16.02.2.01.07.02 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	20	20.00%	Persiapan	proses kegiatan berlangsung	20.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Rp.500,000,000	Rp.0	0%				
32	2.16.02.2.01.08.01 Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	0	0.00%	Persiapan	1. Rapat-rapat; 2. Penyiapan pengadaan barang	23.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.350,000,000	Rp.1,730,000	0%				
33	2.16.02.2.01.09.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	0	0.00%	Persiapan	1. rapat internal; 2. koordinasi dengan kecamatan	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.0	0%				
34	2.16.02.2.01.10.01 Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	0	0.00%	Persiapan	Koordinasi dan konsultasi dengan penyelenggara pelatihan	12.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.1,890,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
35	2.16.02.2.01.11.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	2	40.00%	Pelaksanaan	1. Koordinasi Komisi Informasi provinsi kaltim dan Diskominfo provinsi kaltim di samarinda 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang pemebentukan KI di daerah	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.0	0%				
36	2.16.02.2.01.12.01 Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	0	0.00%	Persiapan	1. Rapat; 2. Penyiapan SK Tim Bakohumas Kabupaten Kutai Kartanegara	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.4,300,000,000	Rp.0	0%				
37	2.16.03.2.01.03.01 Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	20	100.00%	Dimanfaatkan	Seluruh OPD sudah mendapatkan fasilitas jaringan intra pemerintah daerah dengan baik	100 %	Material sulit ditemukan di pasar,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
38	2.16.03.2.01.03.02 Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	400	100.00%	Dimanfaatkan	kegiatan dapat berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
39	2.16.03.2.01.03.03 Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	0	0.00%	Perencanaan	masih pengusulan untuk perjalanan dinas ke 22 BTS	5.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp.600,000,000	Rp.0	0%				
40	2.16.03.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Tahap Persiapan KAK Pengadaan	15.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.1,405,967,000	Rp.0	0%				
41	2.16.03.2.02.03.01 Jumlah Server yang dikelola	15 Server	15	100.00%	Dimanfaatkan	Pengelolaan server dapat berjalan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
42	2.16.03.2.02.03.02 Jumlah Lisensi	1 Lisensi	1	100.00%	Dimanfaatkan	Rencana kegiatan sesuai dengan keadaan lapangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.325,000,000	Rp.5,070,000	0%				
43	2.16.03.2.02.07.01 Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	0	0.00%	Persiapan	Rapat-rapat Persiapan pengembangan aplikasi	20.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp.150,000,000	Rp.480,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
44	2.16.03.2.02.09.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0	0.00%	Persiapan	1. Menyusun Draft Perbup Smartcity 2. Menyusun Draft SK Tim Pelaksana 3. Pengadaan belanja Modal	15.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.4,902,860,670	Rp.0	0%				
45	2.16.03.2.02.10.01 Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	0	0.00%	Perencanaan	Perlu adanya Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Repeater di perlukan pergeseran anggaran	5.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.0	0%				
46	2.16.03.2.02.11.01 Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	0	0.00%	Perencanaan	Sudah didaftarkan pelaksanaan Bimtek namun, SPD saat ini belum tersedia	5.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.0	0%				
47	2.16.03.2.02.12.01 Jumlah OPD	58 OPD	0	0.00%	Persiapan	Rapat-rapat Koordinasi penyusunan Raperbup SPBE	25.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2.20.02.2.01.01 Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Rp.500,000,000	Rp.49,129,000	0%				
48	2.20.02.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Pendampingan penyusunan dokumen Indeks Harga Konsumen (Inflasi) Trw 1 Pemetaan Pengumpulan Data Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Cantik	15.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Rp.250,000,000	Rp.28,899,500	0%				
49	2.20.02.2.01.02.01 Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	130 Peserta	0	0.00%	Pelaksanaan	Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Kompilasi Produk Kompromin (Kompromin) Mengikuti Pelatihan Analisis Statistik Sektoral di Yogyakarta	40.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral		Rp.200,000,000	Rp.11,500,000	0%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
50	2.20.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	0	0.00%	Persiapan	Rapat Koordinasi Penyusunan Satu Data Kukar Pemetaan Pengumpulan Data OPD	12.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur		Rp.500,000,000	Rp.0	0%				
51	2.20.02.2.01.05.01 Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	0	0.00%	Persiapan	Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan PPK	20.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output

2.21.2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.21.02.2.01

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.75,000,000	Rp.0	0%				
52	2.21.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi	0	0.00%	Pelaksanaan	dalam tahap pelaksanaan	33.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.0	0%				
53	2.21.02.2.01.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	0	0.00%	Perencanaan	dalam tahap perencanaan	1.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
54	2.21.02.2.01.02.02 Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	0	0.00%	Perencanaan	dalam tahap perencanaan	1.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
55	2.21.02.2.01.03.01 Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	0	0.00%	Persiapan	dalam tahap persiapan	23.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.150,000,000	Rp.0	0%				
56	2.21.02.2.01.04.01 Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	0	0.00%	Perencanaan	dalam tahap perencanaan	1.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
57	2.21.02.2.01.04.02 Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	0	0.00%	Perencanaan	dalam tahap perencanaan	1.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.200,000,000	Rp.0	0%				
58	2.21.02.2.02.01.01 Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	0	0.00%	Perencanaan	dalam tahap perencanaan	1.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dafip Haryanto, S Sos, Msi
19700924 199003 1 001



e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN


MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN II
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

2.16.2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.16.01.2.01

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.56,906,000	Rp.6,916,000	12.15%				
---	--	---------------	--------------	--------	--	--	--	--

1	2.16.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.00	57.14%	Pelaksanaan	Rapat-rapat terkait penyusunan rancangan akhir Renja th.2023	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
---	--	-----------	------	--------	-------------	--	--------	--

2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.106,425,000	Rp.12,945,150	12.16%				
---	--	----------------	---------------	--------	--	--	--	--

2	2.16.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	6.00	42.86%	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	---	------------	------	--------	-------------	---------------------------------------	--------	---

2.16.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,675,777,323	Rp.4,581,484,060	42.91%				
---	--	-------------------	------------------	--------	--	--	--	--

3	2.16.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	467.00	47.46%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji, TPP dan Uang Makan Maret 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	---	-----------------	--------	--------	--------------	--	-------	---

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.281,953,164	Rp.64,676,000	22.94%				
4	2.16.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.00	66.67%	Pelaksanaan	Persiapan pembayaran Honor PA,KPA,PPK,PPTK ,Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu	35.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.127,110,000	Rp.41,065,000	32.31%				
5	2.16.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tindak Lanjut Surat Hibah dan Inventarisasi aset diskominfo di kecamatan	40.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
6	2.16.01.2.05.09.01 Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi Intern Dinas dan Rapat-Rapat	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.102,360,000	Rp.95,912,000	93.70%				
7	2.16.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15.00	100.00%	Dimanfaatkan	Pekerjaan sudah di laksanakan tinggal di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.100,000,000	Rp.37,524,100	37.52%				
8	2.16.01.2.06.04.01 Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	2.00	33.33%	Pelaksanaan	Proses Pelaksanaan kegiatan	58.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.150,000,000	Rp.23,111,000	15.41%				
9	2.16.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54,460 Lembar	39,060.00	71.72%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	49.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,000,000	Rp.95,143,866	38.06%				
10	2.16.01.2.06.09.01 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	200 Orang/Kali	115.00	57.50%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.70,000,000	Rp.45,794,200	65.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.16.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	45.00	90.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	80.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.1,009,715,000	Rp.93,837,300	9.29%				
12	2.16.01.2.07.10.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	50.00	50.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	31.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
	2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.7,399,502,000	Rp.0	0.00%				
13	2.16.01.2.07.11.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	22.00	22.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	32.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.01.01 Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	6.00	50.00%	Dimanfaatkan	Proses sudah selesai dilaksanakan tinggal di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.742,000,000	Rp.236,500,633	31.87%				
15	2.16.01.2.08.02.01 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	6.00	50.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,176,605,760	Rp.771,918,494	35.46%				
16	2.16.01.2.08.04.01 1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6.00	50.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	2.16.01.2.08.04.02 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	6.00	50.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	47.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.651,800,000	Rp.561,208,781	86.10%				
18	2.16.01.2.09.02.01 Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	12.00	54.55%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.603,584,064	Rp.150,018,000	24.85%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.16.01.2.09.09.01 Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Prsoses pelaksana kegiatan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.300,000,000	Rp.53,543,400	17.85%				
20	2.16.01.2.09.11.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1.00	33.33%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.16.2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

2.16.02.2.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.75,000,000	Rp.3,625,000	4.83%				
21	2.16.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	0.00	0.00%	Pelaksanaan	1. Perbaikan draft rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemangku Kepentingan; 2. Koordinasi dengan narasumber (Unikarta) untuk penyusunan draft rancangan Peraturan Bupati tentang LPPL RPK	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.700,000,000	Rp.4,750,000	0.68%				
22	2.16.02.2.01.02.01 Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	18.00	60.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan IMA dan ISA sampai bulan desember	35.0 %	Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.50,000,000	Rp.11,210,000	22.42%				
23	2.16.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	2.00	40.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan kegiatan telah dilakukan konsultasi dan koordinasi ke kominfo premrov kaltim	30.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.0	0.00%				
24	2.16.02.2.01.04.01 Jumlah Konten Video yang dikelola	8 Konten Video	2.00	25.00%	Pelaksanaan	proses Sedang berlangsung	30.0 %	Lambat Tayang Lelang
25	2.16.02.2.01.04.02 Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming	3.00	50.00%	Pelaksanaan	proses lanjutan telah berlangsung	30.0 %	Lambat Tayang Lelang
26	2.16.02.2.01.04.03 Jumlah Konten Radio yang dikelola	120 konten Radio	6.00	5.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang berlangsung	80.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.350,000,000	Rp.15,410,000	4.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.16.02.2.01.05.01 Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	1.00	33.33%	Pelaksanaan	Kegiatan Anggaran Tahun 2022 - kegiatan dalam proses pelaksanaan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.23,972,000	7.99%				
28	2.16.02.2.01.06.01 Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	11.00	18.97%	Pelaksanaan	Rapat persiapan mengoreksi SK PPID pelaksana	39.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
29	2.16.02.2.01.06.02 Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Berkoordinasi dengan kecamatan muara kaman terakait pemotongan dana blt oleh kades dan ketua rt	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media		Rp.7,050,357,333	Rp.0	0.00%				
30	2.16.02.2.01.07.01 Jumlah Media Massa	60 Media	21.00	35.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang berlangsung	50.0 %	Lambat Tayang Lelang
31	2.16.02.2.01.07.02 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	55.00	55.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang berlangsung	50.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Rp.500,000,000	Rp.88,356,500	17.67%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	2.16.02.2.01.08.01 Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi dan konsultasi terkait Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pemangku Kepentingan lainnya dengan Desa/Kelurahan/Kecamatan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI Jakarta	27.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.350,000,000	Rp.29,730,000	8.49%				
33	2.16.02.2.01.09.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Rakor dilaksanakan di 10 Kecamatan	27.0 %	
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.1,680,000	0.67%				Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
34	2.16.02.2.01.10.01 Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	0.00	0.00%	Persiapan	Koordinasi dan konsultasi dengan penyelenggara pelatihan	11.0 %	
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.6,109,000	12.22%				
35	2.16.02.2.01.11.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Mengumpulkan data informasi mengenai pembentukan KI di daerah	36.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.39,580,000	13.19%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.16.02.2.01.12.01 Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	0.00	0.00%	Persiapan	1. Rapat; 2. Penyiapan SK Tim Bakohumas Kabupaten Kutai Kartanegara	15.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.16.2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.16.03.2.01

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah								
		Rp.6,600,000,000	Rp.813,409,843	12.32%				
37	2.16.03.2.01.03.01 Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	24 OPD	9.00	37.50%	Pelaksanaan	progres berjalan baik	50.0 %	Material sulit ditemukan di pasar,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
38	2.16.03.2.01.03.02 Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	180.00	45.00%	Pelaksanaan	Pembayaran kepada penyedia terlambat sehingga terblokirnya jaringan kecamatan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
39	2.16.03.2.01.03.03 Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	0.00	0.00%	Pelaksanaan	belum ada alokasi anggaran untuk BTS karena anggaran kurang	40.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

2.16.03.2.02

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Rp.500,000,000	Rp.0	0.00%				
40	2.16.03.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	6 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan Kegiatan	50.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp.3,276,967,000	Rp.765,892,800	23.37%				
41	2.16.03.2.02.03.01 Jumlah Server yang dikelola	15 Server	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Pengelolaan Server Berjalan Baik	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
42	2.16.03.2.02.03.02 Jumlah Lisensi	1 Lisensi	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Pengelolaan Server Berjalan dengan Baik	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.325,000,000	Rp.73,277,176	22.55%				
43	2.16.03.2.02.07.01 Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Rapat-rapat Pengembangan Aplikasi dan Sosialisasi ke kecamatan	40.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.250,000,000	Rp.47,047,756	18.82%				
44	2.16.03.2.02.09.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pengadaan belanja modal, makan minum rapat	30.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.4,902,860,670	Rp.3,078,600	0.06%				
45	2.16.03.2.02.10.01 Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses Lelang Konsultan Perencanaan Tower Repeater	50.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.36,789,792	36.79%				
46	2.16.03.2.02.11.01 Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	4.00	66.67%	Pelaksanaan	Pelaksanaan untuk 4 orang ASN	75.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.12,763,000	5.11%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
47	2.16.03.2.02.12.01 Jumlah OPD	58 OPD	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati terkait SPBE	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

2.20.2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.01

Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Rp.850,000,000

Rp.165,694,750

19.49%

48 **2.20.02.2.01.01.01**
Jumlah Dokumen Statistik Sektoral

4 Dokumen

0.00

0.00%

Pelaksanaan

Pendampingan penyusunan dokumen Indeks Harga Konsumen (Inflasi) Trw 1 Pemetaan Pengumpulan Data Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Cantik

27.0 %

Penganggaran Kurang Terhadap Target Output, Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana

2.20.02.2.01.02

Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Rp.283,079,000

Rp.87,872,200

31.04%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
49	2.20.02.2.01.02.01 Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	135 Peserta	124.00	91.85%	Pelaksanaan	Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Survey dan Kompilasi Produk Kompromin (Kompromin) Mengikuti Pelatihan Analisis Statistik Sektoral di Yogyakarta	40.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp.250,000,000	Rp.18,380,000	7.35%				
50	2.20.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Metadata	2 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses Penyusunan SK Tim Penyusunan Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat
	2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Rp.266,921,000	Rp.183,039,250	68.57%				
51	2.20.02.2.01.05.01 Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	2.00	22.22%	Pelaksanaan	Proses Pengadaan Oleh Pihak Ketiga	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

2.21.2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

2.21.02.2.01

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.21.02.2.01.01

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rp.75,000,000 Rp.9,430,000 12.57%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
52	2.21.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tahap awal pelaksanaan	35.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
53	2.21.02.2.01.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
54	2.21.02.2.01.02.02 Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tahap awal pelaksanaan	33.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.0	0.00%				
55	2.21.02.2.01.03.01 Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tahap awal pelaksanaan	33.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
56	2.21.02.2.01.04.01 Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	1.00	100.00%	Selesai	tahap awal pelaksanaan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
57	2.21.02.2.01.04.02 Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan berjalan dengan baik	42.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.200,000,000	Rp.0	0.00%				
58	2.21.02.2.02.01.01 Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	42.0 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output



e-pantau.kukarkab.go.id

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dafip Haryanto, S Sos, Msi
19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN III
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.56,906,000	Rp.36,058,596	63.37%				
1	2.16.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.00	85.71%	Pelaksanaan	Rapat-rapat terkait penyusunan rancangan akhir Renja th.2023	50.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.106,425,000	Rp.92,912,488	87.30%				
2	2.16.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	10.00	71.43%	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja	40.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,740,913,446	Rp.6,727,287,221	62.63%				
3	2.16.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	698.00	70.93%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji, TPP dan Uang Makan Maret 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.238,327,164	Rp.128,628,100	53.97%				
4	2.16.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.00	66.67%	Pelaksanaan	Persiapan pembayaran Honor PA,KPA,PPK,PPTK ,Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu	35.0 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.119,910,000	Rp.76,335,000	63.66%				
5	2.16.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	2.00	50.00%	Pelaksanaan	Tindak Lanjut Surat Hibah dan Inventarisasi aset diskominfo di kecamatan	40.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.0	0.00%				
6	2.16.01.2.05.09.01 Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Koordinasi Intern Dinas dan Rapat-Rapat	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.102,360,000	Rp.96,592,000	94.36%				
7	2.16.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses dimanfaatkan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.100,000,000	Rp.69,883,100	69.88%				
8	2.16.01.2.06.04.01 Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	4.00	66.67%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	69.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp.150,000,000	Rp.39,059,775	26.04%				
9	2.16.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54,460 Lembar	50,060.00	91.92%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.250,000,000	Rp.178,725,297	71.49%				
10	2.16.01.2.06.09.01 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	2,100 Orang/Kali	157.00	7.48%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	70.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.70,000,000	Rp.64,174,200	91.68%				
11	2.16.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	46.00	92.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	85.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.809,715,000	Rp.106,435,700	13.14%				
12	2.16.01.2.07.10.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	77.00	77.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan pekerjaan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.550,294,000	Rp.0	0.00%				
13	2.16.01.2.07.11.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	73.00	73.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan pekerjaan	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.01.01 Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	9.00	75.00%	Dimanfaatkan	Proses sudah selesai dilaksanakan tinggal di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.742,000,000	Rp.392,310,040	52.87%				
15	2.16.01.2.08.02.01 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	9.00	75.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,254,363,824	Rp.1,286,198,076	57.05%				
16	2.16.01.2.08.04.01 1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	9.00	75.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanan kegiatan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	2.16.01.2.08.04.02 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	9.00	75.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	60.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.651,800,000	Rp.576,765,756	88.49%				
18	2.16.01.2.09.02.01 Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	13.00	59.09%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	75.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.250,000,000	Rp.154,328,000	61.73%				
19	2.16.01.2.09.09.01 Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	1.00	50.00%	Pelaksanaan	Prsoses pelaksana kegiatan	45.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.300,000,000	Rp.140,967,500	46.99%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
20	2.16.01.2.09.11.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1.00	33.33%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan	51.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik								
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.75,000,000	Rp.6,196,000	8.26%				
21	2.16.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	2.00	100.00%	Pelaksanaan	Tersedianya kebijakan teknis Bidang IKP dalam bentuk draft final rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dan rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	90.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.700,000,000	Rp.63,669,500	9.10%				
22	2.16.02.2.01.02.01 Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	30.00	100.00%	Pelaksanaan	Pelaksanaan IMA dan ISA sampai bulan desember	35.0 %	Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.50,000,000	Rp.22,874,500	45.75%				
23	2.16.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	4.00	80.00%	Pelaksanaan	Proses pelaksanaan kegiatan sedang berjalan	60.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.0	0.00%				
24	2.16.02.2.01.04.01 Jumlah Konten Video yang dikelola	120 Konten Video	0.00	0.00%	Pelaksanaan	proses Sedang berlangsung	30.0 %	Lambat Tayang Lelang
25	2.16.02.2.01.04.02 Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming	5.00	83.33%	Selesai	Kegiatan selesai dengan baik	100 %	Lambat Tayang Lelang
26	2.16.02.2.01.04.03 Jumlah Konten Radio yang dikelola	8 konten Radio	4.00	50.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang berlangsung	80.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.350,000,000	Rp.15,410,000	4.40%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.16.02.2.01.05.01 Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	1.00	33.33%	Pelaksanaan	Perjalanan Dinas dalam rangka Peliputan tentang UKM di Kecamatan	48.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.46,987,000	15.66%				
28	2.16.02.2.01.06.01 Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	16.00	27.59%	Pelaksanaan	Rapat persiapan mengoreksi SK PPID pelaksana	39.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output
29	2.16.02.2.01.06.02 Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	11.00	91.67%	Pelaksanaan	berkoordinasi dengan pihak opd tentang aduan publik	30.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media		Rp.2,380,357,333	Rp.7,770,000	0.33%				
30	2.16.02.2.01.07.01 Jumlah Media Massa	20 Media	21.00	105.00%	Pelaksanaan	Kegiatan Sedang Berlangsung	80.0 %	Lambat Tayang Lelang
31	2.16.02.2.01.07.02 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	75.00	75.00%	Pelaksanaan	kegiatan sedang berlangsung	90.0 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Rp.500,000,000	Rp.92,186,500	18.44%				
32	2.16.02.2.01.08.01 Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	43.00	15.93%	Pelaksanaan	Pelaksanaan Bimtek KIM di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan sebanyak 43 Orang	51.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.350,000,000	Rp.66,193,300	18.91%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.16.02.2.01.09.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	4.00	80.00%	Pelaksanaan	Studi Tiru Pengelolaan Aduan Publik di Diskominfo kota Bontang	31.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.112,650,000	45.06%				
34	2.16.02.2.01.10.01 Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	10.00	50.00%	Pelaksanaan	Pelatihan/Workshop teknis Bidang IKP bagi ASN Diskominfo Kab. Kukar di Tempo Institute Jakarta.	55.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.14,459,000	28.92%				
35	2.16.02.2.01.11.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	3.00	60.00%	Pelaksanaan	Mengumpulkan data informasi pembentukan KI di daerah	36.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.70,004,500	23.33%				
36	2.16.02.2.01.12.01 Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	2.00	33.33%	Pelaksanaan	Penyiapan SK Bupati tentang Bakohumas Kabupaten	51.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.4,300,000,000	Rp.2,799,403,040	65.10%				
37	2.16.03.2.01.03.01 Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	20 OPD	15.00	75.00%	Dimanfaatkan	Jaringan Intra Pemerintah Termanfaatkan	100 %	Material sulit ditemukan di pasar,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
38	2.16.03.2.01.03.02 Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	310.00	77.50%	Dimanfaatkan	Jaringan Intra Pemerintah Termanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
39	2.16.03.2.01.03.03 Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tidak ada alokasi anggaran untuk tower milik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	40.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten		Rp.600,000,000	Rp.0	0.00%				
40	2.16.03.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	3 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan kegiatan	60.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Rp.1,405,967,000	Rp.984,493,294	70.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
41	2.16.03.2.02.03.01 Jumlah Server yang dikelola	15 Server	15.00	100.00%	Dimanfaatkan	Pengelolaan server berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
42	2.16.03.2.02.03.02 Jumlah Lisensi	1 Lisensi	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	Lisensi Jaringan Keamanan Berfungsi Sebagai Pengamanan Jaringan (Firewall) di Data Center	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rp.325,000,000	Rp.93,987,176	28.92%				
43	2.16.03.2.02.07.01 Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	3.00	150.00%	Pelaksanaan	Rapat-rapat Pengembangan Aplikasi dan Sosialisasi ke kecamatan	40.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.150,000,000	Rp.73,452,956	48.97%				
44	2.16.03.2.02.09.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pengadaan belanja modal, makan minum rapat	30.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.4,902,860,670	Rp.890,491,899	18.16%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
45	2.16.03.2.02.10.01 Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	5.00	38.46%	Pelaksanaan	Proses Lelang Konsultan Perencanaan Tower Repeater	50.0 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.60,209,792	60.21%				
46	2.16.03.2.02.11.01 Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	4.00	66.67%	Pelaksanaan	Pelaksanaan untuk 4 orang ASN	75.0 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.27,664,600	11.07%				
47	2.16.03.2.02.12.01 Jumlah OPD	58 OPD	10.00	17.24%	Pelaksanaan	Rapat-rapat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati terkait SPBE	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Anggaran Kurang Terhadap Target Output

2.20.2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.02.2.01.01 Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Rp.500,000,000	Rp.168,514,750	33.70%				
48	2.20.02.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	1 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Pendampingan penyusunan dokumen Indeks Harga Konsumen (Inflasi) Trw 1 Pemetaan Pengumpulan Data Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Cantik	27.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana
2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Rp.250,000,000	Rp.87,872,200	35.15%				
49	2.20.02.2.01.02.01 Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	130 Peserta	124.00	95.38%	Pelaksanaan	Penyusunan Renja Perubahan tahun 2022	70.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral		Rp.200,000,000	Rp.18,880,000	9.44%				
50	2.20.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Metadata	1 Dokumen	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Proses Penyusunan SK Tim Penyusunan Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur		Rp.500,000,000	Rp.202,396,480	40.48%				
51	2.20.02.2.01.05.01 Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	9.00	100.00%	Pelaksanaan	rencana pembayaran proyektor dan pengancur kertas	65.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.21.2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.75,000,000	Rp.14,240,000	18.99%				
52	2.21.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	100 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.150,000,000	Rp.41,675,000	27.78%				
53	2.21.02.2.01.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	100 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
54	2.21.02.2.01.02.02 Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	2.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	100 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp.200,000,000	Rp.0	0.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
55	2.21.02.2.01.03.01 Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	11.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	100 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.1,675,000	1.12%				
56	2.21.02.2.01.04.01 Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	tahap awal pelaksanaan	33.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
57	2.21.02.2.01.04.02 Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	0.00	0.00%	Pelaksanaan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	75.0 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.3,015,000	1.51%				
58	2.21.02.2.02.01.01 Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan bejalan dengan baik	100 %	Anggaran Kurang Terhadap Target Output

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Dafip Haryanto, S Sos, Msi
19700924 199003 1 001



e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN IV
2022



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.56,906,000	Rp.50,300,496	88.39%				
1	2.16.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7.00	100.00%	Selesai	Rapat Penyelesaian Laporan Akhir Tahun 2022 Rapat Pengisian Data-data Aplikasi Becik Rapat Penyusunan Laporan Risiko dan Pelaksanaan RTP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.106,425,000	Rp.105,103,188	98.76%				
2	2.16.01.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	14.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Laporan Risiko Penyusunan Laporan RTP	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.10,675,777,323	Rp.8,633,366,714	80.87%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	2.16.01.2.02.01.01 Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	984 Orang/Bulan	927.00	94.21%	Dimanfaatkan	Pembayaran Gaji, TPP dan Uang Makan Maret 2022	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp.281,953,164	Rp.263,897,600	93.60%				
4	2.16.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	Pembayaran honor pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK gaji dan belanja perjalanan dinas biasa. dokumen laporan akhir tahun	100 %	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Lokasi Terkendala Kondisi Alam, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.127,110,000	Rp.121,234,900	95.38%				
5	2.16.01.2.03.05.01 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Progres penyusunan laporan final	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana, Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.132,548,000	88.37%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
6	2.16.01.2.05.09.01 Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	10 Orang	10.00	100.00%	Dimanfaatkan	Pelaksanaan Pelatihan sudah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.102,360,000	Rp.100,632,000	98.31%				
7	2.16.01.2.06.02.01 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan di dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu
	2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.100,000,000	Rp.98,536,100	98.54%				
8	2.16.01.2.06.04.01 Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Jenis	5.00	83.33%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.150,000,000	Rp.141,429,255	94.29%				
9	2.16.01.2.06.05.01 Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	54,460 Lembar	54,423.00	99.93%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.250,000,000	Rp.242,768,970	97.11%				
10	2.16.01.2.06.09.01 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	200 Orang/Kali	172.00	86.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.70,000,000	Rp.64,174,200	91.68%				
11	2.16.01.2.06.10.01 Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	50 Berkas	46.00	92.00%	Dimanfaatkan	Proses kegiatan telah selesai	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,009,715,000	Rp.979,912,121	97.05%				
12	2.16.01.2.07.10.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.7,399,502,000	Rp.7,262,920,304	98.15%				
13	2.16.01.2.07.11.01 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100.00	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.01.01 Jumlah Surat Menyurat	12 Bulan	12.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses sudah selesai dilaksanakan tinggal di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.742,000,000	Rp.565,037,754	76.15%				
15	2.16.01.2.08.02.01 Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12.00	100.00%	Dimanfaatkan	proses pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.2,176,605,760	Rp.2,080,199,818	95.57%				
16	2.16.01.2.08.04.01 1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
17	2.16.01.2.08.04.02 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan	12.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan telah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.651,800,000	Rp.639,458,489	98.11%				
18	2.16.01.2.09.02.01 Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	22 Unit	20.00	90.91%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.603,584,064	Rp.590,539,710	97.84%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.16.01.2.09.09.01 Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksaana kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
	2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.300,000,000	Rp.277,691,200	92.56%				
20	2.16.01.2.09.11.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses pelaksanaan kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.02 - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik								
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.75,000,000	Rp.68,376,960	91.17%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
21	2.16.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	2.00	100.00%	Selesai	Tersedianya rumusan/rancangan Peraturan Bupati tentang : 1. Pedoman Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat di Daerah; dan 2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.700,000,000	Rp.616,023,507	88.00%				
22	2.16.02.2.01.02.01 Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	30 Laporan	30.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan SP4N LAPOR	100 %	Waktu pelaksanaan kurang,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.50,000,000	Rp.46,364,300	92.73%				
23	2.16.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan	5 Laporan	5.00	100.00%	Selesai	telah memenuhi target	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Penerima manfaat bertambah/berkurang
2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.282,057,800	94.02%				
24	2.16.02.2.01.04.01 Jumlah Konten Video yang dikelola	8 Konten Video	5.00	62.50%	Selesai	Telah Selesai dilaksanakan	100 %	Lambat Tayang Lelang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
25	2.16.02.2.01.04.02 Jumlah Konten Streaming yang dikelola	6 konten Streaming	5.00	83.33%	Selesai	Telah selesai dilaksanakan	100 %	Lambat Tayang Lelang
26	2.16.02.2.01.04.03 Jumlah Konten Radio yang dikelola	120 konten Radio	118.00	98.33%	Selesai	Telah selesai dilaksanak	100 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.350,000,000	Rp.279,817,500	79.95%				
27	2.16.02.2.01.05.01 Jumlah Media Internal yang dikelola	3 media	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Pengelolaan Media Internal (Website, Medsos dan Radio)	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.261,794,900	87.26%				
28	2.16.02.2.01.06.01 Jumlah PPID yang dibina	58 PPID	58.00	100.00%	Selesai	Pembinaan pengelolaan PPID Pelaksana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
29	2.16.02.2.01.06.02 Jumlah Pengaduan yang dikelola	12 Pengaduan	12.00	100.00%	Selesai	Memfasilitasi aduan pada OPD	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media		Rp.7,050,357,333	Rp.6,905,968,839	97.95%				
30	2.16.02.2.01.07.01 Jumlah Media Massa	60 Media	60.00	100.00%	Dimanfaatkan	Proses Judah selesai	100 %	Lambat Tayang Lelang
31	2.16.02.2.01.07.02 Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	100 Kegiatan	95.00	95.00%	Dimanfaatkan	Pekerjaan sudah selesai	100 %	Lambat Tayang Lelang
2.16.02.2.01.08 Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Rp.500,000,000	Rp.377,080,543	75.42%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
32	2.16.02.2.01.08.01 Jumlah Orang yang dibina	270 Orang	270.00	100.00%	Selesai	1. Bimtek KIM Kecamatan Muara Jawa, 40 peserta; 2. Bimtek KIM Kecamatan Muara Badak, 67 peserta	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Harga barang melebihi pagu,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.350,000,000	Rp.283,969,125	81.13%				
33	2.16.02.2.01.09.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Rapat koordinasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.228,068,010	91.23%				
34	2.16.02.2.01.10.01 Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	20 Orang	20.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Jurnalistik bagi ASN Diskominfo di Tempo Institute Jakarta	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.47,183,700	94.37%				
35	2.16.02.2.01.11.01 Jumlah Rapat Koordinasi	5 Kali	5.00	100.00%	Selesai	Melakukan Rapat koordinasi dengan Komisi Informasi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.208,893,430	69.63%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.16.02.2.01.12.01 Jumlah Rapat Koordinasi	6 Kali	6.00	100.00%	Selesai	Rapat koordinasi dengan Forum KIM, UMKM dan PWI telah dilaksanakan, sebagai berikut : 1. Audiensi Forum KIM, UMKM dan PWI; 2. Gathering Forum KIM dan Media; 3. Gathering Forum KIM dan Media.	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.16.2.16.03 - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

2.16.03.2.01

Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.6,600,000,000	Rp.6,415,964,166	97.21%				
37	2.16.03.2.01.03.01 Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	24 OPD	21.00	87.50%	Dimanfaatkan	revitalisasi jaringan fiber optic OPD sudah selesai terlaksana	100 %	Material sulit ditemukan di pasar,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
38	2.16.03.2.01.03.02 Jumlah Kapasitas Bandwith	400 Mbps	400.00	100.00%	Dimanfaatkan	Penagihan kegiatan Penyediaan Bandwidth dapat dilaksanakan rutin perbulan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pelaksanaan terkendala regulasi
39	2.16.03.2.01.03.03 Jumlah BTS yang dipelihara	22 BTS	22.00	100.00%	Selesai	3 BTS telah dilakukan pemeliharaan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten		Rp.500,000,000	Rp.250,595,096	50.12%				
40	2.16.03.2.02.01.01 Jumlah Dokumen Smart City / Produk Hukum	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah dilaksanakan	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Waktu pelaksanaan kurang
2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Rp.3,276,967,000	Rp.2,888,964,162	88.16%				
41	2.16.03.2.02.03.01 Jumlah Server yang dikelola	15 Server	15.00	100.00%	Dimanfaatkan	Pengelolaan server berjalan dengan baik	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
42	2.16.03.2.02.03.02 Jumlah Lisensi	1 Lisensi	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	Lisensi Jaringan Keamanan Berfungsi Sebagai Pengamanan Jaringan (Firewall) di Data Center	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.250,000,000	Rp.179,534,907	71.81%				
43	2.16.03.2.02.09.01 Jumlah Laporan	2 Laporan	2.00	100.00%	Selesai	Laporan evaluasi smartcity telah dikeluarkan kementerian komunikasi dan informatika	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi bertambah/berkurang

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.92,012,286	92.01%				
44	2.16.03.2.02.11.01 Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO	6 Orang	6.00	100.00%	Selesai	Selesai dilaksanakan untuk 6 orang ASN Diskominfo, bulan desember dilaksanakan untuk 2 org	100 %	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rp.325,000,000	Rp.207,784,590	63.93%				
45	2.16.03.2.02.07.01 Jumlah aplikasi	2 Aplikasi	2.00	100.00%	Selesai	prioritas integrasi aplikasi dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dibandingkan pembuatan aplikasi baru	100 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Pelaksanaan terkendala regulasi,Penerima manfaat bertambah/berkurang,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,SDM tidak ada / Kurang,Anggaran Melebihi Kebutuhan
2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.4,902,860,670	Rp.3,926,775,010	80.09%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
46	2.16.03.2.02.10.01 Jumlah desa yang disediakan jaringan internet	13 Desa	10.00	76.92%	Selesai	5 Desa Blankspot sudah terbangun tower repeater yaitu Desa Sallo Cella Kecamatan Muara Badak, Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun, Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, Desa Muara Aloh Kecamatan Muara Muntai, dan Desa Long Lalang Kecamatan Tabang.	100 %	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Lokasi Terkendala Kondisi Alam
2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.212,856,834	85.14%				
47	2.16.03.2.02.12.01 Jumlah OPD	58 OPD	58.00	100.00%	Selesai	Menunggu hasil evaluasi dari Kemenpan RB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Pelaksanaan terkendala regulasi,Pedoman tidak ada/sdg direvisi/telat terbit,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan

2.20.2.20.02 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.02.2.01.01 Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Rp.850,000,000	Rp.750,035,467	88.24%				
48	2.20.02.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Penyediaan dokumen statistik sektoral sebanyak 4 dokumen yakni : 1. Profil Pembangunan Daerah 2. Profil Sosial Ekonomi 3. Kajian Perekonomian Daerah 4. IHK/Inflasi Triwulan 1 - 4	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Lokasi pelaksanaan berbeda dg rencana,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Rp.283,079,000	Rp.270,439,010	95.53%				
49	2.20.02.2.01.02.01 Jumlah Peserta Bimtek/Diklat	135 Peserta	135.00	100.00%	Selesai	- Membuat persiapan Bimtek Visualisasi - Bimbingan Teknis Visualisasi Data Sektoral dengan Power BI di Jakarta	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral		Rp.250,000,000	Rp.201,294,833	80.52%				
50	2.20.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Metadata	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Penyediaan dokumen metadata kegiatan statistik sektoral telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,SK terlambat,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa
2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur		Rp.266,921,000	Rp.262,031,480	98.17%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
51	2.20.02.2.01.05.01 Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	9 unit	9.00	100.00%	Dimanfaatkan	Kegiatan Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.2.21.02 - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi								
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.75,000,000	Rp.63,595,204	84.79%				
52	2.21.02.2.01.01.01 Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi	1 Rancangan Regulasi	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
	2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.150,000,000	Rp.133,211,098	88.81%				
53	2.21.02.2.01.02.01 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
54	2.21.02.2.01.02.02 Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	2 Orang	2.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.184,421,104	92.21%				
55	2.21.02.2.01.03.01 Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	11 OPD	11.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.144,556,416	96.37%				
56	2.21.02.2.01.04.01 Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Layanan	1.00	100.00%	Selesai	tahap awal pelaksanaan	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
57	2.21.02.2.01.04.02 Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI	1 Kali	1.00	100.00%	Selesai	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.199,096,170	99.55%				
58	2.21.02.2.02.01.01 Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1 Layanan JKS	1.00	100.00%	Dimanfaatkan	pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik	100 %	Penganggaran Kurang Terhadap Target Output

Lembar Pengesahan





e-pantau.kukarkab.go.id