



PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

# MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.05.0.00.0.00.02.0000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

MEI  
2024



## REKAP CAPAIAN KELUARAN

| NO                                                                                                                 | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                                           | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |        |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                |         | PERMASALAHAN                              |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                                                     | Progres |                                           |
| 1.05.1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                |                  |        |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
| 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                                                                                        |                |                  |        |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
| 1.05.01.2.01.0001a<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)                                       |                                                                                                                                                                                                        | Rp.200,000,000 | Rp.25,553,180    | 12.8%  |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
| 1                                                                                                                  | 1.05.01.2.01.0001a.01<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BPBD)                                                                                                                            | 7 Dokumen      | 5                | 71.43% | Pelaksanaan | Telah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                         | 49.3 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.01.2.01.0006a<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD) |                                                                                                                                                                                                        | Rp.150,000,000 | Rp.35,515,648    | 23.7%  |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
| 2                                                                                                                  | 1.05.01.2.01.0006a.01<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BPBD) | 12 Laporan     | 5                | 41.67% | Selesai     | Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan Mei                                                                  | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.01.2.01.0007a<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)                                                     |                                                                                                                                                                                                        | Rp.100,000,000 | Rp.2,490,000     | 2.5%   |             |                                                                                                                                                |         |                                           |
| 3                                                                                                                  | 1.05.01.2.01.0007a.01<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BPBD)                                                                                                                       | 2 Laporan      | 1                | 50.00% | Selesai     | Telah menyelesaikan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Laporan Penilaian Risiko BPBD Tahun 2024 TW 1 dan Laporan LKjIP Tahun 2023 | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |

| NO                                                                                                           | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                       | VOLUME / PAGU     | REALISASI        |        |             |                                                                                                                       |         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                       |         | PERMASALAHAN                              |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                   | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                            | Progres |                                           |
| 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                                                                                                                                                                                    |                   |                  |        |             |                                                                                                                       |         |                                           |
| 1.05.01.2.02.0001a<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)                                               |                                                                                                                                                                                    | Rp.13,171,643,329 | Rp.2,775,837,824 | 21.1%  |             |                                                                                                                       |         |                                           |
| 4                                                                                                            | 1.05.01.2.02.0001a.01<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (BPBD)                                                                                                  | 1,116 Orang/bulan | 300              | 26.88% | Selesai     | Telah Membayar Gaji dan Tunjangan ASN BPBD bulan Mei 2024                                                             | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.01.2.02.0003a<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)                |                                                                                                                                                                                    | Rp.86,000,000     | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                                                                                       |         |                                           |
| 5                                                                                                            | 1.05.01.2.02.0003a.01<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)                                                                                | 12 Dokumen        | 5                | 41.67% | Pelaksanaan | Telah melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BPBD)                                        | 35.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.01.2.02.0005a<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)                     |                                                                                                                                                                                    | Rp.42,500,000     | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                                                                                       |         |                                           |
| 6                                                                                                            | 1.05.01.2.02.0005a.01<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BPBD)                                 | 6 Laporan         | 0                | 0.00%  | Persiapan   | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD bulan Mei | 23.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.01.2.02.0007a<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BPBD) |                                                                                                                                                                                    | Rp.360,000,000    | Rp.75,450,000    | 21.0%  |             |                                                                                                                       |         |                                           |
| 7                                                                                                            | 1.05.01.2.02.0007a.01<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (BPBD) | 12 Laporan        | 5                | 41.67% | Selesai     | Laporan Keuangan Bulanan                                                                                              | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |

| NO                                                                                                 | NOMENKELATUR                                                                                                               | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |         |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                            |                | ANGGARAN / FISIK |         | PELAKSANAAN |                                                                                         |         | PERMASALAHAN                                                                                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                            |                | Realisasi        | %       | Status      | Keterangan                                                                              | Progres |                                                                                               |
| 1.05.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             |                                                                                                                            |                |                  |         |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
| 1.05.01.2.03.0004a<br>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD) |                                                                                                                            | Rp.150,000,000 | Rp.16,660,000    | 11.1%   |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
| 8                                                                                                  | 1.05.01.2.03.0004a.01<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD) | 14 Laporan     | 5                | 35.71%  | Pelaksanaan | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (BPBD)            | 67.5 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| 1.05.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                            |                |                  |         |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
| 1.05.01.2.05.0002a<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (BPBD)                |                                                                                                                            | Rp.300,000,000 | Rp.0             | 0.0%    |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
| 9                                                                                                  | 1.05.01.2.05.0002a.01<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (BPBD)                                     | 1 Paket        |                  | 0.00%   |             |                                                                                         |         | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat                                        |
| 1.05.01.2.05.0004a<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)               |                                                                                                                            | Rp.75,000,000  | Rp.9,432,920     | 12.6%   |             |                                                                                         |         |                                                                                               |
| 10                                                                                                 | 1.05.01.2.05.0004a.01<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (BPBD)               | 1 Dokumen      | 2                | 200.00% | Pelaksanaan | 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Basarnas 2. Perjalanan Dinas Koordinasi ke Samarinda | 30.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |
| 1.05.01.2.05.0009a<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BPBD)         |                                                                                                                            | Rp.150,000,000 | Rp.0             | 0.0%    |             |                                                                                         |         |                                                                                               |

| NO                                                                                                   | NOMENKELATUR                                                                                                                  | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |        |             |                                                      |         |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                               |                | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                      |         | PERMASALAHAN                                                                                  |
|                                                                                                      |                                                                                                                               |                | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                           | Progres |                                                                                               |
| 11                                                                                                   | <b>1.05.01.2.05.0009a.01</b><br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (BPBD)    | 15 Orang       | 0                | 0.00%  | Pelaksanaan | Tahap proses melaksanakan kegiatan                   | 35.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |
| <b>1.05.01.2.05.0010a</b><br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)                         |                                                                                                                               | Rp.100,000,000 | Rp.7,216,985     | 7.2%   |             |                                                      |         |                                                                                               |
| 12                                                                                                   | <b>1.05.01.2.05.0010a.01</b><br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)                   | 150 Orang      | 26               | 17.33% | Pelaksanaan | Pertemuan di laksanakan pada 4 Maret 2024            | 30.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| <b>1.05.01.2.05.0011a</b><br>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD)       |                                                                                                                               | Rp.150,000,000 | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                      |         |                                                                                               |
| 13                                                                                                   | <b>1.05.01.2.05.0011a.01</b><br>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BPBD) | 100 Orang      |                  | 0.00%  |             |                                                      |         | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,Salah Dalam Penyusunan Alokasi         |
| <b>1.05.01.2.06</b><br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                               |                |                  |        |             |                                                      |         |                                                                                               |
| <b>1.05.01.2.06.0001a</b><br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BPBD) |                                                                                                                               | Rp.10,500,000  | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                      |         |                                                                                               |
| 14                                                                                                   | <b>1.05.01.2.06.0001a.01</b><br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (BPBD)     | 15 Paket       | 0                | 0.00%  | Pelaksanaan | Masih Tahap Pengerjaan, Belum Terealisasi Pembayaran | 42.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| <b>1.05.01.2.06.0002a</b><br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BPBD)                     |                                                                                                                               | Rp.100,000,000 | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                      |         |                                                                                               |

| NO                                                                          | NOMENKELATUR                                                                                          | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |       |             |                                    |         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                       |                | ANGGARAN / FISIK |       | PELAKSANAAN |                                    |         | PERMASALAHAN                                                                                  |
|                                                                             |                                                                                                       |                | Realisasi        | %     | Status      | Keterangan                         | Progres |                                                                                               |
| 15                                                                          | <b>1.05.01.2.06.0002a.01</b><br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (BPBD) | 4 Paket        | 0                | 0.00% | Perencanaan | tahap pelaksanaan proses kegiatan  | 9.0 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| <b>1.05.01.2.06.0003a</b><br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BPBD)       |                                                                                                       | Rp.65,000,000  | Rp.0             | 0.0%  |             |                                    |         |                                                                                               |
| 16                                                                          | <b>1.05.01.2.06.0003a.01</b><br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (BPBD)            | 120 Paket      | 0                | 0.00% | Perencanaan | tahap pelaksanaan proses kegiatan  | 9.0 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| <b>1.05.01.2.06.0004a</b><br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BPBD)        |                                                                                                       | Rp.100,000,000 | Rp.0             | 0.0%  |             |                                    |         |                                                                                               |
| 17                                                                          | <b>1.05.01.2.06.0004a.01</b><br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (BPBD)             | 1,700 Paket    | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Tahap proses melaksanakan kegiatan | 30.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |
| <b>1.05.01.2.06.0005a</b><br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BPBD) |                                                                                                       | Rp.85,000,000  | Rp.0             | 0.0%  |             |                                    |         |                                                                                               |
| 18                                                                          | <b>1.05.01.2.06.0005a.01</b><br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (BPBD)      | 750 Paket      | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Tahap proses melaksanakan kegiatan | 30.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |
| <b>1.05.01.2.06.0007a</b><br>Penyediaan Bahan/Material (BPBD)               |                                                                                                       | Rp.100,000,000 | Rp.0             | 0.0%  |             |                                    |         |                                                                                               |
| 19                                                                          | <b>1.05.01.2.06.0007a.01</b><br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (BPBD)                    | 5 Paket        | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Proses melaksanakan kegiatan       | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |

| NO                                                                                                  | NOMENKELATUR                                                                                                          | VOLUME / PAGU    | REALISASI        |        |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                       |                  | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                          |         | PERMASALAHAN                                                                                  |
|                                                                                                     |                                                                                                                       |                  | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                               | Progres |                                                                                               |
| 1.05.01.2.06.0009a<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)                   |                                                                                                                       | Rp.350,000,000   | Rp.84,164,058    | 24.0%  |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
| 20                                                                                                  | 1.05.01.2.06.0009a.01<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BPBD)                   | 35 Laporan       | 33               | 94.29% | Pelaksanaan | Terlaksananya perjalanan dinas kota pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kutai kartanegara | 55.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| 1.05.01.2.06.0010a<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)                                  |                                                                                                                       | Rp.75,000,000    | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
| 21                                                                                                  | 1.05.01.2.06.0010a.01<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (BPBD)                                  | 100 Dokumen      | 0                | 0.00%  | Pelaksanaan | Proses pelaksanaan kegiatan                                                                              | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana              |
| 1.05.01.2.06.0011a<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD) |                                                                                                                       | Rp.75,000,000    | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
| 22                                                                                                  | 1.05.01.2.06.0011a.01<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BPBD) | 12 Dokumen       |                  | 0.00%  |             |                                                                                                          |         | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana |
| 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |                                                                                                                       |                  |                  |        |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
| 1.05.01.2.07.0005a<br>Pengadaan Mebel (BPBD)                                                        |                                                                                                                       | Rp.342,102,000   | Rp.0             | 0.0%   |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |
| 23                                                                                                  | 1.05.01.2.07.0005a.01<br>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (BPBD)                                                    | 50 Paket         | 0                | 0.00%  | Perencanaan | Persiapan Pengadaan barang jasa                                                                          | 10.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                     |
| 1.05.01.2.07.0006a<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)                                  |                                                                                                                       | Rp.3,840,302,900 | Rp.34,970,320    | 0.9%   |             |                                                                                                          |         |                                                                                               |

| NO                                                                                                               | NOMENKELATUR                                                                                                                          | VOLUME / PAGU     | REALISASI        |         |             |                                                                |         |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                   | ANGGARAN / FISIK |         | PELAKSANAAN |                                                                |         | PERMASALAHAN                                           |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                   | Realisasi        | %       | Status      | Keterangan                                                     | Progres |                                                        |
| 24                                                                                                               | <b>1.05.01.2.07.0006a.01</b><br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (BPBD)                                        | 100 Unit          | 57               | 57.00%  | Pelaksanaan | Proses Pengadaan sedang dilaksanakan                           | 59.2 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana              |
| <b>1.05.01.2.07.0007a</b><br>Pengadaan Aset Tetap Lainnya (BPBD)                                                 |                                                                                                                                       | Rp.750,000,000    | Rp.0             | 0.0%    |             |                                                                |         |                                                        |
| 25                                                                                                               | <b>1.05.01.2.07.0007a.01</b><br>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (BPBD)                                                 | 1 Unit            | 0                | 0.00%   | Pelaksanaan | set Tetap Lainnya yang Disediakan (BPBD) - Pembangunan Dermaga | 50.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana              |
| <b>1.05.01.2.07.0011a</b><br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BPBD) |                                                                                                                                       | Rp.11,778,757,876 | Rp.1,502,353,000 | 12.8%   |             |                                                                |         |                                                        |
| 26                                                                                                               | <b>1.05.01.2.07.0011a.01</b><br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (BPBD) | 125 Unit          | 184              | 147.20% | Pelaksanaan | Proses Pengadaan sedang dilaksanakan                           | 71.1 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana              |
| <b>1.05.01.2.08</b><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                                                                                                                                       |                   |                  |         |             |                                                                |         |                                                        |
| <b>1.05.01.2.08.0001a</b><br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)                                               |                                                                                                                                       | Rp.7,500,000      | Rp.3,600,000     | 48.0%   |             |                                                                |         |                                                        |
| 27                                                                                                               | <b>1.05.01.2.08.0001a.01</b><br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BPBD)                                                  | 65 Laporan        | 20               | 30.77%  | Pelaksanaan | Terlaksananya pembelian matray                                 | 30.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat |
| <b>1.05.01.2.08.0002a</b><br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BPBD)                      |                                                                                                                                       | Rp.150,000,000    | Rp.22,588,798    | 15.1%   |             |                                                                |         |                                                        |
| 28                                                                                                               | <b>1.05.01.2.08.0002a.01</b><br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (BPBD)         | 12 Laporan        | 3                | 25.00%  | Pelaksanaan | Pembayaran listrik dan air bulan mei tahun 2024                | 50.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat |

| NO                                                                                                                                           | NOMENKELATUR                                                                                                                           | VOLUME / PAGU    | REALISASI        |        |             |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                                     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                          |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                  | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                          | Progres |                                                                                                                                       |
| 1.05.01.2.08.0004a<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPBD)                                                                           |                                                                                                                                        | Rp.1,930,685,623 | Rp.515,890,311   | 26.7%  |             |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                       |
| 29                                                                                                                                           | 1.05.01.2.08.0004a.01<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (BPBD)                                   | 12 Laporan       | 5                | 41.67% | Selesai     | Pembayaran Gaji Bulan Mei tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                           | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                                                             |
| 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                                                                                                                                        |                  |                  |        |             |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                       |
| 1.05.01.2.09.0002a<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BPBD) |                                                                                                                                        | Rp.1,463,888,570 | Rp.500,301,500   | 34.2%  |             |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                       |
| 30                                                                                                                                           | 1.05.01.2.09.0002a.01<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (BPBD) | 98 Unit          | 54               | 55.10% | Selesai     | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional                                                                                                                                                                | 100 %   | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan |
| 1.05.01.2.09.0006a<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BPBD)                                                                        |                                                                                                                                        | Rp.80,000,000    | Rp.32,873,004    | 41.1%  |             |                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                       |
| 31                                                                                                                                           | 1.05.01.2.09.0006a.01<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (BPBD)                                                     | 90 Unit          | 24               | 26.67% | Pelaksanaan | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Perawatan AC/Pendingin serta Honorium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan | 42.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                                                             |

| NO                                                                             | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                                                                                                                        | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |        |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                     |         | PERMASALAHAN                                                                                                                       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                          | Progres |                                                                                                                                    |
|                                                                                | <b>1.05.01.2.09.0009a</b><br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BPBD)                                                                                                                                                                                    | Rp.250,000,000 | Rp.30,000,000    | 12.0%  |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
| 32                                                                             | <b>1.05.01.2.09.0009a.01</b><br>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (BPBD)                                                                                                                                                                     | 3 Unit         | 1                | 33.33% | Pelaksanaan | Pekerjaan dalam Proses Penyusunan RAB belanja Rehab | 62.5 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan |
| <b>1.05.1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |        |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
| <b>1.05.03.2.01</b><br>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |        |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
|                                                                                | <b>1.05.03.2.01.0004</b><br>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)                                                                                                                                           | Rp.150,000,000 | Rp.31,160,000    | 20.8%  |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
| 33                                                                             | <b>1.05.03.2.01.0004.01</b><br>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 150 Orang      | 25               | 16.67% | Pelaksanaan | Pelaksanaan Sosialisasi Karhutla di Kec. Samboja    | 27.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                                                                          |
| <b>1.05.03.2.02</b><br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |        |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |
|                                                                                | <b>1.05.03.2.02.0006</b><br>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                                                                                                                                                          | Rp.150,000,000 | Rp.4,950,000     | 3.3%   |             |                                                     |         |                                                                                                                                    |

| NO                                                                                                              | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                            | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |       |             |                                                                                                           |         |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                | ANGGARAN / FISIK |       | PELAKSANAAN |                                                                                                           |         | PERMASALAHAN                                                             |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                | Realisasi        | %     | Status      | Keterangan                                                                                                | Progres |                                                                          |
| 34                                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0006.01</b><br>Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                 | 4 Kawasan      | 0                | 0.00% | Persiapan   | Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan                                                                  | 25.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |
| <b>1.05.03.2.02.0008</b><br>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                                         | Rp.100,000,000 | Rp.7,770,000     | 7.8%  |             |                                                                                                           |         |                                                                          |
| 35                                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0008.01</b><br>Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya                                                                                 | 25 Orang       | 0                | 0.00% | Persiapan   | Penyusunan dan pengkoordinasian ke OPD terkait                                                            | 15.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |
| <b>1.05.03.2.02.0009</b><br>Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       |                                                                                                                                                                                         | Rp.750,000,000 | Rp.4,780,000     | 0.6%  |             |                                                                                                           |         |                                                                          |
| 36                                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0009.01</b><br>Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi                                                                                                     | 3 Dokumen      | 0                | 0.00% | Persiapan   | Tahap Persiapan Perjanjian Kerjasama                                                                      | 25.0 %  | Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| <b>1.05.03.2.02.0010</b><br>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                |                                                                                                                                                                                         | Rp.150,000,000 | Rp.4,430,000     | 3.0%  |             |                                                                                                           |         |                                                                          |
| 37                                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0010.01</b><br>Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                                                      | 500 Orang      | 0                | 0.00% | Persiapan   | Penyusunan dan pengkoordinasian ke OPD terkait dan Masyarakat yang mengikuti kegiatan Gladi Kesiapsiagaan | 15.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |
| <b>1.05.03.2.02.0015</b><br>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                         | Rp.175,000,000 | Rp.17,000,000    | 9.7%  |             |                                                                                                           |         |                                                                          |
| 38                                                                                                              | <b>1.05.03.2.02.0015.01</b><br>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 30 Unit        | 0                | 0.00% | Persiapan   | Tahapan survey harga dan barang terkait kegiatan penyediaan peralatan                                     | 25.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |

| NO                                                                                                                      | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                                                 | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                | ANGGARAN / FISIK |       | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | PERMASALAHAN                              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                | Realisasi        | %     | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                              | Progres |                                           |
| 1.05.03.2.02.0016<br>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                              | Rp.650,000,000 | Rp.25,880,000    | 4.0%  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                           |
| 39                                                                                                                      | 1.05.03.2.02.0016.01<br>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                        | 150 Kawasan    | 0                | 0.00% | Persiapan   | Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | 15.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.02.0017<br>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                              | Rp.150,000,000 | Rp.42,500,000    | 28.3% |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                           |
| 40                                                                                                                      | 1.05.03.2.02.0017.01<br>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 laporan      | 0                | 0.00% | Persiapan   | Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan yang akan dijalankan                                                                                                                                                                                                             | 15.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.03<br>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                |                  |       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                           |
| 1.05.03.2.03.0001<br>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                                 |                                                                                                                                                                                                              | Rp.150,000,000 | Rp.0             | 0.0%  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                           |
| 41                                                                                                                      | 1.05.03.2.03.0001.01<br>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                                                                  | 1 Laporan      | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Berdasarkan Hasil pemantauan di beberapa Daerah di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kegiatan ini belum dilakukan penanganan / pelaksanaan pekerjaan karena tidak terdapat Kejadian maupun laporan tentang kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas. | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |

| NO                                                                                               | NOMENKELATUR                                                                                                                                                           | VOLUME / PAGU    | REALISASI        |        |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                  | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                                       |         | PERMASALAHAN                              |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                  | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                            | Progres |                                           |
| 1.05.03.2.03.0002<br>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                                        | Rp.150,000,000   | Rp.19,483,300    | 13.0%  |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| 42                                                                                               | 1.05.03.2.03.0002.01<br>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1 Dokumen        | 0                | 0.00%  | Pelaksanaan | Melaksanakan proses pembuatan Dokumen Pengadaan Barang/jasa untuk kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan Melakukan pembayaran perjalanan dinas kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.03.0003<br>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                        | Rp.450,000,000   | Rp.103,920,000   | 23.1%  |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| 43                                                                                               | 1.05.03.2.03.0003.01<br>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                     | 20,792 Orang     | 1,098            | 5.28%  | Pelaksanaan | - Melakukan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kecamatan Muara Kaman - Melaksanakan Penanganan Kekeringan di Kecamatan Tenggarong                                   | 35.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.03.0009<br>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                        | Rp.7,878,000,000 | Rp.84,016,000    | 1.1%   |             |                                                                                                                                                                                                                       |         |                                           |
| 44                                                                                               | 1.05.03.2.03.0009.01<br>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                            | 546 Orang        | 300              | 54.95% | Pelaksanaan | Penyerahan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar logistik untuk korban musibah kebakaran di Rt. 07 Desa Kahala Kecamatan Kenohan.                                                                                         | 50.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |

| NO                                                                             | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                                         | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |       |             |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                | ANGGARAN / FISIK |       | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                              |         | PERMASALAHAN                                                             |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                | Realisasi        | %     | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                   | Progres |                                                                          |
| 1.05.03.2.03.0010<br>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit      |                                                                                                                                                                                                      | Rp.150,000,000 | Rp.0             | 0.0%  |             |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                          |
| 45                                                                             | 1.05.03.2.03.0010.01<br>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen      | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Melakukan pemantauan di beberapa daerah / kecamatan kabupaten kutai kartanegara dan tidak terdapat Kejadian maupun laporan tentang Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.                                  | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |
| 1.05.03.2.03.0011<br>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana        |                                                                                                                                                                                                      | Rp.100,000,000 | Rp.0             | 0.0%  |             |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                          |
| 46                                                                             | 1.05.03.2.03.0011.01<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota                                                                                 | 1 Laporan      | 0                | 0.00% | Pelaksanaan | Melakukan pemantauan di beberapa daerah / kecamatan kabupaten kutai kartanegara dan tidak terdapat Kejadian maupun laporan tentang adanya kejadian darurat bencana yang mengharuskan adanya aktivasi komando | 45.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana                                |
| 1.05.03.2.04<br>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                   |                                                                                                                                                                                                      |                |                  |       |             |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                          |
| 1.05.03.2.04.0001<br>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                      | Rp.100,000,000 | Rp.27,715,360    | 27.7% |             |                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                          |
| 47                                                                             | 1.05.03.2.04.0001.01<br>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                           | 2 Dokumen      | 0                | 0.00% | Persiapan   | Rapat Koordinasi Teknis Pascabencana                                                                                                                                                                         | 18.5 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi |

| NO                                                                                                      | NOMENKELATUR                                                                                               | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |        |             |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                            |                | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                                   |         | PERMASALAHAN                              |
|                                                                                                         |                                                                                                            |                | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                        | Progres |                                           |
| 1.05.03.2.04.0002<br>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                            | Rp.100,000,000 | Rp.6,260,000     | 6.3%   |             |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
| 48                                                                                                      | 1.05.03.2.04.0002.01<br>Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah                              | 2 Dokumen      | 0                | 12.50% | Pelaksanaan | Identifikasi Data Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Kecamatan Sanga-Sanga. Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa                                                                                    | 29.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.04.0003<br>Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                            | Rp.100,000,000 | Rp.15,850,000    | 15.9%  |             |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
| 49                                                                                                      | 1.05.03.2.04.0003.01<br>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 2 Dokumen      | 0                | 0.60%  | Pelaksanaan | Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD se – Kalimantan Timur Tahun 2024 di Balikpapan. Dengan tema Sinergitas Penganggaran Penangan Fase Pemulihan Pascabencana | 35.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.04.0004<br>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           |                                                                                                            | Rp.150,000,000 | Rp.17,359,360    | 11.6%  |             |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |
| 50                                                                                                      | 1.05.03.2.04.0004.01<br>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                | 2 Dokumen      | 0                | 15.00% | Pelaksanaan | Menghadiri kunjungan pembelajaran atau tolak ukur (Benchmarking) di BPBD Provinsi Bali dan BPBD Kota Denpasar                                                                                                     | 27.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai target rencana |
| 1.05.03.2.04.0005<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    |                                                                                                            | Rp.100,000,000 | Rp.1,210,000     | 1.2%   |             |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                           |

| NO                                                                               | NOMENKELATUR                                                                                                                                                                                             | VOLUME / PAGU  | REALISASI        |        |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                | ANGGARAN / FISIK |        | PELAKSANAAN |                                                                                                                                                                                                                                                          |         | PERMASALAHAN                                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                | Realisasi        | %      | Status      | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                               | Progres |                                              |
| 51                                                                               | <b>1.05.03.2.04.0005.01</b><br>Jumlah Laporan Hasil Binwas<br>Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                     | 3 Laporan      | 0                | 5.00%  | Pelaksanaan | Monitoring dan Evaluasi<br>Desa Tangguh Bencana<br>(DESTANA) Desa Anggana<br>di Kecamatan Anggana                                                                                                                                                        | 26.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai<br>target rencana |
| <b>1.05.03.2.04.0010</b><br>Koordinasi penanganan Pascabencana<br>Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                          | Rp.150,000,000 | Rp.34,648,040    | 23.1%  |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                              |
| 52                                                                               | <b>1.05.03.2.04.0010.01</b><br>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana<br>di semua sektor sesuai berdasarkan<br>Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi<br>Pascabencana (R3P) Provinsi yang<br>dilegalkan | 5 Kegiatan     | 1                | 20.00% | Pelaksanaan | 1. Dalam rangka Orientasi<br>Lapangan Rapat Koordinasi<br>Daerah Penanggulangan<br>Bencana ( RAKORDA-PB) 2.<br>Peninjauan dan pendataan<br>penanganan pasca bencana<br>banjir di desa Umaq Bekuay<br>Kecamatan Tabang<br>Kabupaten Kutai<br>Kartanegara. | 35.0 %  | Progres pelaksanaan sesuai<br>target rencana |

## **Lembar Pengesahan**

Mengetahui,  
Kepala Pelaksana BPBD

**SETIANTO NUGROHO AJI.SH.M.Si**  
\*

[e-pantau.kukarkab.go.id](http://e-pantau.kukarkab.go.id)