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PT. SAWONGGALING CITA PERKASA

General Contractor and Supplier

TIME SCHEDULE

Program
Kegiatan :
Sub. Kegiatan

Program Penyelenggaraan Jalan

Rekonstruksi Jalan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Peningkatan Jalan di Kecamatan Kota Bangun Darat (DBH SAWIT)
Lokasi Kecamatan Kota Bangun Darat
MASA PELAKSANAAN
BOBOT 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER R RECTARAE
NO. URAIAN PEKERJAAN (%) BULAN KE - 1 BULAN KE - 2 BULAN KE - 3 BULAN KE - 4 BULAN KE - 5 BULAN KE - 6 BULAN KE KET.
° MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE MINGGU KE 718 o010]11]12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- 100%
I | DIVISIL UMUM o -
L d
1| Mobilisasi 0.400 | 0.133 | 0.133 ’qf 0.133
|—
2| Penyiapan Dokumen RKK, RKPPL, RPMK 0.057 ,’
3| Spanduk (Banner) Informasi K3 0.002 ’I
4| Topi Pelindung (Safety Helmet) 0.005 J /
5| Pelindung Mata (Goggles, Spectacles) 0.005 m ,’ 50
) o
4
6| Sarung Tangan (Safety Gloves) 0.008 0.008 Vi
y 2
7| Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) 0.023 ,I
8| Rompi Keselamatan (Safety Vest) 0.007 "'
[ 4
9| Asuransi 0.057 Vs
10| Petugas Keselamatan Konstruksi 0.047 | 0002 | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002| 0002 0002 0002 000Z| 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0.002
MASA PEMELTHARAAN 50%
12| Peralatan P3K (Kotak P3K, Obat Luka, Perban, DIl) 0.009 0.009 V4 180 (SERATUS DELAPAN PULUH)
V4 HARI KALENDER
13| Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Light Stick) 0.005 m "'
U4
14| Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) 0.010 m P4
15| Bendera K3 0.002 ’[
Vd
II. DIVISI III. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK| P4
P
1| Penyiapan Badan Jalan 0.176 0.035 | 0.088| 0.029 | 0.023 ,l’ 25%
III. | DIVISIV. PEKERJAAN BERBUTIR
1| Perkerasan Beton Semen (Beton Fc' 30 Mpa) 74.684
2| Lapis Pondasi Bawah Beton Kurus (Beton Fc' 10 Mpa) 11.798
1v. DIVISI VII. STRUKTUR
0%
1| Bahu Jalan (Beton Fc' 20 Mpa) 12.652 | I S P -7 1.150 | 2.530 | 3.163 | 3.163 | 2.646 °
S
RENCANA 0.138| 0.327| 0.039 1.403| 2.000| 2.387 2.364| 2.364| 4.710 4.284 5749 5.749| 6.228 6.794| 6.794 6.794| 6.794 6.794 7.944 6.684| 6.901 3.974| 2.650 0.138
0.138 0.465 0.504 1.907| 3.907| 6.294 8.658| 11.021| 15.731  20.016 25.765 31.514| 37.742 44.535  51.329 58.123| 64.916  71.710 79.654 86.337| 93.239 97.213| 99.862 100.00




