



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.03.0000

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

TRIWULAN I
2023



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1.02.01.2.02.01b Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD ABADI)		Rp.15,811,078,114	Rp.3,858,685,119	24.40%				
1	1.02.01.2.02.01b.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD ABADI)	1,652 Orang/Bulan	351.00	21.25%	Dimanfaatkan	Realisasi yang disajikan berdasarkan pengesahan SPJ Fungsional pada simda keuangan dan SP2D gaji ASN.	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.02.07b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD ABADI)		Rp.356,215,000	Rp.37,650,000	10.57%				
2	1.02.01.2.02.07b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD ABADI)	3 Orang/ Bulan	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	Realisasi yang disajikan berdasarkan pengesahan SPJ Fungsional pada simda keuangan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1.02.01.2.06.09b Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD ABADI)		Rp.875,570,000	Rp.0	0.00%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	1.02.01.2.06.09b.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (RSUD ABADI)	12 Laporan	0.00	0.00%	DPPA	Pelaksanaan melalui BLUD, anggaran tidak digunakan, pada APBD Perubahan akan dialihkan ke Sub Kegiatan lain. Hal ini sesuai instruksi Dewan Pengawas	0.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1.02.01.2.08.04b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD ABADI)	Rp.14,655,910,656	Rp.1,810,178,147	12.35%				
4	1.02.01.2.08.04b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD ABADI)	12 Laporan	2.00	16.67%	Dimanfaatkan	Realisasi yang disajikan berdasarkan pengesahan SPJ Fungsional pada simda keuangan dan SP2D gaji THL.	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD								
	1.02.01.2.10.01b Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD ABADI)	Rp.46,200,000,000	Rp.5,507,165,704	11.92%				
5	1.02.01.2.10.01b.01 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD ABADI)	1 Laporan	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	Belanja BLUD Bulan Maret 2023 selain Belanja Rutin, juga Barang dan jasa	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.01.13b Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)		Rp.12,991,092,280	Rp.0	0.00%				
6	1.02.02.2.01.13b.01 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD ABADI)	3 Unit Kerja	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	PPKom dan PPTK masih dalam proses persiapan penyusunan dokumen lelang	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.01.14b Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)		Rp.20,377,861,369	Rp.0	0.00%				
7	1.02.02.2.01.14b.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD ABADI)	81 Unit	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	PPKom dan PPTK masih dalam proses persiapan pembuatan paket e-katalog	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1.02.02.2.02.35b Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)		Rp.256,562,000	Rp.11,178,900	4.36%				
8	1.02.02.2.02.35b.01 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)	1 Unit	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	Proses persiapan akreditasi rumah sakit	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								
1.02.03.2.03.01b Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)		Rp.1,491,144,000	Rp.115,090,468	7.72%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			PERMASALAHAN
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
9	1.02.03.2.03.01b.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD ABADI)	200 Unit	57.00	28.50%	Dimanfaatkan	Realisasi yang disajikan berdasarkan pengesahan SPJ Fungsional pada simda keuangan	100 %	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan



Mengetahui,
Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

dr. WAODE NURAIDA, MARS
19691106 200112 2 003

e-pantau.kukarkab.go.id