




PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.03.0000

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

TRIWULAN I
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.0007b
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD ABADI)

Rp.356,215,000	Rp.96,870,000	27.19%
----------------	---------------	--------

1	1.02.01.2.02.0007b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD ABADI)	3 Laporan	0.00	0.00%	Pelaksanaan	penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	80.0 %	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan
---	--	-----------	------	-------	-------------	---	--------	---

1.02.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.0004b
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD ABADI)

Rp.14,655,910,656	Rp.2,243,639,386	15.31%
-------------------	------------------	--------

2	1.02.01.2.08.0004b.01 Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD ABADI)	12 Laporan	2.00	16.67%	Selesai	Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit	100 %	Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	--	------------	------	--------	---------	---	-------	---

1.02.01.2.10
Peningkatan Pelayanan BLUD

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
5	1.02.02.2.01.0022b.01 Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Pen	1 Unit	0.00	0.00%	Persiapan	Manajemen Konstruksi = telah dilakukan penandatanganan Kontrak pada 04 Maret 2024 Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 1 = Pemenang lelang telah ditetapkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 19 Maret 2024, PPKom telah menerbitkan SPBJ kepada Calon Penyedia Pengadaan Hydrant = PPKom, PPTK, dan Calon Penyedia melakukan survey lokasi untuk menentukan estimasi penawaran harga	24.0 % Progres pelaksanaan sesuai target rencana	

1.02.1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.03.2.03.0001b

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)	Rp.1.741.144,000	Rp.20.070,000	1.15%
--	------------------	---------------	-------

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN	Progres		
			Realisasi	%			Status	
6	1.02.03.2.03.0001b.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD ABADI)	280 Orang	44.00	15.71%	Pelaksanaan	"Peningkatan kompetensi yang diselenggarakan RS yaitu: 1. Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK, jumlah peserta 88 orang, 1 JP 2. Workshop dan Sosialisasi K3RS, jumlah peserta 80 orang, 13 JP Peningkatan kompetensi yang diikuti di luar RS yaitu: 1. Jambore Bidang Kesehatan (Baikkpapan), jumlah peserta 22 orang, 20 JP 2. Asistensi Penyusunan Risk Register dan RTP Risiko serta Laporan Penilaian Risiko Tahun 2024 (Tenggarong), jumlah peserta 2 orang, 12 JP 3. Pelatihan Dialisis (RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar), jumlah peserta 1 orang, 836 JP"	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,

Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti



apt. Artanto S., S.Farm

e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN


MONITORING DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.03.0000

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

TRIWULAN II

2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.0007b
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD ABADI)

Rp.356,215,000	Rp.193,411,200	54.30%
----------------	----------------	--------

1	1.02.01.2.02.0007b.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD ABADI)	3 Laporan	1.00	33.33%	Pelaksanaan	penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	99.0 %	pelaksanaan terkendaia batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	--	-----------	------	--------	-------------	---	--------	---

1.02.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.0004b
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD ABADI)

Rp.14,655,910,656	Rp.5,280,947,328	36.03%
-------------------	------------------	--------

2	1.02.01.2.08.0004b.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD ABADI)	12 Laporan	5.00	41.67%	Selesai	Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit	100 %	Pelaksanaan terkendaia regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	--	------------	------	--------	---------	---	-------	---

1.02.01.2.10
Peningkatan Pelayanan BLUD

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.01.2.10.0001b

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD ABADI)

Rp.48,510,000,000

Rp.21,285,706,061

43.88%

3

1.02.01.2.10.0001b.01

Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD ABADI)

1 Unit Kerja

1.00

100.00%

Selesai

Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit

100 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.0014b

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI)

Rp.1,287,703,140

Rp.32,129,778

2.50%

4

1.02.02.2.01.0014b.01

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD ABADI)

10 Unit

0.00

0.00%

Pelaksanaan

Surat Pesanan sudah diterbitkan, menunggu barang datang Meja Operasi Manual = 2 Unit

30.0 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Laryngoscope Flex-Tip = 1 Unit "

1.02.02.2.01.0022b

Pengembangan Rumah Sakit (RSUD ABADI)

Rp.59,500,000,000

Rp.11,185,139,446

18.80%

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN	Keterangan	Progres	
			Realisasi	%				
6	1.02.03.2.03.0001b.01 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD ABADI)	280 Orang	104.00	37.14%	Pelaksanaan	"Peningkatan kompetensi yang diselenggarakan RS yaitu: 1. Sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK, jumlah peserta 88 orang, 1 JP 2. Workshop dan Sosialisasi K3RS, jumlah peserta 80 orang, 13 JP Peningkatan kompetensi yang diikuti di luar RS yaitu: 1. Jambore Bidang Kesehatan (Balikpapan), jumlah peserta 22 orang, 20 JP 2. Asistensi Penyusunan Risk Register dan RTP Risiko serta Laporan Penilaian Risiko Tahun 2024 (Tenggarong), jumlah peserta 2 orang, 12 JP 3. Pelatihan Dialisis (RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar), jumlah peserta 1 orang, 836 JP"	26.0 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana


Lembar Pengesahan

Mengetahui,

Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti



apt. Artanto S., S.Farm



e-pantau.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA

#1.02.0.00.0.00.03.0000

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

TRIWULAN III
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.0007b

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (RSUD ABADI)
Rp.356.215.000
Rp.235.511.200
66.11%

1 1.02.01.2.02.0007b.01

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (RSUD ABADI)
3 Laporan
2.00
66.67%
Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
99.0 %
Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.02.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.02.01.2.08.0004b

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD ABADI)
Rp.14.655.910.656
Rp.8.000.095.247
54.59%

2 1.02.01.2.08.0004b.01

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (RSUD ABADI)
12 Laporan
8.00
66.67%
Selesai
Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit
100 %
Pelaksanaan terkendala regulasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana

1.02.01.2.10

Peningkatan Pelayanan BLUD

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

1.02.01.2.10.0001b
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
(RSUD ABADI) Rp.48,510,000,000 Rp.36,177,308,005 74.58%

3	1.02.01.2.10.0001b.01 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (RSUD ABADI)	1 Unit Kerja	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan tenaga Non ASN meliputi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang, untuk menunjang operasional rumah sakit	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	---	--------------	------	---------	---------	---	---

1.02.1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.02.2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.01.0014b
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ABADI) Rp.1,287,703,140 Rp.43,868,061 3.41%

4	1.02.02.2.01.0014b.01 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (RSUD ABADI)	10 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Tahapan Pengadaan Meja Operasi Manual = 2 Unit - Surat pesanan sudah terbit - barang sudah datang dan dilakukan uji fungsi Tahapan Pengadaan Laryngoscope Flex-Tip = 1 Unit - Tidak jadi Pengadaan dengan menggunakan anggaran APBD tetapi menggunakan anggaran BLUD Dalam Anggaran Perubahan 2024 telah direncanakan dan dianggarkan pengadaan - Hospital Bed - Dental Unit - Craniotomi Set	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
---	---	---------	------	-------	-------------	---	---

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
1.02.02.2.01.0022b Pengembangan Rumah Sakit (RSUD ABADI)			Rp.59,500,000,000	Rp.28,268,705,346	47.51%			
5	1.02.02.2.01.0022b.01 Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Pen	1 Unit	0.00	0.00%	Pelaksanaan	Penyedia Konstruksi = telah melaksanakan pekerjaan = Pekerjaan persiapan Pekerjaan Tanah dengan realisasi pekerjaan 11,864% selanjutnya PPKom, Penyedia, dan MK akan melakukan rapat terkait pelaksanaan Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 1 dimana progres pekerjaan akan dilaporkan dalam rapat mingguan	26.5 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Lokasi Terkendala Kondisi Alam

1.02.1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)	1.02.03.2.03.0001b Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (RSUD ABADI)	Rp.1,741,144,000	Rp.1,002,157,301	57.56%
--	--	------------------	------------------	--------

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

6

1.02.03.2.03.0001b.01
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (RSUD ABADI)

280 Orang

210.00

75.00%

Pelaksanaan

telah dilaksanakan pelatihan internal dan eksternal sbd: 1. Kegiatan Ilmiah PT Otsuka Indonesia (Total Parenteral Nutritions for Noenates) 2. RTD PT.Meiji penggunaan Fosmicyn untuk kasus ESBL dan juga sebagai terapi profilaksis abdominal 3. IHT Penanganan Komplain 4. IHT Ultrasonografi 5. Pelatihan Basic Obstetric and Neonatal Life Support 6. Sosialisasi Aktivasi dan Penggunaan Aplikasi Siap Connect BPK RI 7. Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Perangkat Daerah 8. Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan dan Studi Kelayakan Kerja Sama Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 9. Pelatihan ASMIHA - Annual Meeting Of Indonesia Heart Association 10. National Rheumatology Osteoporosis & Herbal Medicine Update VI 2024 11. Hifarsi Peningkatan Kompetensi Apoteker Dalam Penerapan Dispensing Steril di Rumah Sakit 12. Pelatihan APN 13. Workshop Lean Management Nasional 14. Workshop Mitra Bestari Komite Keperawatan 15. Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 16. Dietetika Kuliner 17. Asuhan Gizi Bedah Digestive 18. Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan PIT P2B2 PABI XXI 2024 19. Kongres Nasional XXI & PIT PDS PA 2024 20. Menyusun Draft Perkada Tentang Merekrut Dan Mengelola Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN.

83.0 %

Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti


Apt. Artanto S., S.Farm

e-pantau.kukarkab.go.id