



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Tenggarong

website : [sekretariat@dpukukar.com](mailto:sekretariat@dpukukar.com). e-mail : <http://www.dpukukar.com> Kode Pos 75511

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN KUYUNG MUARA WIS - KAYU BATU MUARA MUNTAI	Nomor : P.4025/DPU/BM/600.1.9.3/12/2024 Tanggal : 03 Desember 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **RUDY DARMA PUTRA, ST**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara,  
Tenggarong, 75512

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : **MUHAMMAD DESRA**  
Alamat : Komplek Ruko Mall Klender Blok B-2 No.12 Jl. I Gusti Ngurah Rai Kel. Klender,  
Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur  
Jabatan : Kepala Cabang PT. UNGGUL SOKAJA

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : P.457/DPU/BM/600.1.9.3/4/2024 tanggal 22 April 2024 dan Adendum 01 Nomor : P.2251/DPU/BM/600.1.9.3/7/2024 tanggal 05 Juli 2024.
2. Surat Kontraktor Pelaksana PT. UNGGUL SOKAJA perihal permohonan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 14/US-DPU/12/2024, Tanggal 02 Desember 2024.
3. Surat Hasil Pemeriksaan dari Konsultan Pengawas CV. KARYA PRATAMA CONSULTANT nomor 18/CV.KPC/KUYUNG/12/2024 Tentang Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor P.4024/DPU/BM/600.1.9.3/12/2024 tanggal 03 Desember 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Kuyung Muara Wis – Kayu Batu Muara Muntai, kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : P.457/DPU/BM/600.1.9.3/4/2024 tanggal 22 April 2024 dan Adendum 01 Nomor : P.2251/DPU/BM/600.1.9.3/7/2024 tanggal 05 Juli 2024.

## PASAL 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1 diatas termasuk apa yang dicantumkan didalam Surat Perjanjian.

NO	KELENGKAPAN	ADA/TIDAK		KETERANGAN
1.	MC 0			
	a Back Up MC 0	Ada	----	
	b Shop Drawing	Ada	----	
2.	Request Pekerjaan (Izin Pelaksanaan Pekerjaan)	Ada	----	
3.	Laporan Harian	Ada	----	
4.	Laporan Mingguan	Ada	----	
5.	Laporan Bulanan	Ada	----	
6.	Back Up Data Quantity	Ada	----	
7.	Hasil Uji Laboratorium	Ada	----	
8.	Sertifikat Bulanan	Ada	----	
9.	Dokumentasi Hasil Kegiatan 0%, 50% dan 100%	Ada	----	
10.	As Built Drawing	Ada	----	
11.	Back Up Administrasi Proyek	Ada	----	
12.	BPJS/Astek/Asuransi Tenaga Kerja/CAR	Ada	----	
13.	Jaminan Pelaksanaan	Ada	----	
14.	Jaminan Pemeliharaan (100%)	Ada	----	

**PASAL 3**

PIHAK KEDUA Selama Masa Pemeliharaan akan tetap memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terdapat dalam pekerjaan tersebut.

**PASAL 4**

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap hasil Pekerjaan baik secara administrasi maupun teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan :  
PIHAK KEDUA  
PT. UNGGUL SOKAJA



**MUHAMMAD DESRA**  
Kepala Cabang

Yang Menerima :  
PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen



**RUDY DARMA PUTRA, ST**  
NIP. 19850703 201101 1 001