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- CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. Balikpapan - Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kee Samboja, Kab. Kutai Kartanegara,
Hp. 0852-4623-T558, Email : evatharazzkamandiribersamai gmail.com

Samboja , 11 Desember 2025

Nomor .FSK/PGN~SJA/APBD-P/2025 Kepada
Lampiran : 1 (satu) Lembar Yth Bapak Camat Samboja /PPKOM
Perihal rn n Pen ian an Kegiatan Tahun 2025 Kec. Samboja
Dan Permohonan Pembayaran.
Di -
Samboija

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAIFUDDIN
Direktur / Wakil Direktur : Direktur
Nama Kegiatan : Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gang Sektor RT. 8 Kel.
Handil Baru
Nilai Kontrak : Rp. 86.912.000,-
Alamat : Samboja Kuala RT. 003 Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Bahwa benar kegiatan tersebut diatas sudah saya kerjakan sesuai dengan RAB dan gambar
Design serta sudah selesai 100% yang dibenarkan oleh Konsultan Pengawasan dari CV. SARANG TEKNIK
CONSULTANT Selanjutnya mohon pekerjaan tersebut dapat di cek lebih lanjut serta mohon untuk
ditindaklanjuti proses pembayarannya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.
Demikian disampaikan atas perhatianrya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Konsultan Pengawasan Penyedia
CV. SARANG TEKNIK CONSULTANT CVv. ATHABRE%ZAK@AMANDIRI
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : JI. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

Nomor : 405/BAST-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

I

I

Nama
Jabatan
Instansi
Alamat

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan
Alamat

Berdasarkan
Ndmor SPK
Tanggal SPK
Tanggal Selesai
Nilai Kontrak

Terbilang

Uraian Pekerjaan

Instansi
Sumber Dana
Nomor / Tgl DPPA

: DAMSIK, SH, M.Si

: Pejabat Pembuat Komitmen

: Kecamatan Samboja

: JI. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja

.+ Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: SYAIFUDDIN

: Direktur

: CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

: JI. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

: 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
: 20 November 2025
: 19 Desember 2025

Rp 86.912.000,00

Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah

: KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU

: Kecamatan Samboja
: APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara
: 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dimana PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan tersebut

deaan baik sebaqaimana terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat, SAH dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat

dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Pihak Pertama

P. 19690414 200701 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : Jl. Raya Balikpapan - Handil Mo. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

-
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Nomor : 405/SPTIB-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
1 Nama Satuan Kerja : Kecamatan Samboja
Tanggal / Nomor DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
L 4 ,

3 Untalk Kebutuhan gﬁ?uﬂ PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL
4 Jumlah dana : Rp 86.912.000,00

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Kecamatan Samboja menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas
segala pengeluaran yang telah dibayar oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No | Kode Rekening H Penerima Uraian Nomor Dan Tanggal JUMLAH
SPM (Rp)
CV. ATHARAZZKA
MANDIRI BERSAMA
KEGIATAN PEKERJAAN
SYAIFUDDIN PENINGKATAN JALAN
1 5.2.04.01.01.0005 GANG SEKTOR RT. 08 KEL. Rp 86.912.000
HANDIL BARU
JI. Balikpapan handil 2
RT. 009 KELURAHAN
HANDIL BARU Kec.
Samboja
TOTAL ' Rp 86.912.000

Terbilang :  Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional,

Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran belanja tersebut, Sebagian atau seluruhnya, kami
bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : JI. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

RESUME KONTRAK
Nomor, Tanggal DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
Nilai DPA : Rp 70.134.267.083,00
Nama Kegiatan : PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG
DILIMPAHKAN

Judul SPK / Kontrak " BARU

Nomor, Tanggal SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025  Tanggal, 20 November 2025
Nomor, Tanggal Addendum
Nama Pihak Ketiga (Penyedia) CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00
Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 ( Tiga Puluh ) Hari Kalender 20 November s/d 19 Desember 2025
Jenis Kontrak : (tahun jamak atau tunggal )
Untuk Tahun Jamak / Multi Years :
Judul Kontrak Induk
Nomor, Tanggal Kontrak Induk
Nilai SPK / Kontrak (Induk)
Jaminan
Jaminan Pelaksanaan
No. Dan Tanggal
Nilai
Jaminan Uang Muka
No. Dan Tanggal
Nilai
Jaminan Pemeliharaan
No. Dan Tanggal
Nilai
Nomor dan Tanggal Berita Acara :  Nomor : 405/BAPP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025 Tanggal : 10 Desember 2025
Pemeriksaan Barang / Pekerjaan '
Nomor dan Tanggal Berita Acara :  Nomor : 405/BAST-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025 ~Tanggal : 11 Desember 2025
Serah Terima Barang / Pekerjaan ' =
Realisasi Pembayaran
(termasuk uang muka)
Jumlah Pembayaran : Rp 86.912.000,00
yang diminta saat ini
Samboja, 12 Desember 2025

P. 19690414 200701 1 031

_ KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : JI. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. § Kelurahan Kampung Lama

E EMERI
Nomor : 405/BAPP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Tanggal : 10 Desember 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : DAMSIK, SH, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Instansi : Kecamatan Samboja
Alamat : JI. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
II  Nama : SYAIFUDDIN
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan  : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
Alamat : J1. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
A Berdasarkan
1 Nomor SPK : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Tanggal SPK : 20 November 2025
Tanggal Selesai : 19 Desember 2025 |
Nilai Kontrak Rp 86.912.000,00
Terbilang Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah
Uraian Pekerjaan : KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU
Instansi : Kecamatan Samboja
2 Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor / Tgl DPA : 7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025
3 Berita Acara Pemeriksaan yang dinyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%.

4 Berdasarkan hasil Pemeriksaan di lapangan, pekerjaan tersebut di atas telah mencapai bobot prestasi 100% (seratus persen).
Berdasarkan hal tersebut dapat segera diadakan Serah Terima Hasil Pekeriaan.
5 Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut di atas, maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran atas
pekeriaan vanq telah diselesaikan.
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas dan dibuat dalam
5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

NIP. 150714 S013¥ 1001
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

Alamat : JI. Raya Balikpapan - Handil No. 24 RT. 5 Kelurahan Kampung Lama

B A A
Nomor : 405/BAP-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Tanggal : 12 Desember 2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini:

I

Nama
Jabatan
Instansi
Alamat

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan
Alamat

Berdasarkan
Nomor SPK
Tanggal SPK
Tanggal Selesai
Nilai Kontrak

~ Terbilang

Uraian Pekerjaan

Instansi
Sumber Dana
Nomor / Tgl DPA

: DAMSIK, SH, M.Si

: Pengguna Anggaran

: Kecamatan Samboja

: Jl. Balikpapan - Handil II RT. 05 Kel. Kampung Lama Kec. Sambo;a
: Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

: SYAIFUDDIN

: Direktur

: CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

: JI. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

: 405/SPK-FSK/SAMBOIA/APBD-P/2025
: 20 November 2025
: 19 Desember 2025

Rp 86.912.000,00

Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah

. KEGIATAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL BARU

: Kecamatan Samboja
: APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara
+'7.01.02.2.04.0003 Tanggal, 23 Januari 2025

3 Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima, yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai bobot 100%

B Sesuai Surat Perjanjian kerja tersebut diatas maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian

sebaqai berikut :
Pembayaran 100% Rp 86.912.000,00
Jumliah tagihan saat ini Rp 86.912.000,00

Pada pembayaran ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat atas sejumlah pembayaran diatas.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 10.000,- yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA




| 1. FORMULIR BUKTI PENGELUARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA
BUKTI PENGELUARAN
NOMOR BUKTT :
Telah Diterima dari Bendahara Umum Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
uang sebesar Rp 86.912.000
Delapan Puluh Enam Juta Sembidan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah
Kepada Nama 1 CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA / SYAIFUDDIN
Alamat - JI. Balikpapan handil 2 RT. 009 KELURAHAN HANDIL BARU Kec. Samboja
Sebagai pembayaran :  KEGIATAN PEKERIAAN PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL. HANDIL
BARU
Kode Rekening *) Uraian Rekening Jumliah ( Rp )
5.2.04.01.01.0005 | BELANJA MODAL JALAN DESA Rp 86.912.000
Jumiah 3 Rp 86.912.000
Potongan PPn Rp 8.612.901
Potongan PPh Rp 1.370.234
Jumiah setelah potongan PPn/PPh Rp 76.928.865
Tanggal Pengeluaran
IRWANSYAH WAHYUDI
NIP. 19761229 200012 1 001 NIP. 19850714 201101 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil 1T RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

SURAT PERINTAH KERJA

"nﬁ_;— Ern ‘-‘.::: =S

PAKET PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. {
08 KEL HANDIL BARU '

NOMOR : 405/SPK-FSK/ISAMBOJA/APBD-P/2025
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NILAI PEKERJAAN : Rp. 86.912.000,-
( Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus
Dua Belas Ribu Rupiah)
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TANGGAL MULAI . : 20 November 2025

TANGGAL SELESAI  : 19 Desember 2025

SUMBER DANA . APBD-P KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA |

TAHUN ANGGARAN  : 2025

Lo i A A

LOKASI : KECAMATAN SAMBOJA

e TR

PENYEDIA : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Sl iy S e

T

NPWP : 50.380.315.7-728.000
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KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

SATUAN KERJA : KECAMATAN SAMBOJA

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR DAN TANGGAL SPK:

(SPK) Nomor : 405/SPK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Tanggal : 20 November 2025

Nama : DAMSIK, SH.,M.Si,

NIP © 19690414 200701 1 031

Jabatan . Pengguna Anggaran

Berkedudukan di ]l Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung

Lama Kec. Samboja Kab Kukar

NAMA PEJABAT : : ¢
PENANDATANGAN KONTRAK | Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
¢.q. Satuan Kerja Kecamatan Samboja berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomeor © 566/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada
Kantor Camat Samboja selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan
Kontrak", dengan :

Nama . SYAIFUDDIN
Jabatan . DIREKTUR
Berkedudukan di . J1. Balikpapan - Handil IT RT. 009 Kelurahan
Handil Baru Kecamatan Samboja
Akta Notaris Nomor o0l
NAMA PENYEDIA Tanggal - 14 September 2023
Notaris M. ALIHASMI, SH, M Kn

vang bertindak untuk dan atas nama CV. ATHARAZZKA MANDIRI
BERSAMA selanjutnya disebut “Penyedia”

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN

LANGSUNG -
: i 5
PAKET PENGADAAN : Nomor : Und. Dokpil/10594530000/JK/BPBJ.06/PP . SBJ/11/2025
Tanggal : 17 November 2025
PENINGKATAN JALAN GANG
SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN
BARU LANGSUNG :
Nomor : Ba HPL/10594530000/JK/BPBJ.12/PP.SB1/11/2025
Tanggal © 19 November 2025

SUMBER DANA: APBD-P Kecamatan Samboja Nomor DPAA.1/7.01.1.03.0.00.08.0000°001/2025 Tahun Anggaran
2025 untuk mata anggaran 7.01.02.2.04.0003 kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 ( Tiga Puluh) Hari Kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang
tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari dihitung sejak Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahaan Akhir Pekerjaan




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil II RT 005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen
dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

Surat Perjanjian;

Surat Penawaran,

Syarat-Syarat Umum SPK;

gambar-gambar,

Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

Dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-
Jaminan

me oo TR

HARGA KONTRAK

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 86.912.000,- ( Delapan Puluh Enam Juta
Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik
sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik,

SISTEM PEMBAYARAN
. Sistem pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Kaltimtara Rekening Nomor ; 1421501218 atas nama
penyedia : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
2. Pembayaran dilakukan dengan sistem Pembayaran Secara Sekaligus

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

BAPP

BAST

BAP

Salinan SPK
Resume Kontrak

et ol o

Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk dan atas nama Penyedia
Kecamatan Samboja
Pejabat Penandatangan Kontrak

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Radb)

AMSIK. SH..M.Si .
. 19690414 200701 | 031 DIREKTUR




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung LLama Kec. Samboja Kab.Kukar

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

4.

5.

6.

LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakiu yang ditentukan sesuai dengan
keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK,

HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia,

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a.  menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau
melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan
dengan pengadaan ini;

b.  mendorong terjadinya persaingan tidak sehat: dan/atau

€ membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;

d.  Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan
subkentraktornya (jika ada) tidak pemah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas:

e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas
dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuail ketentuan peraturan-
perundangan;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi. dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan
sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

HARGA KONTRAK

a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya overhead,
biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;

b.  Harga Kontrak sesuai dengan keluaran {output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.

UANG MUKA

a.  Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan
Konstruksi:

€. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka ditentukan dalam $PK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling
sedikit sebesar uang muka yang diterima:

€. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (FProvisional Hand Over/PHO):

f. Pejabat Penandatangan Konirak  harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima:

g Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi
pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam SPK:

b.  Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK:

Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ;

d.  Penyedia berkewajiban melaksanakan. menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK:

e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
dengan menyediakan tenaga kerja. bahan-bahan, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang diring
dalam SPK:

L
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Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak :

Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada
setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang bérhubungan dengan
pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan
yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7.  HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a.

b.

2.

f.

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia:
Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesual dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK:

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK
yang telah ditetapkan kepada Penyedia:

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK: dan

Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

a.

Setlap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau
dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan
Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

3. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh
hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

a.

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan
seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia. baik sebagai akibat peleburan (merger)
atau akibat lainnya:

Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
dikenakan sanksi.

1. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

a.

b.

SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan
Pertama Pekerjaan:

Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan:

Paling lambat 7 (tujuh) harl kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan. dan unsur pengawasan, harus sudah
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama
dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisl lokasi pekerjaan untuk setiap
keluaran (output), Tenaga Kerja Konstruksi. dan Peralatan Utama (Mutual Cheek 09%);

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum SPK:

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;

Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan
penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . maka Pejabat Penaridatangan
Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12.  PENGENDALIAN WAKTU

a.

Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesual dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
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b.  Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak , maka
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum SPK:

C. Jika pekerjaan tidak selesal sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasl atau
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13.  KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus
memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis:
b. Kentrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana:
c. Pernanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:

1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada
Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap |.

2) Dalam SCM Tahap |. Pejabat Penandatangan Kontrak . Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan
menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba
pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara $CM Tahap |.

3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis | dan harus diselenggarakan SCM Tahap |l yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM Tahap 1.

4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis Il dan harus diselenggarakan SCM Tahap |ll yang membahas dan menyepakati
besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap lIl.

5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga. maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat
Peringatan Kontrak Kritis |ll dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara
sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

&) Apabila uji coba berhasil. namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka
berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN
a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat
Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak
dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan:
b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum SPK yang
didalamnya mengatur:
1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
2) pengenaan sanksl denda keterlambatan kepada Penyedia:
Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan:
d.  Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
1 tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

5

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a: Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa
BPIS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi. membebaskan. dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan
Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum. proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan
atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia. dan tenaga kerja konstruksi:
2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi:
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. semua risiko kehilangan
atau kerusakan hasii pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak :

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membastasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
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d.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal
Mulai Kerja sampal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus digenti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia

17.  PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

a.

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabal Penandatangan Kontrak  dapat
memerintahkan kepada plhak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu,
serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak:

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan:

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan
Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga
yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima
klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia
yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh
tempo;

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu
dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;

Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat
mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

n

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan
yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kermajuan hasil pekerjaan;

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi
pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian. mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Perandatangan Kontrak dan Penyedia membuat
foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan:

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat Penandatangan Kontrak .

19.  SERAH TERIMA PEKERJAAN

a.

P

Setelah pekerjaan selesai, sesual dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK. Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan;

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ., apabila dalam
pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercanturn dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbalki dan/atau melengkapi kekurangan
pelerjaan;

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesual dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaam:

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima
persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

a.

b.
¢

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat
penyerahan pertama pekerjaan:

Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK:

Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan:
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d.  Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa
Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercanturmn dalam SPK maka Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau
mengembalikan Jaminan Pemeliharaan:

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan
sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;

g Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan
hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK:

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
1) perubahan pekerjaan;
2)  perubahan Harga Kontrak:
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Peiaksanaan:
4)  perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas
Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan pekerjaan, yang meliputi:

1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
2)  mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
3)  mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah
perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak , Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati
perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;

d.  Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK:

e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA
a. Perubahan Harga Kentrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi:
b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
& Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATALU MASA PELAKSANAAN

a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan:
2)  perpanjangan Masa Pelaksanaan: dan/atau
3)  Peristiwa Kompensasi.

b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak
dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
1 perubahan pekerjaan;

2} Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3)  Keadaan Kahar.

c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas:

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar
setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan
atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak
dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya
perpanjangan dan untuk berapa lama;

f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum
SPK:

Penyedia PPK
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g Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaul Masa Pelaksanaan maka Penyedia
berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa

Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya

Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas

kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
2)  menyertakan bukti Keadaan Kahar: dan

3)  menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat

akibat Keadaan Kahar tersebut.

b. Dalam Keadaan Kahar. kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak
bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud
adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/baglan pekerjaan yang terdampak dar/atau akan

terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSAS!
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1)) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan:
2)  keterlambatan pembayaran kepada Penyedia:

3)  Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkar:
4)  Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam $PK:
5)  Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaam

6)  Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau

b.  Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesalan pekerjaan
maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan

Masa Pelaksanaan;

c. Canti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . dapat dibuktikan kerugian nyata:
d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang danperhitungan kompensasi
yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak . dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu

akibat Peristiwa Kompensasi:

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugl dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Jika Penyedia gagal atau |alai untuk

memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasl.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar:

b.  Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke

pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi:
Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia:

5

d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak
/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulls kepada Penyedia/Pejabat

Penandatangan Kontrak :

e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada
Penyedia sesual dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabal Penandatangan Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada). serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;

f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau

Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:

1] Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusl, dan/atau nepotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur. dugaan korupsi, kolusi. dan/atau nepotisme dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/)asa dinyatakan benar oleh Instansi yang

berwenang:
3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan:
4) Penyedia terbukt! dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK:
5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja:

Penyedia
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6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan:
7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak . Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan

keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

9} Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) harl kalender dan penghentian ini tidak
tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan:

10) Penvyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia:

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan
Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan. dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran
tagihan angsuran sesual dengan yang disepakati.

g Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalshan Penyedia maka:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terleblh dahulu (apabila
diberikan);
2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia. maka:
1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retens| atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan

terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemneliharaan: dan
2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

I Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan korupsi, kolusl, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

J. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah:

k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak . dengan
ketentuan:
1) Penyedia telsh mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2)  pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak :
3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
4)  pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK:
5)  pembayaran harus memperhitungkan:
. angsuran uang muka:
il.  denda dan/atau ganti rugi (apabila ada):
i,  pajak: dan/fatau
iv.  uang retensi.

b.  pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;

T Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan
rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran
terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan
diterima oleh Pengawas Pekerjaan:

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran
dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (PPSPM):

e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran,
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara
dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang merijadi perselisihan:

f: Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika
Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesual
dengan waktu yang telah ditetapkan melalul pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia. antara lain: denda keterlambatan dalam
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu:

Penyedia [ PPK
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b, Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia
karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah
1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per
seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e, Besarnya ganti rugl sebagal akibat Peristiwa Kompensasl yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar. berdasarkan tingkat suku
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang
berwenang:

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum SPK:

Pembayaran ganti rugl dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak . apabila Penyedia telah mengajukan tagthan
disertal perhitungan dan data-data,

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damal
semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesalkan melalui Mediasi,
Konsiitasl, atau arbitrase.

Penyedia | PPK
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 405/SPMK-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Paket Pekerjaan :

PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . DAMSIK, SH.,M.Si,
Sebagai ! Pengguna Anggaran
Alamat . JI. Balikpapan-Handil 11 RT 005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Konirak;

berdasarkan SPK Kegiatan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru Nomor @ 405/SPK-
FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025, tanggal 20 November 2025, bersama ini memerintahkan;

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Alamat  JI. Balikpapan - Handil [1 RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur : SYAIFUDDIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paket pengadaan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru;

Lokasi Penyelesaian : Kecamatan Samboja;

Tanggal mulai kerja: 20 November 2025,

Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK,

Waktu penyelesaian: selama 30 ( Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal :
19 Desember 2025,

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan
Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk
PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

R

Samboja, 20 November 2025 Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk dan atas nama Penyedia
Kecamatan Samboja CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Pejabat Penandatangan Kontrak

AMSIK, SH..M.Si
. 19690414 200701 1 031
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SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Samboja, 20 November 2025

Nomor : 405/SPPBIJ-FSK/SAMBOJA/APBD-P/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perthal :  Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru

Kepada Yth.
SYAIFUDDIN
DIREKTUR : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
di-
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 10473804000 tanggal 18 November
2025 tentang Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya Kegiatan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08
kel Handil baru dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp, 86.912.000,- ( Delapan Puluh Enam Juta Sembilan
Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan
menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan
Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara,
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan
Barang/Jasa.

Kecamatan Samboja
Pejab buat Komitmen

AMSIK, SH..M.Si,
. 19690414 200701 1 031

Tembusan Yth. :
1. PPTK Kecamatan Samboja — di Tempat
2. Pejabat Pengadaan Kecamatan Samboja — di Tempat
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HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan :  PENINGKATANJALAN GANG SEKTOR RT. 08 KEL HANDIL BARU
Lokasi :  Kecamatan Samboja
Sumber Dana :  APBD-P Kecamatan Samboja
Tahun 2025
Bulan / HARGA HPS
No, URAIAN PEKERJAAN Volume Satuan Harga Satuan jumlah
(Rp.) (Rp.)
1. PEKERJAAN PENDAHULUAN 3.233.825,00
Papan Nama Proyek 1,00 Ls 300.000.00 300.000,00
Laperan Kontraktor dan Foro Dekumentasi 1,00 Ls 1429.550,00 1.429.550,00
Uitzet / Pengukuran Ulang Awal Pekerjaan 1,00 Ls 297.500,00 297.500,00
Mobilisasi/Demobilisasi [Transportasi Peralatan Molen 1,00 Ls 1.206.775,00 1.206.775,00
2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) 1.450.000,00
Alat Pelindung Kerja & Alat Pelindung Diri
~ Topi Pelindung (Safety Helmet) 4,00 Bh 50.000,00 200.000,00
~ Sarung Tangan (Safety Gloves) 4,00 Psng 15.060,00 &0.000,00
~ Sepatu Keselamatan (Boots Shoes) 4,00 Psnp 175.000,00 700.000,00
~ Rompi Keselamatan {Safety Vest) 4,00 Bh 35.000,00 140.000,00
Rambu-Rambu yang diperlukan 1,00 Ls 100.000,00 100.000,00
Peralatan P3K (Kotak P3K + Obat2an) 1,00 Ls 250.000,00 250.000,00
3. PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN / SEMENISASIRt8 (P=86,25M,L=3,00 M) 73.867.010,61
Pembersihan Badan jalan (dari Tanaman/Rumput dil) 193,80 M2 3.04750 590.60550
Urugan Pasir Urug Handil Perataan/Levelling Badan = &
falan Lebar Rata-2 3,00 m, Tebal Rata-2 5,00 cm 1434 Lt A79.375/00 s
Acuan / Cetakan / Begesting, 2X Paka 10,66 M2 422,982,00 4.508.988,12
Perkerasan Beton Semen, Mutu Beton fe' 16,9 Mpa / K-
200 Tebal 20,00 em [Termasuk Plastik Cor 29,07 M3 2180.329,02 63.382.16449
0.20+3.00+0.20 m)
JUMLAH 78.550.835.61
PPN11% 8.640,591,92
JUMLAH TOTAL 87.191.427,53
DIBULATKAN 87.191.000,00
TERBILANG : Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah
Dibuat Oleh

Pejabat Pembuat Komitmen

NI

Ke

Samboja

9690414 200702 1 031
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( R K S DAN SPESIFIKASI TEKNIS )

PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

SUB KEGIATAN
BELANJA MODAL JALAN DESA

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT 08 KEL. HANDIL BARU

LOKASI
KELURAHAN HANDIL BARU, KEC.SAMBOJA

TAHUN ANGGARAN
APBD 2025



PASAL -1
PENJELASAN UMUM

1. URAIAN
Lingkup pekerjaan dalam Kegiatan ini harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan gambar perencanaan,
spesifikasi teknis dan BoQ (Bill of Quantity). Dokumen kontrak harus dibaca secara satu kesatuan yang
utuh. Pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak harus diaplikasikan secara menyeluruh. Ketidak sesuaian antara
bagian-bagian kontrak harus diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak,
Kontrak pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi baru, oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang harus
diterapkan adalah sebagai berikut :

a. Kontraktor harus benar-benar mengenal kondisi eksisting, tidak hanya berdasarkan gambar yang telah
tersedia, akan tetapi harus mengecek sendiri selama kunjungan lapangan atau kegiatan survei lainnya yang
diperlukan. Informasi kondisi eksisting yang ada dianggap telah lengkap dan mencukupi pada saat ini, dan
apabila dirasakan kurang maka kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan dan keakuratan informasi,

b. Hindari, atau paling tidak kurangi segala bentuk gangguan dan interupsi yang disebabkan oleh pekerjaan
konstruksi ini, pada akiivitas sekitar di luar area kegiatan. Bila kontraktor merasa bahwa beberapa bagian
pekerjaan mmngkin dapat membuat gangguan atau internpsi, maka kontraktor harus secepatnya
memberitahukan pada Pemberi Tugas, melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,
sebelum memulai lingkup pekerjaan tersebut. Kontraktor disyaratkan untuk mengajukan periode
interferensi/gangguan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai bagian dan proposal untuk
disetujui oleh Pemberi Tugasmelalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

c. Bila kontraktor menemukan perbedaan atau ketidakpastian dalam dokumen kontrak, maka hal ini secepatnya
diberitahukan kepada Pemberi Tugasmelalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan / Konsultan Pengawas. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawasakan memberikan
petunjuk ke kontraktor, yang akan menjadi bagian kontrak. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan
tersebut sesuai petunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

2. SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR DAN LAMPIRAN

Semua pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi, gambar-gambar, lampiran dan dokumen lainnya, yang menjadi
bagian dan kontrak, Penentuan Spesifikasi secara mendetail termasuk dalam Dokumen Pelelangan ini yang
secara jelas menunjukkan kualitas pekerjaan yang diperlukan dalam kegiatan ini. Spesifikasi ini termasuk (jika
diperlukan), tetapi tidak terbatas pada pengujian yang terkait, pengiriman, transportasi dan prosedur penggunaan,
prosedur penyimpanan, kualitas bahan bangunan, kualitas pekerjaan, toleransi konstruksi yang diizinkan, garansi
dan perlindungan permukaan selama transportasi hingga pemakaian. Spesifikasi ini juga mengindikasikan secara
tegas persyaratan material dan pekerjaan yang akan digunakan dalam kegiatan ini Kontraktor harus, kecuali jika
telah ditentukan lain, menyesuaikan dengan petunjuk terbam dari produsen mengenai material, persedian dan
penyimpanan serta metode pemasangan. Kontraktor harus memberitahukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
/ Konsultan Pengawas secara tertulis tentang segala konflik antara spesifikasi ini dengan petunjuk produsen.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas akan menentukan dokumen mana yang akan diikuti.

3. INFORMASI KEGIATAN

a. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
b. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
c. Nama Sub Kegiatan : Belanja Modal Jalan Desa
d. Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Gang SEKTOR Rt 08 Kel. Handil Baru
e. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Handil Baru, Kec. Samboja
f. NamaPPK : Damsik, SH. M.Si
g. NamaPPTK : Muhammad Alidin, S.Sos. M.Si.
h. Nilai HPS : Rp. 87.200.000,-
i. Tahun Anggaran : APBD 2025




4. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemborong termasuk pula pengadaan tenaga kesja, bahan - bahan, alat -alat
dan segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan yang akan dilaksanakan, Hal ini meliputi :

e a0 o w

Pekerjaan Persiapan / Pendahuluan

Pekerjaan Pembersihan Badan Jalan

Pekerjaan Urugan Pasir Urug Levelling Badan Jalan
Pekerjaan Acuan / Cetakan / Bekesting

Pekerjaan Perkerasan Beton Semen

5. STANDART RUJUKAN
Semua peketjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standar Konstroksi Indonesia
dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, antara lain :
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PUBI-1992 : Peraturan Bahan Bangunan di Indonesia

NI-3 PKKI : Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia

NI-8 : Peraturan Semen Portland Indonesia

SNI 3976 : Standar Tatacara Pengadukan dan Pengecoran Beton

SNI 2834 : Standar Tata cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal

6. PEMBUATAN JADWAL PELAKSANAAN

a.

Kontraktor Pelaksana berkewajiban menynsun dan membuat jadual pelaksanaan dalam bentuk barchart yang
dilengkapi dengan graftk prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai
dengan penawaran.

Pembuatan rencana jadual pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya
10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudzh harus
dalam arti telah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,

Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan
pembuatan jadual pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadual pelaksanaan
sementara minimal untuk 2 minggn pertama dan 2 minggn kedua dari pelaksanaan pekerjaan.

7. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BAHAN

a.

Kontraktor harus menyediakan bahan-bahan bangunan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan
lingkup pekerjaan yang dilaksanakan. Sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam RXS ini dan Berita Acara
Rapat Penjelasan, maka bahan-bahan yang dipergunakan maupun syarat-syarat pelaksanaan harus memenuhi
syarat-syarat yang tercantum dalam AV-41 dan PUBI-1982 serta ketentuan lainnya yang berlaku di
Indonesia.

Sebelum memulai pekerjaan atau bagian pekerjaan, Pemborong harus mengajukan contoh bahan yang akan
digunakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas yang akan diajukan User dan
Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Bahan-bahan yang tidak memenuhi ketentuan seperti
disyaratkan atan yang dinyatakan ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas
tidak boleh digunakan dan harus segera dikeluarkan dari halaman pekerjaan selambat-lambatnya dalam
wakm 2 x 24 jam.

Apabila bahan-bahan yang ditolak oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas ternyata
masih dipergunakan oleh Kontraktor, maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas
memerintahkan untuk membongkar kembali bagian pekerjaan yang menggunakan bahan tersebut. Semua
kerugian akibat pembongkaran tersebut sepenubnya menjadi tanggung jawab Kontraktor.

Penyimpanan bahan-bahan harus diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan terhindarnya bahan-bahan dari kerusakan.

8. SARANA DAN CARA KERJA




Kontraktor wajib memeriksa kebenaran dari kondisi pekerjaan meninjau tempat pekerjaan, melakukan
pengukuran-pengukuran dan mempertimbangkan seluruh lingkup pekerjaan yang dibutuhkan untuk
penyelesaian dan kelengkapan dari proyek.

Kontraktor harus menyediakan tenaga kerja serta tenaga ahli yang cakap dan memadai dengan jenis
pekerjaan yang dilaksanakan, serta tidak akan mempekerjakan orang-orang yang tidak tepat atau tidak
terampil untuk jenis-jenis pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Kontraktor harus selalu menjaga disiplin
dan aturan yang baik diantara pekerja’karyawannya,

Kontraktor harus menyediakan alat-alat kerja dan perlengkapan seperti beton molen, pompa air, timbris,
waterpas, alat-alat pengangkut dan peralatan lain yang diperlukan untuk pekerjaan ini, Peralatan dan
perlengkapan itu harus dalam kondisi baik,

Kontraktor wajib mengawasi dan mengatur pekerjaan dengan perhatian penuh dan menggunakan
kemampuan terbaiknya. Kontraktor bertanggung jawab penuh atas selurvh cara pelaksanaan, metode, teknik,
urut-urutan dan prosedur, serta pengaturan semua bagian pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak,

Shop Drawing (gambar kerja) harus dibuat oleh Kontraktor sebelum svatu komponen konstruksi
dilaksanakan,

Shop Drawing harus sudah mendapatkan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan
Pengawas dan Konsultan Perencana sebelum elemen konstruksi yang bersangkutan dilaksanakan.

Sebelum penyerahan pekerjaan, Kontraktor Pelaksana sudah harus menyelesaikan gambar sesuai
pelaksanaan yang terdirt atas :Gambar rancangan pelaksanaan yang tidak mengalami perubahan dalam
pelaksanaannya,

Penyelesaian yang dimaksud pada ayat g harns diartikan telah memperoleh persetujuan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti,

Pembenahan lapangan yang berupa pembersihan lokasi dari bahan-bahan sisa-sisa pelaksanaan termasuk
bowkeet dan direksikeet harus dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir, kecuali akan dipergunakan
kembali pada tahap selanjutnya,

PENJELASAN RKS DAN GAMBAR
4.

Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Penjelasan Persyaratan Teknis Dan Bahan (Spesifikasi
Teknis) / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicanturnkan
dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing).

Bila gambar tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis/RKS, yang berlaku adalah Spesifikasi Teknis/RKS dan
setelah disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas.

Ukuran pada dasarnya ukuran utama yang tertera dalam gambar kerja dan gambar pelengkap meliputi :As -
AsLuvar-Luar Dalam-Dalamluar - Dalam

Ukuran-ukuran yang digunakan semuanya dinyatakan dalam m (meter), cm (centi meter) kecuali ukuran-
ukuran khusus dinyatakan dalam inci atau mm (mili meter).

Mengingat masalah vkuran ini sangat penting, maka kontraktor wajib meneliti terlebih dahulu ukuran-ukuran
yang tercantum dalam gambar arsitektur maupun gambar-gambar kerja lainnya yang dimuat dalam dokumen
lelang/kontrak, terutama untuk peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lain.

Kontraktor fidak dibenarkan membah atan mengganti Ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar
pelaksanaan tanpa sepengetahuan direksi. Segala akibat yang terjadi adalah tanggung jawab kontraktor dari
segi waktu maupun biaya.

Khusus unkuran-ukuran dalam gambar arsitektur, pada dasamya adalah gambar jadi seperti datam keadaan
selesal.

10. PERBEDAAN GAMBAR
a. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain dalam satu disiplin kerja, gambar yang mempunyai

b.

skala lebih besar yang berlaku.
Bila ada perbedaan antara gambar arsitektur dengan sipil/struktur yang berlaku adalah gambar kerja struktur
mengingat gambar struktur telah dilaksanakan terlebih dahulu,

Bila perbedaan-perbedaan ini menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan akan menimbulkan
kesalahan, kontraktor wajib menanyakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan
Pengawas/pengelola proyek, dan kontraktor harus mengikuti keputusan tersebut.




11.

12,

13.

14,

17.

KEADAAN LAPANGAN

a. Hal mana pembangunan akan diserahkan kepada pelaksana scbagaimana adanya pada waktu rapat
penjelasan, untuk itu para calon pemborong wajib meneliti situasi medan terutama kondisi tanah bangunan,
sifat dan luasnya pekerjaan dan hal lain yang berpengaruh terhadap harga penawaran.

b. Sebelum pekerjaan dimulai, lokasi dari tempat pekerjaan harus ditinjan oleh seorang tenaga ahli, Kalau

sekiranya tidak ada kesamaan antara keadaan lapangan dan keadaan seperti yang ditunjukan dalam gambar,
Kontraktor harns segera menyampaikan kepada pengawas lapangan secara tertulis untuk mendapatkan
penyelesaian lebih lanjut. Keadaan lahan yang akan dibangun keadaannya praktis belum bouwplank/matang.
Sehingga untuk mendapatkan ketinggian muka tanah yang diinginkan/diperlukan (sesuai gambar rencana)
adanya pematangan Iahan,

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR

a. Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas semua hasil pekerjaan sesvai dengan kontrak yang telah
ditanda tangani,

b. Kehadiran direksi selaku wakil dari pemberi tugas untuk melihat, mengawasi, menegur atau memberi nasihat
tidak mengurangi tanggung jawab penuh tersebut di atas.

c. Kontrakior harus bertanggung jawab atas kernsakan lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan.
Oleh karena itu, kontraktor berkewajiban memperbaiki kernsakan tersebut dengan biaya kontraktor sendiri.

d. Bilamana terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, kontraktor wajib memberikan
saran-saran perbaikan kepada pernberi tugas melaloi direksi. Apabila hal ini tidak dilakukan, kontraktor
bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul.

e. Kontraktor bertanggung jawab menanggung biaya yang timbul akibat kelalaian kontraktor dalam
melaksanakan pekerjaan.

£ Kontraktor harus menjaga keamanan baik material, barang milik proyek, direksi, pihak ketiga yang ada di
lapangan maupun bangunan yang dilaksanakannya sampai tahap serah terima. Apabila terjadi kehilangan
atas semua itu, kontraktor harus bertanggung jawab, dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya pekerjaan
tambah.

g. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan tenaga kerja yang dikerahkan dalam pelaksanaan pekerjaan,

h. Kontraktor bertanggung jawab bila terjadi kebakaran, dan menanggung segala akibatnya baik yang berupa
barang maupun keselamatan jiwa.

i.  Apabila pekerjaan telah sclesai, kontraktor bertanggung jawab atas biaya pengangkutan bahan bongkaran
dan sisa baban bangunan yang sudah tidak dipergunakan lagi keluar Iokasi pekerjaan,

PENGUKURAN

a. Kontraktor harus mengerjakan/memeriksa pematokan dan pengukuran untuk mementukan batas-batas
pekerjaan serta garis-garis kemiringan tanah sesnai dengan gambar rencana, dengan memakai peralatan yang
memadai.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan » 30 ( TigaPuluh ) hari kalender
Masa Pemeliharaan Berlaku Selama : 60 ( Enam Puluh )hari kalender
TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG YANG DIGUNAKAN

Tenaga Ahli / Pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Gang SEKTOR
Rt 08 Kel. Handil Baru dapatdilihat pada tabelberikutini :

Bukti
No. Posisi / Jabatan Kualifikasi Jumlah | Pengalaman
Formal
1 | Pelaksana D3/SMK, 1 Orang | 1Tzhun SKT/
Pelaksanal apanganPekerjaan Jalan Ijazah




2 [ Logistik D3/SMK 1 Orang | 1Tahun Tjazah

18. PERALATAN YANG DIPERSYARATKAN
Peralatan yang dipersyaratkandalampelaksanaanpekejaanPeningkatan Jalan Gang SEKTOR Rt 08 Kel.
Handil Barudapatdilihat pada tabelberikutini :

No. JenisPeralatan Jumnlah Type Lokasi Keterangan
1 | Concrete Mixer 1 Unit - Samboja -
2 | GerobakDorong 4 Unit - Samboja -
3 Concrete Vibrator 1 Unit - Samboja -
4
PASAL-II
PEKERJAAN PENDAHULUAN
1. PATOK STA

a. Kontraktor wajib menyediakan Patok STA setiap jarak 10 m yang mencantummkan data STA yang dimulai
dari STA 0+000, 10 m berikutnya STA 0+010, 10 m berikutnya STA 0+020 dan seterusnya sampai batas
akhir pekerjaan, guna memudahkan saat supervisi dan pemeriksaan akhir pekerjaan.

b. Ukuran Patok STA disesuaikan dengan gambar rencana,

2. PAPAN NAMA KEGIATAN
a. Kontraktor wajib menyediakan Papan Nama Proyek yang mencantumkan data lengkap mengenai nama
kegiatan, nama pekerjaan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, nama instansi pemberi tugas, nama
kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas.
b. Ukuran layout Papan Nama Proyek sesuai dengan pengarahan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
Pemasangan papan nama proyek sesuai dengan standar yang berlaku dan dipasang dt lokasi yang mudah
terlihat wmum di lokasi pekerjaan,

3. PEMBUATAN FOTO DOKUMENTASI DAN PELAPORAN ADMINISTRASI

a. Pengambilan foto dokumentast harus dibuat sejak awal pelaksanaan dengan progress 0 % hingga selesainya
selurvh aktifitas pekerjaan.

b. Pemborong harus memperhitungkan biaya pembuatan dokumentasi serta pengirimannya ke pemberi tugas
serta pihak-pihak lain yang diperlukan.

¢. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan dokumentasi adalah :Foto-foto proyek, berwarna, minimal ukuran
postcard, untuk keperluan laporan bulanan yang dibuat oleh kontraktor, dan 2 (dua) set album yang harus
diserahkan pada serah terima pekerjaan untuk pertama kalinya.

d. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pembuatan laporan harian pelaksanaan pekerjaan, dan
gambar-gambar terlaksana (as-built drawing) harus dibuat oleh kontraktor untuk keperluan administrasi dan
data pendukung kegiatan lainnya,

4, PEMASANGAN PROFIL /ACUAN UKURAN
a. Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan pematokan dan pengukuran untuk menentukan batas-batas
pekerjaan,
b. Satwan pengukuran yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah sistimmetrik,
c. Pengawas pekerjaan dapat melakukan revisi atas pemasangan patoktersebut bila dipandang perlu, dan
Pelaksana Pekerjaan harus mengerjakan revisi tersebut sesuai petunjuk Pengawas Pekerjaan.




d. Pekerjaan pematokan yang telah diukur oleh Pelaksana Pekerjaan harus mendapat persetujuan dari Pengawas
Pekerjaan. Hanya hasil pengukuran yang telah disetujui oleh Pengawas Pekerjaan digunakan sebagai dasar
pekerjaan selanjutnya..

e. Pelaksana Pekerjaan wajib menyediakan peralatan pengukuran,antara lain Meteran dan peralatan lainnya
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

5. MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
Mobilisasi sebagaimana ditentukan dalam kontrak ini akan meliputi pekerjaan persiapan yang diperlukan untuk
pengorganisasian dan pengelolaan pelaksanaan pekerjaan. Ini juga akan mencakup demobilisasi setelah
penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang memuaskan. Alat yang perlu dimobilisasi adalah sesvai dengan
kebutihan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

Sejauh mungkin berdasarkan nasihat Direksi teknis, Kontraktor harus menggumakan rute (jalur) tertentu dan
menggunakan kendaraan-kendaraan yang nkurannya sesmai dengan kelas jalan tersebut serta membatasi
muatannya untuk menghindari kerusakan jalan dan jembatan yang digunakan untuk tujuan pengangkutan ke
tempat pelaksanaan pekerjaan.,

Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada jalan dan jembatan, dikarenakan muatan
angkutan yang berlebihan serta harus memperbaiki kerusakan tersebut sampat mendapat persetujuan Direksi
Teknis.

Mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, bahan’dan alat-alat lain yang digunakan untuk pelaksanaan menjadi
tugas kontraktor. Semua biaya bongkar muat, retribusi, asuransi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan ini
menjadi beban kontraktor

6. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kontraktor Pelaksana harus menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan persyaratan yvang ditentukan
dalam Peraturan Perburuhan atau persyaratan yang diwajibkan untuk semua bidang peketjaan (ASTEK).
Oleh karena itu Penyedia Jasa harus mengikutkan pekerja sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(ASTEK) sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku.

2, Padapekerjaan - pekerjaan yang mengandung resiko bahaya jatuh, kecelakaan lalu lintas dl, maka Penyedia
Jasa harus menyediakan sabuk pengaman kepada pekerja tersebut.

3. Untuk melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), maka Penyedia Jasa harus menyediakan
sejumlah obatobatan dan perlengkapan medis lainnya yang siap dipakai apabila diperiukan dan dilokasi
pekerjaan harus tersedia kotak obat lengkap untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

4. Bila terjadi musibah atau kecelakaan dilapangan yang memerlukan perawatan yang serius, maka Penyedia
Jasa/Pelaksana harus segara membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dan segera melaporkan
kejadian tersebut kepada Pemberi Tugas.

Penyedia Jasa harus menyediakan air minum yang bersih, cukup dan memenuhi syarat- syarat kesehatan bagi semua
pekerja/ petugas, baik yang berada dibawah tanggung jawabnya maupun yang berada dibawah pihak ketiga,

PASAL-1II
PEKERJAAN PEMBERSIHAN BADAN JALAN

Pembersihan Badan Jalan, menebas, memotong dan membersihkan area badan jalan untuk Jalan Penghubung
maupun Jalan Poros selebar Badan Jalan Rencana disesuaikan lebar dilapangan . Pekerjaan ini meliputi
pembersihan segala macam tumbuhan, pohon-pokon, semak-semak, sampah-sampah, pencabutan seluruh tunggul-
tunggnl dan akar-akar serta sisa konstruksi dan sisa-sisa material lainnya dengan cara manual.

PASAL - IV
PEKERJAAN TIMBUNAN/URUGAN DAN PENGHAMPARAN / PERATAAN

1. TIMBUNAN/URUGAN PASIR URUG
a. Bagian-bagian yang rendah harus di timbun sampai mencapai ketinggian yang di tentukan / Levelling badan




Jalan sebelum dilaksanakan pekerjaan struktur perkerasan beton semen, supaya didapat kesama-rataan tebal
perkerasan beton semen yang dihasilkan. Pasir Urug didatangkan dari luar { Borrow Pit ) dengan syarat harus
cukup baik bebas dari sisa-sisa rumput, akar-akaran dan lain-lain,

Penimbunan harus di lakukan Japis demi lapis setebal maksimum 20 ¢m padat setiap lapisnya.
Pekerjaan dinyatakan selesal setelah memenuhi level ukuran dan level ketinggian yang telahdirencanakan
dan mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan/ Pengawas Teknik.

2. PENGHAMPARAN DAN PERATAAN PASIR URUGAN

a.

b.

Pasirurugan yang didatangkan daril war (borrow pit) setelah di-dump dari dump truck selanjutnya dikampar
dan diratakan secara rapi dengan cara manual

Pemadatan timbunan / Urugan harus dilakukan apis demt lapis sehingga batas ketebalan / level ketinggian
yang dimcanakan.

Pekerjaan dinyatakan sclesai setelah memenuhi level ukuran dan level ketinggian yang telah direncanakan
dan mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan/ Pengawas Teknik.

PASAL -V
PEKERJAAN PERKERASAN BETON SEMEN

1. BAHAN BAHAN PRODUK

a.

Mutu Semen

Semen portland harus memenuhi persyaratan standard Intemasional atau Spesifikasi Bahan Bangunan
Bagian A SK SNI 3-04-1989-F atau sesuai SII-0013-82, Type-1 atau NI-8 untuk butir pengikat awal
kekekalan bentuk, kekuatan tekan aduk dan susunan kimia. Semen yang cepat mengeras hanya boleh
dipergunakan dimana jika hal tersebut dikuasakan tertulis secara tegas oleh Direksi Lapangan.

Jika mempergunakan semen portland pozolan (campuran semen portland dan bahan pozolan) maka semen
tersebut harus memenuhi ketentuan SII 0132 Mutu dan Cara Uji Semen Portland Pozoland atan spesifikasi
untuk semen hidrauodis campuran.

Di dalam syarat pelaksanaan pekerjaan beton harus dicantumkan dengan jelas jenis semen yang boleh dipakai
dan jenis semen ini harus sesuai dengan jenis semen vang digunakan dalam ketentuan persyaratan mntu
(semen tipe 1).

Penyimpanan semen harns dilaksanakan dalam tempat penyimpanan dan dijaga agar semen tidak lembab,
dengan lantai terangkat bebas dari tanah dan ditmpuk sesuat dengan syarat penumpukan semen dan menurut
urnian pengiriman. Semen yang telah rusak karena terlalu lama disimpan sehingga mengeras ataupun
tercampur bahan lain, tidak boleh dipergunakan dan harus disingkirkan dari tempat pekerjaan. Semen harus
dalam zak-zak yang utuh dan terlindung baik terhadap pengaruh cuaca, dengan ventilasi secukupnya dan
dipergunakan sesuai dengan urutan pengiriman. Semen yang telah disimpan lebih 60 hari tidak boleh
digunakan untuk pekerjaan,

Semua semen yang akan dipakai barus dari satu merk yang sama (tidak diperkenankan menggunakan
bermacam-macam jenis/merk semen untuk suatu konstruksi/struktur yang sama), dalam keadaan baru dan
asli, dikirim dalam kantong-kantong semen yang masih disegel dan tidak pecah.

Dalam pengangkutan semen harus terlindungi dari hujan. Harus diterimakan dalam kantong (zak) asli dari
pabriknya dalam keadaan terutup rapat, dan harus disimpan dalam gudang yang cukup ventilasinya serta
diletakkan tidak kena air. Tempat penyimpanan ditinggikan paling sedikit 30 cm dari lantai.

Zgk-zak semen tersebut tidak boleh ditumpuk sampai tingginya melampaui 2 m atau maksimum 10 zak,
setiap pengiriman barn harus ditandai dan dipisahtkan dengan maksud agar pemakaian semen dilakukan
menurut urutan pengirimannya.

Untuk semen yang diragukan mutu dan kerusakan-kerusakan akibat salah penyimpanan dianggap rusak dan
membatu dapat ditolak penggunaanuya tanpa melalui test lagi. Bahan yang telah ditolak harus segera
dikeluarkan dari lapangan paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam.

Curah semen harus disimpan di dalam konstruksi silo secara tepat untuk melindungi terhadap penggumpalan
semen dalam penyimpanan,




b.

Agregat Halus (Pasir Beton)

Agregat wntuk beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratanr dari SIH 0052-80 "Mutu dan Cara Uji
Agregat Beton" dan bila tidak tercakup dalam SII 0052-80, maka harus memenuhi spesifikasi agregat untuk
beton,

Mutu pasir untuk pekerjaan beton harus terdiri dari : butir-butir tajam, keras, bersih, dan tidak mengandung
lumpur dan bahan-bahan organis.

Agregat halus harus terdirl dari distribusi vkuran partikel-partikel seperti yang ditentukan di pasal 3.5. dari
NI-2. PBI'71.

Agregat halus tidak boleh mengandung Tumpur lebih dari 5 % (ditentukan terhadap berat kering). Yang
diartikan dengan lumpur adalah bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0.063 mm. Apabila kadar lumpur
melampaui 5 %, maka agregat halus harus dicuci. Sesnai PBI'71 bab 3.3. atau SII 0051-82,

Ukuran butir-butir agregat halus, sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2 % bezxat; sisa di atas ayakan 2
mm harps minimum {0 % berat; sisa di atas ayakan 0,25 mm hares berkisar antara 80 % dan 90 % berat.
Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk semua mutu beton.

Penyimpanan pasir harus sedemikian rupa sehingga terlindung dari pengotoran oleh bahan-bahan Jain.

Agregat Kasar (Kerikil)

Yang dimaksnd dengan agregat kasar vaitu kerikil hasil desintegrasi alami dart batu-batuan atau batu pecah
yang diperoleh dari pemecahan batu, dengan besar butir lebih dari 5 mm sesuai PBI 71 bab 3.4. }
Mutu koral : butir-butir keras, bersih dan tidak berpori, batu pecah jumlah butir-butir pipih maksimum 20 %
bersih, tidak mengandug zat-zat alkali, bersifat kekal, tidak pecah atan hancur oleh pengaruh cuaca.

Tidak boleh mengandung lumpur lebih dan 1 % (terhadap berat kering) yang diartikan lurmpur adalah bagian-
bagian yang melalui ayakan 0.063 mm apabila kadar lumpur melalui 1 % maka agregat kasar harus dicuci.
Tidak boleh mengandung zat-zat yang reaktif alkali yang dapat memsak beton.

Ukuran butir : sisa diatas ayakan 31,5 mm, harus 0 % berat; sisa diatas ayakan 4 mm, harus berkisar antara
90 % dan 98 %, selisih antara sisa-sisa kumulatif di atas dua ayakan yang berurutan, adalah maksimum 60
% dan minirmum 10 % berat.

Koral (kerikil) dan batu pecah (aggregate kasar) yang mempunyai ukuran lebih besar dari 30 mm, untuk
penggunaannya harus mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,
Gradasi dari aggregate-aggregat tersebut secara keseluruhaan harus dapat menghasilkan mutu beton yang
baik, padat dan mempunyai daya kerja yang baik dengan semen dan air, dalam proporsi campuran yang akan
dipakat.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas dapat meminta kepada kontraktor pelaksana untuk
mengadakan test kualitas dari aggregate-aggregat fersebut dari tempat penimbunan yang ditunjuk oleh
pengawas setiap saat dalam laboratorium yang diakui atas biaya kontraktor,

Dalam hal adanya perubahan sumber dari mana aggregate tersebut disupply, maka kontraktor pelaksana
diwajibkan untuk memberitahukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,
Aggregate harus disimpan di tempat yang bersih, yang keras permukaannya dan dicegah agar tidak terjadi
pencampuran satu sama lain dan terkotori.

Air
Alir yang akan dipergunakan untuk semua pekerjan-pekerjaan di lapangan adalah air bersih, tidak berwarna,
tidak mengandung bahan-bahan kimia (asam alkali), tidak mengandung orgasme yang dapat memberikan
efek merusak beton, miinyak atau lemak. Memenuhi syarat-syarat Peraturan Beton Indonesia (NI. 2-1971)
dan diwji oleh laboratorium yang diakui sah oleh yang berwenang dengan biaya yang ditanggung oleh
kontraktor pelaksana .

Air yang menggandung garam (air lauf) tidak diperkenankan untuk dipergunakan.

2. MUTU BETON

a.

b.

Adukan (adonan) beton harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971 N1.2. beton harus mempuayai kekuatan
karakteristik sesuai dengan yang ditentukan dalam sesifikasi teknis ini dan dan gambar rencana.

Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mekanik/mesin (concrete mixer),Jumlah adukan
beton tidak boleh melebihi kapasitas mesin pengaduk,

Lama pengadukan tidak kurang dari dua menit sesudah semua bahan berada dalam mesin pengaduk,




Mesin pengaduk yang tidak dipakai dalam waktu lebih dari 30 menit harus dibersiikan lebih dahuly, sebelum
adunkan beton yang barn dinmulat.

Adukan beton harus memenuhi syarat-syarat dalam PBI 1971 NI,2. Beton harns mempunyai kekuatan tekan
karakteristik sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis mengenai mntu beton yang direncanakan,

Dalam hal apapun tidak diperkenankan membuat adukan beton dengan tangan (hand mixing), kecuali untuk
beton lantat kerja.

PEMASANGAN BEKISTING

a.

b.

b.

Tentukan jarak, level dan atau pusat lingkaran sebelum memulai pekerjaan, pastikan ukuran-kuran
cetakan/bekisting ini sudah sesuai dengan gambar rencana,

Pasang bekisting dengan tepat dan sudah diperkuat (bracing) sesuai dengan design dan standard yang telah
ditentukan, sehingga dapat dipastikan akan menghasilkan struktur beton yang sesuai dengan kebutuhan-
kebutuhan akan bentuk, kesesuaian dan dimensi,

Hubungan-hubungan antar papan bekisting harus Iurus/tegak, kokoh dan dibuat kedap air untuk mencegah
kebocoran adukan/kemungkinan deformasi bentuk beton,

Perkuatan pada bukaan dibagian-bagian yang struktural dan tidak diperlihatkan pada gambar rencana harusg
mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas,

. KONTROL KUALITAS
a,

Periksa dan kontrol bekisting yang dilaksanakan telah sesvai dengan bentuk beton yang diinginkan dan
perkuatan-perkuatannya guna memastikan bahwa pekerjaan telah sclesai dengan rancangan bekisting,
wedgeeties dan bagian-bagian lainnya, ‘
Konfirmasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan Pengawas jika bekisting telah selesai
dilaksanakan dan telah dibersibkan. Mintakan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan
Pengawas terhadap bekisting yang telah dilaksanakan sebelum dimulainya pengerjaan beton,

Bekisting yang akan dipakai ulang harus mendapat persem_]ua:n sebelmnny‘a dari Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan / Konsultan Pengawas

. PEMASANGAN/PENGHAMPARAN PLASTIK COR
a.

Plastik Cor dipasang dibawah beton semenisasi jalan yang berguna untuk meredam air semen yang terdapat
pada campuran cor beton tidak terbuang,

Plastik Cor harus terhampar penuh menyelimuti bagian bawah dan bagian samping cor beton semenisasi
jalan,

Plastik Cor harus dari bahan yang kuat tidak mudah sobek dan tidak tertembus oleh air semen,

PENGECORAN BETON

a.

Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoram beton pada bagian-bagian utama dari struktor, maka
kontraktor pelaksana harus memberitahukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / Konsultan
Pengawas dan mendapatkan persetujuan, Jika belum ada persetujuan, maka kontraktor dapat diperintahkan
membongkar bagian beton yang sudah dicor tanpa persetujuan tersebut atas biaya kontraktor sendiri,
Adukan beton harus secepatnya dibawa ke tempat pengecoran dengan menggunakan cara (metode) yang
senngkas}'prakﬂs mungkin, sehingpa tidak memmglmﬂcan adanya pengendapan aggregate dan tercampurnya
kotoran-kotoran atau bahan. lain dari luar.

Penggunaan alat-alat pengangkut mekanik haruslah mendapat persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan / Konsultan Pengawas, sebelum peralatan tersebut didatangkan ke lokasi pekerjaan. Semua
peralatan pengangkut yang digunakan pada setiap wakfu harus dibersihkan dari sisa-sisa adukan yang
mengeras,

Pengécoran tidak dibenarkan dengan menuangkan/menjatubkan adukan dari suatu ketinggian tertentu yang
akan menyebabkan pengendapan aggregat,

Pengecoran dilakukan secara terus-menerus/tanpa berhenti. Adukan yang tidak dituangkan / ditinggalkan
dalam waktu Iebih dani 15 (lima belas) menit setelah keluar dari mesin adukan beton dan yang juga mungkin
tumpah selama pengangkutan tidak diperkenankan untuk dipakai lagi,




10.

f.

Pada penyambungan pengecoran beton lama dan baru, maka permukaan beton Jama terlebih dahuln harus
dibersihkan dan dkasarkan, Apabila perbedaan waktu penyambungan cor beton kutang atau sama dengan 1
(satw) hari, maka beton lama disiram dengan air semen dan selanjutnya dilaksanakan pengecoran dengan
tahapan prosedur biasa,

Apabila penyambungan cor beton lebih dari 1 (satu) hari, maka harus digunakan bahan additive untuk

penyambungan beton lama dan beton baru,

PEMBERSIHAN DAN PEMBUKAAN

a.

Bersihkan bekisting selama peinasangau, buang semua benda=benda yang tidak diperlukan, bekas-bekas
potongan, kupasan dan puing dari bagian dalam bekisting. Siram dengan air bersih yang bertekanan tinggi
agar benda-benda lain yang masih tersisa dapat keluar dari lubang pembersih yang disediakan,

Buka bekisting secara kontinue dan sesuai dengan standard yang berlaku sehingga tidak terjadi beban kejut
(shock load) atau ketidak seimbangan beban yang terjadi pada struktur, Pembukaan bekisting sesuat dengan
umur beton yang tercantum dalam PBI 1971.

Pembukan bekisting harus dilakukan dengan hati-hati sehingga peralatan-peralatan yang dipergunakan
membuka bekisting tidak merusak permukaan beton,

Untuk cetakan yang akan dipakai kembali, cetakan-cetakan yang telah dibuka harus disimpan dengan cara
yang memungkinkan perlindungan terhadap bagian permukaan cetakan tidak mengalami kerusakan,

PERAWATAN BETON

a.
b.

f.

Secara umum harus memenuhi persyaratan didalam PBI 1971 NI-2 Bab 6.6. dan ACI 301-89.

Beton setelah dicor harus dilindunpi tethadap proses pengeringan yang belum saatnya dengan cara
mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelembaban adalzh minimal dan suhu yang konstan dalam
jangka waktn yang diperlukan untuk proses hydrasi semen serta pengerasan beton.

Perawatan beton dimulai segera setelah pengecoran selesai dilaksanakan dan harus berlangsung terus
menerns selama paling sedikit 2 minggu jika tidak ditentukan lain. Suhu beton pada awal pengecoran harus
dipertahankan tidak melebihi 38 oC.

Dalam jangka waktu tersebut cetakan dan acuan beton pun haru stetap dalam keadaan basah, Apabila cetakan
dan acuan beton tersebut pelaksanaan perawatan beton tetap dilakukan dengan membasahi permukaan beton
terns menerus dengan menutupinya dengan karung-karung basah atau dengan cara lain yang disetujui oleh
Direksi Lapangan.

Perawatandenganuapbertekanantinggi, uapbertekananudaraluar, pemanasanatan proses-proses lain
untukmempersingkatwaktupengerasandapat di pakaitetapiharusdisetujuiterlebihdahulu oleh
Direksil apangan.

BahanCampuranPerawatan harussesuaidengan ASTM C309-80 type I dan ASTM C 171-75.

PERAWATAN BETON

a.

b.

Penyelesaian akhir permukaan pelat menyatu. Keseragaman kemiringan pelat lantai untuk mengadakan
pengaliran positif dari daerah yang ditunjuk.

Perawatan khusus harus dilakukan agar halus, meskipun sambungan diadakan di antara pengecoran yang
dilakukan terus menerus, jangan memakai semen kering, pasir atau campurand ari semen dan pasir untuk
beton kering.

PENYAMBUNGAN BETON

a.

b.

Beton lama hams dikasarkan dan dibersihkan benar-benar dengan semprotan ndara bertekanan (compressed
air) atau sejenisnya.

Kurang lebih 10 menit sebelum beton baru dicor, permukaan dari beton lama yang sndah dibersihkan, harus
dilapisi dengan bonding-agent kental dengan kuas ex SIKA, Fosroc atau setara.

Pengecoran beton baru sesegera mungkin sebelum campuran air dan semen murni atau bahan perekat beton
yang dilapiskan pada permukaan beton lama mengering,

\




PASAL - VI
PEMBERSIHAN SETELAH MASA KONSTRUKSI

1. URAIAN
Seluryh pekerjaan pemberesan menjadi tanggung jawab Kontraktor, diantaranya :

a.

e

o

o]

Pembuangan bekas puing-puing .

gundukan-gundukan tanah/batu-batu yang sudah tidak terpakai lagi.

Pemberesan Bekas stoot dan papan cetakan/acuan

Pembetulan Jalan yang rusak yang diakibatkan oleh pengangkutan material di dalam kompleks,
Pembuangan sampah-sampah dan sebagainya yang diperkirakan akan mengganggu keindahan sehubungan
dengan masa penyerahanpertama,

Seluruh sampah-sampah tersebut harus dibuang keluvar site ke tempat pembuangan sampah yang telah
ditunjuk oleh Konsultan pengawas, serta barang-barang yang masih diperkirakan akan dipakai harus
disimpan tersusun rapih ditempat yang telah ditunjukan oleh Konsultan Pengawas,

PASAL-VII
PENUTUP

1. PENUTUP

a.

Apabila dalam **Spesifikasi Teknis “* ini untuk uraian dan bahan—bahan serta pekerjaan tidak disebut datam
perkataan atau kalimat diselenggarakan oleh “’Kontraktor Pelaksana” maka hal ini harus dianggap seperti
disebutkan.

Guna mendapatkan hasil pekerjaan yang baik bila ada bagian-bagian yang nyata termasuk dalam pekerjaan
ini tapi tidak dimasukan kata demi kata dalam ‘’Spesifikasi Teknis ** ini maka harus dilaksanakan oleh
Kontraktor Pelaksana dan diterima sebagai hal yang disebutkan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan dan syarat-syarat teknis ini akan diatur kemudian secara
musyawarah berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lazim dipergunakan dalam suatu pekerjaan
pemborongan bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan rencana -- rencana kerja dan syarat-syarat ini.
Jika terdapat jenis pekerjaan yang belum teruraikan / terlewatkan didalam Rencana Kerja dan persyaratan
ini, maka pekerjaan tersebut akan dibuatkan RKS nya / menyusul, yang sama mengikatnya dalam kontrak,




TIME SCHEDULE

PROGRAM . PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SAMBOJA APBD TAHUN ANGGARAN 2025
KEGIATAN . PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
SUB KEGIATAN . BELANJA MODAL JALAN DESA
PEKERJAAN . PENINGKATAN JALAN GANG SEKTOR RT 08 KEL. HANDIL BARU
LOKASI . KELURAHAN HANDIL BARU, KECAMATAN SAMBOJA
.......... KET NGA
No. URIAN Sp AAN JUMLAH BIAYA | BOBOT BULAN . ... ....... ERANGAN
(Rp.) % Minggu Ke 1 | Minggu Ke 2 | Minggu Ke 3 | Minggu Ke 4 | Minggu Ke 5 =
I |Pekerjaan Pendahuluan 3.243.825,00 4,13 1,45 0,62 \.\ 0,62 1,45 ”_. )
I |Sisterm Manajemen K3 1.450.000,00 1,85 0,65 0,28 \ - 0,28 0,65 .._.1,
~150
\
i o
IIT |Pek Semenisasi (P=64,60m, L=3,00m) 73.864.735,75 94,03 9,40 ;\_m.w_ 3761 18,81 9,40
— - o
|0
JUMLAH 78.558.560,75 100,00
RENCANA 11,49 19,70 37,61 19,70 11,49
RENCANA KOMULATIH 11,49 3L19 68 81 88,51 100,00
REALISASI
REALISASI KOMULATIF
DEVIASI
Samboja, ........ocooerinnn... . 2025




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil Il RT 005 Kel. Kampung Lama Kec, Samboja Kab Kukar

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di
TEMPAT

SURAT PENGANTAR
Lampiran BA Nomor : Ba.ST/10594530000/IK/BPBI. 14/PP.SBI/11/2025

NO JENIS BERKAS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN
1 Dikirim Laporan Hasil Pengadaan Langsung 1 (satu) Disampaikan dengan hormat
Pekenaan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT, 08 kel Handil baru dokumen untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Tenggarong, 20 November 2025
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dnandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabut Pengadasn Kee. Samboja

Penats Muda Tingkat |

Diterima tanggal Y e e e e R R s
Nama 6 R SRR A SRR
Jabatan A AR RS RN

Tanda tangan R A A AR K



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec, Samboja Kab, Kukar

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutal Kartanegara

Di—
TEMPAT
Nomor : Ba.ST/10594530000/1K/BPBL.14/PP.SBI/11/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Serah Terima Dokumen Pemilihan

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat
Pengadaan telah melakukan serah terima Dokumen Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan :

Nama Pekerjaan  : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 ke! Handil baru

HPS : Rp. 87.191.000,-

Tahun Anggaran : 2025

Pejabat Pengadaan Pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan berkas/dokumen terkait proses pengadaan
langsung tersebut diatas, sebagai dasar/bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/lasa (SPPBI), adapun berkas/dokumen proses dan hasil pengadaan barang dan jasa yang disampaikan adalah sebagai
berikut :

A Dokumen Persiapan Pengadaan OPD

| RKA/DPA 1 Berkas

2 | Spesifikasi Teknis / KAK 1 Berkas Pada SPSE
3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | Berkas Pada SPSE
4 Rancangan Kontrak 1 Berkas Pada SPSE
B Dokumen Persiapan Pe an Penyedia

1 Undangan Reviu | Berkas

2 | Surat Pengantar Reviu | Berkas

3 Berita Acara Reviu 1 Berkas

4 | Berita Acara Rapat Persiapan Pemilihan Penyedia | Berkas

5 Dokumen Pemilihan | Berkas Pada SPSE
C Dokumen Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

1 Dokumen Penawaran Peserta | Berkas Pada SPSE
2 Berita Acara Evaluasi Penawaran | Berkas Pada SPSE
3 Undangan Verifikasi 1 Berkas Pada SPSE
4 | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 1 Berkas Pada SPSE
5 Berita Acara Hasil Pemilihan | Berkas Pada SPSE
6 | Summary Non Tender 1 Berkas Pada SPSE

Demikian Laporan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Tenggarong, 20 November 2025
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Ditandatangani Secara Elektromk Oleh
Pejabut Pengadaan Kee, Sumboja

Sandi Faneliv,S.Sos

PPennts Muda Tmgkut |




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kukar

Nomor : LHP/10594530000/IK/BPB. 1 3/PP.SBI/11/2025
Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Langsung

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja

Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pengadaan Langsung pada paket pekerjaan tersebut di bawah ini, maka saya selaku Pejabat
Pengadaan dengan ini menyampaikan Laporan Hasil Pengadaan Langsung sebagai berikut

1. Data Paket Pekerjaan

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai HPS : Rp. 87.191.000.-
Thn. Angg. : 2025
2. Data Calon Penyedia
Nama Penyedia : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
Nama Wakil Calon Penyedia : SYAIFUDDIN
Jabatan Wakil Calon Penyedia : Direktur
Alamat ¢ JI. Balikpapan - Handil Il RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja
NPWP 1 50.380.315.7-728.000
3. Total Harga Penawaran dan Total Harga Hasil Negosiasi
Total harga penawaran : Rp. 87.031.903,20,-
Total harga hasil negosiasi : Rp. 86.912.000,-

4. Kelengkapan Dokumen Proses Pengadaan Langsung
Kelengkapan dokumen proses Pengadaan Langsung sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen dan
Proses Hasil Pengadaan Barang/lasa beserta lampirannya.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 November 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kee: Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos 2
. i
Penats Muodu Fmpgkat |

Tembusan disampaikan Kepada Yth,
1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kutal Kartanegara
Di - Tenggarong

2. Asip




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

CEKLIST PEMERIKSAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG
PADA SPSE

Kode Paket : 10594530000
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Pagu : Rp. 87.200.000,-
Nilai Total HPS : Rp. 87.191.000,-
Tahun Anggaran  : 2025
Tgl. Pemeriksaan @ 18 November 2025
Cekiist
No Uraian Pemerisaan - Sesuai / Tidak
dicel/Belum di
ook Sesual
1 Apakah Spesifikasi Teknis/KAK yang diupload oleh PPK sudah sesual tempatnya SUDAH SESUAI
2 Apakah rancangan kontrak (SPK) yang diupload oleh PPK sudah sesuai tempatnya dan terdiri:
1. Rancangan Kontrak SUDAH SESUAI
2. Pastikan standar dokumen rancangan kontrak (SPK) sesuai dengan jenis pengadaan SUDAH SESUAI
3 Cek jenis pengadaan pada SPSE apakah sudah sesuai dengan jenis paket pakerjaan yang akan SUDAH SESUA
dilaksanakan (B/PK/IL/IKK/JKNK)
4 | Cek rincian HPS apakah sudah sesuai dengan Spesifikasi Jumlah pada Spesifikasi Teknis/KAK SUDAH SESUAI
5 | Cek kualifikasi perusahaan: KECIL atau NON KECIL, pastikan sama dengan lampiran BA Reviu SUDAH SESUAI
6 | Cekjadwal pastikan sesuai dengan PerLKPP No 12 Tahun 2021 SUDAH SESUAI
7 | Cek jenis kontrak pastikan sama dengan lampiran BA Reviu SUDAH SESUAI
8 Eriek I?ERSYARM:\N TEKNIS pada Lembar Data Pemilihan sama dengan ceklist Dokumen Penawaran SUDAH SESUA
eknis pada SPSE
9 | Cek PERSYARATAN KUALIFIKASI pada Lembar Data Kualifikasi sama dengan ceklist Persyaratan
Kualifiasi pada SPSE Sekit SN
10 | Cek masa berlaku penawaran sudah terisi SUDAH SESUAI
{1 | Cek KERTAS KERIA EVALUASI sama dengan : _
1. Dokumen persyaratan teknis SPSE SUDAH SESUAI
2. Persyaratan teknis pada LDP SUDAH SESUAI
12 | Cek cover Dokumen Pemilihan harus sesuai dengan identitas paket SUDAH SESUAI
13 | Cek Isian Lembar Data Pemilihan (LDP) harus sesuai dengan lampiran BA Reviu SUDAH SESUAI
14 | Cek isian Lembar Data Kualifikasi (LDK) harus sesual dengan lampiran BA Reviu, bagian yang tidak SUDAH SESUAI
dipersyaratkan dapat dicoret dengan diberikan keterangan “tidak dipersyaratkan”
15 | Cek standar dokumen pemilihan tidak tertukar jenis pengadaan, contoh misalnya pengadaan SUDAH SESUAI
barang tapi isi dokumen pemilihan adalah pengadaan jasa lainnya

Telah di cek dan disetujui oleh :

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kee. Samboja

Sandi Fancliv,$.Sos

Bertula Muda Tingkat |




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil IT RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

Tenggarong, 18 November 2025

Nomor : Und.RDPP/10594530000/JK/BPBLO1/PP.SBJ/11/2025 Kepada Yth
Lampiran @ 1(Satu)Berkas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Perihal : Undangan Reviu Dokumen Perslapan Pengadaan Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-
Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan :
1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Beserta Perubahannya; dan
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Melalui
Penyedia.

Diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal 1 Selasa / 18 November 2025
Pukul ¢ 07.00 Wita
Acara ¢ Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Dokumen yang dibawa : 1. Spesifikasi Teknis / KAK;

2. Gambar;

3. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

4. Rancangan Kontrak/SPK dan;

5. Dokumen Anggaran Belanja (DPA)

Tempat : Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBI), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.
Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Diatandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kee. Samboja

Sandi Fancliv.S.Sos &

Pennta Miada Tingkat |




REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

METODE PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN LANGSUNG

Nemer : | Ba.RDPP/10594530000/K/BPBL.O3/PP.SBI/11/2025

Hari, Tanggal i | Selasa, 18 November 2025

Kode Paket | 10594530000

Nama Paket : | Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru

Lokasi : | Kecamatan Samboja
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

TAHUN ANGGARAN 2025
58 e - !




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutal Kartanegara
Di-
TEMPAT

SURAT P! AR
Nomor : Pa.RDPP/10594530000/IK/BPBL.O2/PP.SBI/11/2025

NO JENIS BERKAS YANG DIKIRIM BANYAKNYA KETERANGAN

1. Undangan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Paket Pekerjaan Peningkatanf 1 (satu) Disampaikan dengan hormat
jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil bary dokumen untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Tenggarong, 18 November 2025
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos

Pepata Muda Tingkat |




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil 11 RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

AUTA ACARA RAPAT

Nomor : Ba.RDPP/10594530000/1K/8PBJ.03/PP.SBI/11/2025

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Gedung F), telah dilaksanakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Langsung

sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan untuk :

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Satuan Kerja : Kecamatan Samboja

Tahun Anggaran  : 2025

Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Samboja

Sumber Dana  : APBD-P Kecamatan Samboja

Nilai Pagu : Rp. 87.200.000,-

Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-

lenis Pengadaan

: Jasa Konstruksi

Pelaksanaan reviu dimulai pada pukul 07.00 Wita dan dihadiri oleh :

1. DAMSIK, SH. M.Si, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
2. SANDI FANCLIV, S.Sos Selaku Pejabat Pengadaan

Dengan dokumentasi reviu sebagai berikut:

A Reviu Spesifikasi Teknis
Reviu spesifikasi teknis untuk memastikan batwa spesifikasi teknis telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan yang di
undang dapat memahami spesifikasi teknis dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis harus didefinisikan
dengan jeias dan lidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Fasal 19 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomar 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah sebagian pasalnya pada Peraturan Fresiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah. Mohon djpastikan bahwa spesifikasi teknis sudah memenubi struktur sesuai Kepdep LKPP
Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peturjuk Teknis Perencanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah
No. Uraian Pertanyaan Catatan / Pembahasan
1 Rmng lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan
a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi | PPK  sudah dapat menjelaskan dan  dapat
yang dibutuhkan? memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud
secara eksplisit.
b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang | PPK  sudah dapat menjelaskan dan dapat
dibutuhkan? memperlihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud
secara eksplisit,
¢. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat
performance} yang diinginkan? memperfihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud
secara eksplisit,
d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan fata cara | PPK sudah dapat menjelaskan dan dapat
pembayaran? memperiihatkan serta menjelaskan bagian dimaksud
secara eksplisit.
e. Fungsi/kegunaan bangunan pada paket pekerjaan ini
2 Spesiﬁml bahan bangunan konstruksi
a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan | PPK Tidak Menyebutkan bahan bangunan dengan
bangunan konstruksi? penyebutan merek. '

b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi
produksi dalam negeri?

PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan
konstruksi sudah menunjukan optimalisasi produksi
dalam negeri.

¢, Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi

PPK dapat memastikan bahwa bahan bangunan

dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat

penggunaan standar nasional Indonesia? konstruksi  sudah  menunjukan  optimalisasi
penggunaan standar nasional Indonesia
d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam | Tidak diperlukan
pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memeriukan syarat bahan)?
e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk | Tidak diperlukan




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kee. Samboja Kab Kukar

bahan)?

Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan

a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah
peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?

Macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama
minimal  yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan sudah ditetapkan

b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan
utama?

Tidak terdapat peralatan bangunan yang dijadikan
peralatan utama

¢. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?

Tidak diperlukan

Spesiﬂmlpmsesnwghmn

a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?

PPK sudah menetapkan identifikasi bahaya K3, yaitu
Kecil

b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K32

PPK Tidak Mensyaratkan petugas K3 atau Ahli K3,
Pelaksana merangkap Sebagaiman Petugas K3

¢. Apakah setiap prosesfkegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja
dan sistem perlindungan terhadap pekerja?

Setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan
prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap
pekerja

d. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana
Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan proses kegiatan agar
dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan

PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi
proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan

Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja

a, Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan pedoman dan acuan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi?

Metode Pelaksanaan Pekerjaan sudah ditetapkan

b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis,
aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?

Sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan sudah
logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat
dilaksanakan

i

Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?

Sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan

d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan
metode pelaksanaan?

Sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan
sesuai dengan metode pelaksanaan

e. Apakah output dari Konsultan Perancangan terdapat dokumen Rencana
Kerja dan Syarat (RKS)? Apabila ya, terkait dengan metode pelaksanaan
agar dapat dipindahkan pada bagian Spesifikasi Proses/Kegiatan

PPK Sudah Memindahkan RKS ke dalam Spesifikasi
proses/kegiatan terkait dengan proses pekerjaan

Spesifikasi jabatan kerja konstruksi

a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan
ketentuan yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP Nomor 12
Tahun 20217

Pada bagian jabatan kerja konstruksi, personil
manajerial sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
yang terdapat pada Lampiran 2 Peraturan LKPP
Nomor 12 Tahun 2021

b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak
termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?

Spesifikasi jabatan kerja hanya mempersyaratkan
jabatan yang diatur sesuai ketentuan Lampiran 2
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Detailed

a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?

Detailed Engineering Design sudah ditetapkan tetapi
tidak disampaikan pada reviu

b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai
dengan Detailed Engineering Design?

PPK menjelaskan bahwa ruang lingkup pekerjaan
sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design

c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun
berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detalled Engineering
Design?

PPK menjelaskan bahwa HPS yang ditetapkan sudah
disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu
pada Detailed Engineering Design

Uralan Pekerjaan, Identifikasi Bahaya, Dan Penetapan Risiko Pekerjaan Konstruksl Terkalt Keselamatan Konstruksi Pada Pekerjaan

Konstruksl

a. Apakah sudah ditetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi
pada pekerjaan konstruksi?

Sudah secara jelas ditetapkan uraian pekerjaan,
identifikasi bahaya, dan penetapan risiko pekerjaan
konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada
pekerjaan konstruksi

b: Siapa yang telah menyusunkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan
penetapan risiko pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi
pada pekerjaan konstruksi?

PPK dengan berdasarkan pada produk dari
Konsultan Perancang

Klarifikasi Tambahan

a, Apakah saudara sudah melengkapi DPP ini dengan berbagai dokumen | PPK Sudah melengkapi paket pengadaan ini dengan




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

perencanaan pengadaan Sesuai dengan KepDep LKPP No 10 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan?

dokumen perencanaan pengadaan sesuai ketentuan

b. Apakah terdapat kemungkinan paket pengadaan ini
dikensolidasikan dengan paket pengadaan lainnya yang sejenis ?

dapat

Tidak ada paket konsolidasi

Reviu Klarifikasi tambahan dari Pokja Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis

No Catatan/Pembahasan
1 Apakah Pekerjaan bisa selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka wakiu | PPK menyatakan sudah melakukan perhitungan
yang telah ditetapkan terhadap jangka wakiu pelaksanaan dan berdasarkan
penyataan PPK untuk Paket Pekerjaan ini dapat
diselesaikan sesual dengan jadwal yang telah
| ditetapkan
Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:
. -
B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HFS untuk memastikan bahwa milal HPS telah cukup dan sesual dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu
HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar
lerkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda alau memenksa apakah kompeonen/unsur
pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pejabat Pengadaan juga
dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan

kerjaan
No Uralan Catatan
1| Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran? HPS sudah sinkron dengan Pagu
Anggaran
2 | Apakah sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS? Sumber Informasi :
1. Dokumen Perancangan
2. Survey harga pasar di lokasi pekerjaan
3 | Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS? Tidak ada' disampaikan PPK pada reviu,
PPK menetapkan HPS berdasarkan data
dan masukan dari Konsultan Perancangan
4 | Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan? PPK sudah menambahkan nilai PPN
sebesar 11%
5 | Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan? Sesual, kurang 28 hari dari perkiraan
batas akhir pemasukan penawaran
6 | Apakah dalam penyusunan HPS sudah memperhitungkan harga satuan upah yang sesuai | Harga satuan upah sudah sesuai dengan
dengan Standar Upah Minimun Kabupaten/Kota ? Standar Upah Minimun Kabupaten/Kota
7 | Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS? Tersedia namun tidak diperlihatkan pada
saat reviu
Rekomendasi Hasil Reviu :
1. PPK perlu pastikan bahwa riwayat penyusunan HPS dan kalkulasinya didokumentasikan dengan baik.
C. Reviu Surat Perintah Kerja (SPK)
Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak
memperfatikan;
1. Naskah Peraryian;
2. Syarat-Syarat Umum SPK:
No Uraian Catatan
1 | Apa standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan? Standar dokumen rancangan kontrak /
perjanjian yang dipergunakan adalah SPK
sesuai standar dokumen pemilihan sesuai
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
2 | Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?. Mohon | Jenis Kontrak adalah Harga Satuan :
dijelaskan latar belakang pemilihan jenis kontrak Alasan pemilihan jenis kontrak adalah :




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil IT RT.005 Kel, Kampung Lama Kec, Samboja Kab Kukar

Karena  volume  atau  kuantitas
pekerjaannya masih bersifat perkiraan
pada saat Kontrak ditandatangani serta
pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
bersama  atas  realisasi  volume
pekerjaan.Hal ini sesuai dengan nilai
pengadaan

3 | Apakah bukti kontrak yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan? Bukti kontrak yang dipergunakan adalah :
Surat Perintah Kerja hal ini sesuai dengan

nitai pengadaan

4 | Apakah rancangan kontrak/SPK sudah representatif dan rapi menjadi bagian dokumen | Secara umum Rancangan kontrak/ SPK

pemilihan? sudah representatif dan rapi menjadi
bagian dokumen pemilihan dan diupload
oleh user PPK pada SPSE
Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Rancangan kontrak harus sesuai dengan redaksi pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021
2. Rancangan kontrak merupakan salah satu bagian dalam proses pemilihan sehingga tidak diperkenankan untuk dilakukan
perubahan sampai dengan penandatangan kontrak

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja
Revi Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk

kejaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan fumlahnya cukup.
Uraian

No Catatan

t | Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran? Tersedia pada DPA Kecamatan Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2025

2 | Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran? Sesuai / Mencukupi

Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan anggaran sudah tersedia untuk paket pengadaan ini
2. Apabila anggaran belum tersedia maka proses pemilihan penyedia akan diberikan keterangan “tidak mengikat”

E. Reviu ID Paket RUP
Reviu 10 paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diuvmumkan dalam SIRUP.
No Uraian Catatan
1 | Apakah paket telah terdaftar di RUP? Sudah Terdaftar dengan ID 61204742
2 | Apakah pengisian sudah benar? Sudah sesuai
Rekomendasi Hasil Reviu :

1. Mohon dipastikan paket pengadaan ini sudah diumumkan pada SIRUP LKPP
2. Mohon dipastikan metode pemilihan yang direncanakan pada SIRUP sesuai dengan rencana metode pemilihan pada saat reviu ini

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa
Reviu waktu penggunaan barang,fasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa sejak proses persiapan, pemilifan,

dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesual rencana penggunaanpemanfaatan barangjasa.
Uraian Catatan

|F

Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian? Dengan memperhitungkan  perkiraan
waktu pemilihan penyedia maka jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30
( Tiga Puluh) Hari Kalender diyakini
cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini

2 | Mohon dijelaskan rincian perkiraan waktu dari pemilihan, dan pelaksanaan kontrak 1. Pemilhan :
2. Pelaksanaan Kontrak :

Rekomendasi Hasll Reviu :
1. Berdasarkan penjelasan perkiraan waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa paket pengadaan ini cukup waktu uptuk dapat
diselesaikan
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2. Apabila proses pemilihan dinyatakan gagal akan dilakukan reviu ulang kembali apakah dilakukan proses pemilihan ulang dengan
melakuan perhitungan waktu kembali dan memastikan waktu penyelesaikan pekerjaan masih diperkirakan cukup dan tidak
memaksakan pemilihan ulang apabila dari perhitungan nantinya tidak cukup waktunya,

G.  Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh FPK, Pejabat Pengadaan Pemilihan melakukan analisis pasar untuk
mengetahul kemunghinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenubi persyaratan untuk
melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia

No Uraian Catatan

Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar? Terdapat banyak penyedia barangfjasa
yang dapat memenuhi  spesifikasi
barang/jasa  dimaksud dan  untuk
pemilihan penyedia melalui Pengadaan
lLangsung  mengacu pada Peraturan
LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan

Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia
2 | Adakah persyaratan khusus? Tidak ada

S,

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu:
1. -

Demikian Berita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini mefupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Proses Pemilihan,

Pejabat Pengadaan A \Pengguna Anggaran
Kecarnatan Samboja ; 5@5 Samboja
Kabupaten Kutai Kartanegara

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,8.Ses

Penata Muada Tmgkat |
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ADAAN LANG

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

MELALUI ME

Nomor : BA.PP/10594530000/1K/BPBL.O4/PP.SBI/11/2025

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini, tefah
melaksanakan Rapat Persiapan Pengadaan Langsung untuk :

Nama Pekerjaan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 ke! Handil baru
Nama OPD : Kecamatan Samboja

Tahun Anggaran : 2025

Sumber Dana : APBD-P Kecamatan Samboja

Nilai Pagu Anggaran : Rp. 87.200.000,-

Nilai HPS : Rp. 87.191.000,-

Jenis Pengadaan i Jasa Konstruksi

Rapat persiapan pemilihan penyedia :

Hari / Tanggal : Selasa / 18 November 2025
Tempat i Ruang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBI), Gedung F, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara lalan Wolter Monginsidi - Tenggarong.
Walktu/lam 1 07.00 Wita
Dihadiri Oleh :
1. DAMSIK, SH.M.Si,

2. 'SANDI FANCLIV, S.Sos
Dengan hasil penetapan sebagai berikut (Menggunakan kertas kerja format yang distandarkan, mencoret bagian yang tidak dipilih) :
A, Penetapan Metode Pemilhan Penyedia
Pejabat Pengadaan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/fasa, Spesifikasi Teknis/KAK dan
kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi.

No. Uralan Plihan Dasar / Pertimbangan

1 | Metode pemilihan penyedia yang dipergunakan e—PeRuRftran-tangsung
b. Pengadaan Langsung
e——E-Hurchasing

2 | Pertimbangan teknis pemilihan metode Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi yang bemilai paling banyak Rp.
200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah)
menggunakan metode Pengadaan Langsung,

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pefaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

B. Penetapan Metode Kualifikasi
Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagal Penyedia.

No Uralan Pilihan Dasar / Pertimbangan
1 Metode kualifikasi yang dipergunakan Pascakualifikasi
2 Metode evaluasi kualifikasi yang dipergunakan Harga Terendah Sistem gugur
Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

C. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia
Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Fagu Anggaran, dan ketentuan yang
berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditelapkan oleh instansi yang berwenang.

No Uralan Pilihan Dasar / Pertimbangan

1 Syarat syarat kualifikasi administrasi/legalitas penyedia barang/jasa PENYEDIA BADAN USAHA :

a. memiliki Surat lzin Usaha sesuai peraturan
perundang-undangan dan bidang pekerjaan
yang diadakan;

i. Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa
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Konsultansi Konstruksi
ii. Izin usaha : SBU
iil. Subkualifikasi : SI003 lasa Pelaksana
Konstruksi Jalan Raya (kecuali lalan
Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas
Pacu Bandara
iv. Kualifikasi Usaha : Usaha Kecil

b. Memiliki NPWP dan memiliki status valid
keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil
Konfirmasi Status Wajib Pajak;

¢. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak. Memililki akta
pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan);

d. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);

e. Memilki pengalaman pekerjaan konstruksi
sesual dengan subklasifikasi SBU yang
disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir,
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi
Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun;

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

D. Penetapan Persyaratan Penyedia :
Pejabat Pengadaan menyusun persyaratan Fenyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, nilai Pagu Anggaran, dan ketentuan yang

No

berkaitan dengan persyaratan Pelaku Usaha barang/jasa tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Uralan

Pilihan Dasar / Pertimbangan

Persyaratan teknis penyedia, yang akan dituangkan pada Lembar Data
Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi

Penawaran Teknis Penyedia terdiri dari :

a. Daftar isian peralatan beserta  bukii
kepemilikan/penguasaan  untuk  peralatan
dengan status milik sendin/sewa beli/sewa

b. Daftar isian personel beserta daftar
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pengalaman kerja atau referensi kerja dari
Pejabat Penandatangan Kontrak

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

E. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Evaluasi Penawaran dengan memperhatikan jenis Barang/lasa, ruang lingkup/kompleksitas
pekerjaan, dan metode pemilihan Penyedla.

No Uraian Pilihan Dasar / Pertimbangan
1 Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan Sistem Gugur
2 Pertimbangan Metode evaluasi penawaran yang dipergunakan Metode pemilihan yang digunakan adalah
pengadaan langsung

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

F. Penetapan Metode Penyampalan Penawaran
Pejabat Pengadaan menetapkan Metode Penyampaian Dokumen Fenawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barangjasa,
metode pemilihan Penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan.

No Uralan Pilihan Dasar / Pertimbangan
1 Metode penyampaian penawaran yang dipergunakan 1 File
2 Pertimbangan metode penyampaian penawaran yang dipergunakan 1 File, digunakan untuk ;
1) Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/lasa Lainnya yang

menggunakan metode evaluasi Harga
Terendah, Pengadaan Langsung, atau
Penunjukan Langsung.

2) lasa Konsultansi melalui Pengadaan
Langsung atau Penunjukan Langsung.

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

G. Penetapan Tahapan dan Jadwal
No Uralan Pilihan Dasar / Pertimbangan
1 Plotting tahapan dan jadwal Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada
SPSE
Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/lasa Pemerintah Melalui Penyedia.

H. Penetapan Dokumen Pemilihan

No Uralan Pilihan Dasar / Pertimbangan

1 Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan. Mengacu standar dokumen pemilihan sesuai
Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa
Pemerintah melalui Penyedia

2 Teknis penyusunan dokumen pemilihan Draft dokumen pemilihan disusun oleh : SANDI
FANCLIV, S.50s (Pejabat Pengadaan)

Dasar :
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.




Ditetapkan Oleh
Pejabat Pengadaan
Kecamatan Samboja

Kabupaten Kutai Kartanegara

Ihtandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabuat Pengadaan Kee, Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos

Penatz Muda Tingkat |
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Demikian Benita Acara ini dibuat dan telah disetujui oleh masing-masing pihak. Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Proses Pemilihan.

Mengetahui / menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
Kecamatan Samboja

DAMSIK, SH.M.Si,
- 19690414 200701 1031




Peningkatan jalan Gang Sektor
RT. 08 kel Handil baru

— ——
ADMINISTRASI PROSES PENGADAAN
PENGADAAN JASA LANGSUNG
KONSTRUKSI
KODE NON TENDER
10594530000 Pejabat Pengadaan
KECAMATAN SAMBOJA TAHUN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ANGGARAN 2025




ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA

Perihal: Penawaran Pekerfaan Peningkatan jalan gang SEKTOR Rt 08 kel Handil bary

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten
Kutai Kartanegara dengan kode paket 10594530000 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen
Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Bokumen Pemilihan}, dengan in kami
mengalukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan jalan gang SEKTOR Rt 08 kel Handll baru sebesar Rp.
87.031.903,20 (delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga koma dua nol Rupiah)

Penawaran ini sudah mempethatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 15 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. ()

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan
Dokumen dan Penawaran Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran inl, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua
ketentuan yang tercantumn dalam Dokumen Pemilihan.




Rincian Penawaran

Kods PL,

10594530000

Nama Paket

Peningkatan Jalan gang SEKTOR Rt 08 kei Handil baru

Nama Peserta

ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA

Satuan
Unit

Janls Barang
flaga

Volume

Harga Satuan

Total sebelum
Pajak

Palak
(%)

Total satelah
Pajak

Katerangan

PDN?

PEKERJAAN
PENDAHULUAN

Papan Nama
Proyek

1,00

Rp. 800.000,00

Ap. 300.000,00

11,00

Rp. 333.000,00

Ya

Laporan
Kontraltor dan
Foto
Dokumentasi

1,00

Ap.
1.400,000,00

Rp.
1.400.000,60

11,00

Ap.
1.554.000,00

Ya

Uitzet f
Pengukuran
Utang Awal
Pekerjaan

1,00

Rp. 297.500,00

Rp. 297.500.00

11,00

Rp. 330.225,00

Ya

Mghilizasi
{Cemobilisasi
{Transpontasi ls
Peralatan Molen
il

1,00

Rp.
1.200.000,00

Ap.
1.200.000,00

Rp.
1.332.000,00

Ya

SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN
KERJA (SMK3)

Alat Pelindung
Kerja & Alat
Pelindung Diri

Topi Pelindung
{Safety Helmety

4,00

Rp. 50.000,00

Ap. 200.000,00

11,00

Ap. 222.000,00

Ya

Sarung Tangan
(Safety Gloves)

4,00

Ap. 15.000,00

Ap. 60.000,00

11,00

Ap. 86.600,00

Ya

Sepaty
Keselamatan
{Boots Shoes)

400

Ap. 175.000,00

Ap. 700.000,00

11,00

RAp. 777.000,00

Ya

Rompi
Keselamatan Bh
{Safety Vest)

4,00

Fip. 35.000,00

Rp. 140.000,00

11.00

fp. 155.400,00

Ya

Rambu-Rambu
yang diperlukan

1.00

Ap. 100.000,00

Ap. 100.000,00

11,00

Bp. 111.000,00

Ya

Peralatan PaK




{Kotak P3K +
Obat2an)

1,00

Rp. 250.000,00

Rp. 250.000,00

11,00

Rp. 277.500,00

Ya

PEKERJAAN
SEMENISAS]
JALAN GANG
SEKTOR Rt 08
(P=6460M,L
=3,00 M)

Pgmbersihan
Badan Jalan
(dari Tanaman
Rumput dity

193,80

Ap. 3.000,00

Rp. 581.400,00

11,00

RAp. 645.354,00

Ya

Urugan Tanah
Urug Handit
Perataan
Nevelling
Badan Jalan
Lebar Rata-2
3,060 m, Tebal
Rata-2 7,50 cm

14,54

Ap. 365.000,00

Bp.
5.307.100,00

11,00

Rp.
5.650.881.00

Ya

Acuan f
Cetakan {
Begesting, 2X
Pakal

10,66

Rp. 422.000,00

Rp.
4.488.520,00

11,00

Rp.
4.993.357,20

Ya

Perkerasan
Beton Semen,
Mute Beton o
16,9 Mpa /K-
200 Tebal 15,00
cm {Termasuk
Plastik Cor 0,15
+3,00+0,15 m)

2007

Bp.
2.180.000,00

Rp.
63.372.600,00

11,00

Rp.
70.343.586,00

Ya

Produk Dalam Neget! (PDN}

Rp.
87.031.803,20

Total Penawaran

Ap.
87.031.903,20




Persyaratan Kualifkasi Peserta

| Nama ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA

NPWP 0503803157728000

Alamat JALAN BALIKPAPAN HANDIL Il, RT009, HANDIL BARU, SAMBOJA, KUKAR
Telp 085246237558

; Fax
Email Gyar e e @amaiicom

—

fjin Usaha

| lzin Usaha Nomor Surat Berlaku
Sampai
Nomor Induk 1509230115094 Seumur Hidup
Berusaha (NIB)

Instansi
Pemberi
Lembaga 0SS
- BKPM

Klasifikasi

F41014 -
KONSTRUKSI
GEDUNG
PERBELANJA
ANIF42209 -
KONSTRUKSI
JARINGAN
IRIGASI,
KOMUNIKASI,
DAN LIMBAH
LAINNYAIG46
B30 -
PERDAGANG
AN BESAR
MESIN,
PERALATAN
DAN
PERLENGKAP
AN
PERTANIANIG
46311 -
PERDAGANG
AN BESAR
BERASIG4665
2.
PERDAGANG
AN BESAR
PUPUK DAN
PRODUK
AGROKIMIAIG
46638 -
PERDAGANG
AN BESAR




BERBAGAI
MACAM
MATERIAL
BANGUNANIG
48900 -
PERDAGANG
AN BESAR
BERBAGAI
MACAM
BARANGII562
10 - JASA
BOGA
UNTUK
SUATU
EVENT
TERTENTU
(EVENT
CATERING)
IN77100 -
AKTIVITAS
PENYEWAAN
DAN SEWA
GUNA
USAHA
TANPA HAK
OPSI MOBIL,
BUS, TRUK
DAN
SEJENISNYAI
F41012 -
KONSTRUKSI
GEDUNG
PERKANTOR
ANIF41016 -
KONSTRUKSI
GEDUNG
PENDIDIKANI
F42914 -
PENGERUKA
NIF43120 -
PENYIAPAN
LAHANIF4220
=
KONSTRUKSI
JARINGAN
IRIGAS| DAN
DRAINASEIF4
2101 -
KONSTRUKS!
BANGUNAN
SIPIL
JALANIF41011

KONSTRUKS! |
GEDUNG
HUNIAN




Alga

| Akta Pendirian
Nomor 01
|
Tanggal Surat 14 September 2023
|
Notaris M ALI HASMI S.H., M.KN.
Nama KTP Alam  NPWP Tanggal Mulai Tanggal Akhir Status
at Menjabat Menjabat '
SYAIFUDDIN 6402130808800 161727912728 Pemil |
008 000 13
SUPJANSY 6471030404690 871733184721 Pemil
‘AH 004 Qoo 13
|
MAHBUDIN 6471050205720 496245788721 Pemil
013 000 ik
ANSORI 6471050201760 909948382729 Pemil
010 000 ik
- J

Tenaga Ahli

Nama

1

Tanggal Lahir

NPWP

Pendidikan

Pengalaman Kerja

Profesi/Keahlian

—

Pengalaman

Instansi Pemberi

—

Lokasi

Tugas

Nilai Kontrak

Nomor Kontrak

—

Pekeriaan Sedang Berjalan

Lokasi

Instansi Pemberi

Tugas

Nilai Kontrak

Nomor Kontrak

Paraiatan




Nama Jumlah Kapasitas Merk Tahun Kondisi  Lokasi Status Bukti
Alat [Tipe Pembuatan Sekarang Kepemilikan  Kepemilikan J

|

Status KSWP

Nama Peserta NPWP Status

ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA 0503803157728000 Valid

Parsvaratan Kualilikasi Lainnya




CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl Balikpapan - Handil RL.00S, Kel. Fancil Bare, Keo.Samboja, Kab Kutal Kartanegnra,
Hp. D852-4623-7358, Email © evatharazzkamandiribersamaggmail com
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . SYAIFUDDIN
No. Identitas : 640213080800008
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
dan atas nama

dalam rangka Kegiatan Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Kecamatan Samboja pada Kantor Kecamatan Samboja dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

2. akan melaporkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Bawaskab
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan
ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Samboja. 18 November 2025
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

§ (38
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CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

JI. Balikpapan - Handil Rr.0089, Kel. Handil Baru, Kec.Sambuoja, Kab. Kural Kartanegara.
Hp. OB52-4623-7558, Email : evatharsezkamandiribersamuiogmail com

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUDDIN
No. Identitas : 640213080800008
Jabatan . Direktur

Bertindak untuk  : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

dan atas nama

Alamat . J1. Balikpapan - Handil II RT, 009 Kelurahan Handil Baru
Kecamatan Samboja

Telepon/Fax . 085246237558

Email . cvatharazzkamandiribersama@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

B

Ln

Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan 4kta Pendirian

dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 01 TANGGAL 14 September 2023 dengan Notaris
M. ALI HASMI, SH., M.Kn;

Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/1;

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana:

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait. langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

Badan usaha vang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan:

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam
Dafiar Hitam:

Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

CV. ATHARAZZKA MANDIRI
BERSAMA




CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

JbL Baliepapan - Handil Rt009; Kel. Handil Baru, Kec:Samboja, Kab. Kutal Kartanegara.

Hp: 0852-4623-T558, Email : cvatherazzkamandiribersamalia gmall.com

A. Data Administrasi

Nama Badan Usaha

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

2. Status v | Pusat Cabang
Alsiiat Kasitor Puisat Jl Balikpapan - H"andll I|1 RT. 009 Kelurahan Handil
Baru Kecamatan Samboja
3.
No. Fax
E-Mail cvatharazzkamandiribersama(@gmail.com
Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
4
No. Fax
E-Mail
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
I. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor
b. Tanggal 14 September 2023
c. Nama Notaris M. ALI HASMI, SH., M.Kn
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar

a. Nomor
b. Tanggal

¢. Nama Notaris
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CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

J1. Balikpapan - Handi! R1.009, Kel, Handi]l Baru, Kee.Sambgja, Kab, Kutai Kartanegsra,

Hp. 0852-4623-7558, Email ; cvatharazzkamandiribersamapgmail.com

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. ldentitas Jabatan dalam Badan Usaha
1 SYAIFUDDIN 640213080800008 Direktur
2 - - Wakil Direktur
D. Izin Usaha
1. No. Surat Izin Usaha Perdagangan ( i
SIUP)
2. Masa berlaku izin usaha -
3. Instansi pemberi izin usaha -
1.  No. H.O/ Surat Keterangan -
Domisili
2. Masa berlaku / Tanggal Pembuatan -
3. Instansi pemberi -
1. Nomor Daftar Perusahaan (TDP) c -
2. Masa berlaku -
3. Instansi pemberi -




w

i
i L

CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

JI. Balikpapan - Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec.Sambaoja, Kab. Kutai Kartanegara

Hyy (0852-4623-7558, Emarl | cvatharazzkamandinbersamaiogroal.com

E. Izin Usaha Lainnya

1. Swurat [jin NIB
2. Nomor lzin Usaha Lainnya 1509230115094
3. Masa berlaku 15 September 2023
4. Instansi pemberi Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
1. Surat Ijin SBUJPK
15092301 1509400040003

2.1 i ai

e it L Ui Latnge 15092301 1509400000001

3. Masa berlaku 12 Oktober 2026

4. Instansi pemberi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
1. Surat Ijin IUJK

2. Nomor Izin Usaha Lainya 1509230115094

3. Masa berlaku 15 September 2023

4. Instansi pemberi

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

F. Daftar Susunan Keuangan

1. Susunan Pesero

N _ ) Perse-
© Nama No. Identitas Jabatan

ntase

1 SYAIFUDDIN 640213080800008 Direktur 75 %

2 - - Wakil Direktur 25 %




CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

JI. Balikpapan - Handil Rr.00Y, Kel, Handil Baru, Kec.Samboja, Kab. Kutai Kartanegarn.

Hp. 0852-4623-7558, Email 1 evatharazzkamandicibersamaggmail.omm

2. Pajak

A. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

50.380.315.7-728.000

B. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

No, : -
tanggal : -
(Terlampir)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

Tevbln | TIOR8 by No / Tahun Sertifikat/
5 Hame thn lahir P";‘;;di keahlian ljazah
] 2 3 2 7 8
‘I - = &

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
(untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri
kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

Pemberi Tugas/ Pejabat

Pembuat Komitmen Kontrak
Nama Paket .
N Pekerjaan Lokasi J—
’ e ep No/ Tanggal Nilai
Telepon
1 2 3 4 . : ?

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh

rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya

sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili




A ) CV. ATHARRAZKA MANDIRI BERSAMA
f.‘m GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

g
"’Qlunn" .-.,\!Il‘
JL Balik; an = Handil Rt.009, Kel. Handil Baru, Kec, Sambaja, Kb, Kutai Karta negara
pap

Hp. D852-4623-7558, Email : cvatharazzkamandiribersamaigmail.com

bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Samboja, 18 November 2025
CV.ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Direktur




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil 11 RT 005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kukar

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN
Nomer : Ba.PDP/10594530000/1K/BPBJ.07/PP.5BJ/11/2025

| Nama Paket :  Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Satuan Kerja 1 Kecamatan Samboja
Nilai HPS :  Rp. 87.191.000.-

Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Kecamatan Samboja telah melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil
sebagai berikut :

1. Pembukaan Penawaran . Melalui APLIKASI SPSE

2. lumlah yang diundang : 1 (satu) Calon Penyedia

3. Jumlah sampul penawaran ¢ 1 (satu) Sampul

4.  Kelengkapan Dokumen . LENGKAP

5. Berdasarkan hasil tersebut diatas, Pengadaan Langsung ini dinyatakan : 104K GAGAL
6. (atatan selama pembukaan sampul penawaran :

a. Syarat substansial dokumen penawaran dinyatakan terpenuhi
b. dilanjutkan ke tahapan evaluasi dokumen penawaran
Hasil Pembukaan Penawaran terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Diandatangeni Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Sos .':ei"

Penata Muds Tingkat |

TR Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai
. ; . Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

BERITA ACARA KOREKSI ARITMATIK
Nomor : Ba.KH/10594530000//K/BPBJ.08/PP.SBI/11/2025
Nama Paket . Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Satuan Kerja i Kecamatan Samboja
Nilai HPS : Rp.87.191.000,-

Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan
Barang/lasa Kecamatan Samboja, telah melakukan Koreksi Aritmatik terhadap Dokumen Penawaran pada Paket
tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut :

Harga Hasil Koreksi
No. Nama Calon Penyedia Harga Penawaran (Rp) Artmatik (Rp) {Tlmm"l'lli)
1 V. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Rp. 87.031.903,20,-| Rp.87.031.903,20,- Tetap

Uraian hasil Koreksi Aritmatik terlampir.

Demikian Berita Acara Koreksi Anitmatik ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

[Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kee. Samboja

di Faneliv.S.Sas “

Penatae Muda Twmgkar ]

K ~ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
I 2 Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil I1 RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor :Ba.EP/10594530000/IK/BPB).09/PP.SBI/11/2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/lasa
Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Barang untuk Paket
Pekerjaan :

Kode Paket : 10594530000
Nama Paket . Peningkatan jalan Gang Sektor RT, 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS ~ :  Rp. 87.191.000,-

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A Pembukaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen

penawaran, yaitu :
No Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran
1| CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Il Balikpapan - Handil Il RT. 009 Rp. 87.031.903,20,-
Kelurahan Handil Baru Kecamatan
Samboja
B. Evaluasi Penawaran
1. FEvaluasi Administrasi
No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus
2. Evaluasi Kualifikasi
No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1| CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus
3. Evaluasi Teknis
No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1| CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus
4, Evaluasi Harga / Biaya
No Nama Peserta Nilai Penawaran Hasil Evaluasi | Keterangan
1| CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Rp. 87.031.903,20,- Lulus

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Dhtandatangam Secara Flektromk Olek
Pejabat Pengadaan Kec Sambaoja

Sandi Faneliv.S.Sos
Fenaa Muda Tmghkat |

P Dokumen ini ditandatangani sccara elektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik vang diterbitkan oleh Balai
' Sertifikasi Elekironik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

1. Balikpapan-Handil [T RT.005 Kel. Kampung Lama Kec, Samboja Kab Kukar

EVALUASI ADMINISTRASI

Lampiran BA. No.

: Ba.EP/10594530000/1K/BPBL.OS/PP.SBI/11/2025

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS @ Rp. 87.191.000,-
Tahun Anggaran : 2025

1. Evaluasi Administrasi

No

1)

Nama Peserta

Nama Dokumen Keterangan

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Jangka waktu berlakunya  surat
penawaran fidak kurang dari waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP;
dan

Memenuhi syarat

2)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
yang ditawarkan tidak melebihi jangka
waktu sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Memenuhi syarat

B SURAT KUASA

I e T R

DOKUMEN PENAWARAN
4) Dokumen Penawaran Teknis

Memenuhi syarat

5) Dokumen Penawaran Harga

Memenuhi syarat

6) Data Kualifikasi

Memenuhi syarat

Hasil Evaluasi Penawaran

Memenuhi Persyaratan Administrasi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

[tandatangani Secars Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv,S.Ses

Penata Muda Tmgkat |

Dokumen ini ditandatangani secara clektronik menggunakan Sertifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kee. Samboja Kab Kukar

EVALUASI KUALIFIKASI

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/IK/BPBJ.09/PP.SBJ/11/2025
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS ~ : Rp. 87.191.000,-

Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta

No Nama Dokumen Keterangan
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

PERSYARATAN KUALIFIKAS! ADMINISTRASI/LEGALITAS
Memiliki Perizinan berusaha di bidang lasa ¢
1 : Memenuhi syarat
Konstruksi
Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan
ketentuan :
Kualifikasi : Kecil
2 Klasifikasi : Bangunan Sipil Memenuhi syarat

Subklasifikasi : 51003 Jasa Pelaksana Konstruksl
Jalan Raya (kecuali lalan Layang), lalan, Rel
Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara
3 Memiliki NPWP Memenuhi syarat
Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
dengan :
5 a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Memenuhi syarat
perubahannya
b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
¢. Kartu Tanda Penduduk
ERSYARATAN KUALIFIKASE TEKNIS
Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai
berikut :
Memiliki pengalaman pekerjaan  konstruksi
sesuai dengan subklasifikasi SBU yang
disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam kurun wakiu 4 (empat) tahun terakhir,
baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak kecuali bag
Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) :
Pekerjaan Konstruksi yang sedang dikerjakan

Memenuhi syarat

Memenuhi syarat

(P) = 1 Paket
Sisa Kemampuan Paket (SKP) 5 — 1 =4 Paket
SKP:KP—P
2 KP : Nilai Kemampuan Paket,dengan ketentuan : Memenuhi syarat

a. Untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket
(KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket
pekerjaan; dan

b. Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan
Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kee. Samboja Kab Kukar

atau 1,2 (satu koma dua) N

P : lumlah paket yang sedang dikerjakan

N : Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang
dapat ditangani pada saat bersamaan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

Hasil Evaluasi Kualifikasi Memenuhi Persyaratan Administrasi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Dhtandatangani Secara Elektronik Olel
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Fancliv.S.Sos 5
Penats Mud Tingkat | '

Dokumen ini ditandatangani secara clektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai

v " Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

» Ba.EP/10594530000/JK/BPBI.OS/PP.SBI/11/2025

Lampiran BA. No.

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS @ Rp. 87.191.000,-
Tahun Anggaran : 2025
Nama Peserta
No Dokumen Penawaran Teknis Keterangan

0. - ~
Feralatan ya

ng ditawarkan sesual dengan yang dit

CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

etapkan dalam LDP

a. Daftar Peralatan Sesuai LULUS
b. Data Peralatan
1)
- Jenis : Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Kapasitas : Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Jumlah : Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Status Kepemilikan ~ : Milik Sendiri Sesuai LULUS
- Bukti Kepemilikan 1 Ada Sesuai LULUS
2)
- lenis . Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Kapasitas 1 Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Jumlah : Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Status Kepemilikan  : Milik Sendiri Sesuai LULUS
- Bukti Kepemilikan : Ada Sesual LULUS

Personel Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP
a. Daftar Personil Manajerial Sesuai LULUS
b. Data Personil Manajerial
1) Pelaksana
- Pengalaman ¢ Sesuai LDP Sesuai LULUS
- DafFar Riwayat pengalaman kerja atau referensi — LULUS
kerja
2) Petugas K3 / Anli K3
- Pengalaman . Sesuai LDP Sesuai LULUS
- Daftar Riwayat pengalaman kerja atau referensi Sesual LULUS

kerja

Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

sederhana

a. Kebijakan Keselamatan Konstruksi Tidak dipersyaratkan
b. Pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja Tidak dipersyaratkan
C. |IBPRP Sederhana Tidak dipersyaratkan
d. Rambu keselamatan sesuai identifikasi bahaya Tidak dipersyaratkan
e. Jadwal Inspeksi Tidak dipersyaratkan
Hasll Evaluasi Teknis Memenuhi Persyaratan Administrasi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditundatangani Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kee. Samboja

Sandi Fancliv.$.Sos

Penata Muda Tingkat 1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Scriifikat Elektronik vang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil 1 RT.005 Kel, Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

EVALUASI HARGA/BIAYA

Lampiran BA. No. : Ba.EP/10594530000/K/BPBL.09/PP.SBI/11/2025
Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS ~ : Rp. 87.191.000,-

Tahun Anggaran : 2025

No. Dokumen Penawaran Harga / Biaya Keterangan
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA
1 Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas
dan Harga).
1) Penawaran sebelum koreksi aritmatik Rp. 87.031.903,20,-
2) Penawaran setelah koreksi aritmatik Rp. 87.031.903,20,-
3) Perbandingan total harga penawaran
dengan HPS (%) BB
2 Harga satuan diatas 110% HPS Tidak Ada Tidak Lakukan Klarifikasi
3 ?;;i d;i)teurl?sbayaran yang harganya nol atau Tidak Ada Tidak Lakukan Klarifikasi
Hasil Evaluasi Harga / Biaya Memenuhi Persyaratan Administrasi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditandatanguni Secara Elektronik Oleh
Pejabut Pengadaan Kee. Samboja

Penata Muda Tkt |

Dokumen ini ditandatangam secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan olch Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

JI. Balikpapan-Handil I RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

DAFTAR HADIR VERIFIKASI/PEMBUKTIAN KUALIFIKASI
SERTA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nama Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS @ Rp. 87.191.000.-

Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta  : CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Metode : Luring

No. Nama Yang Menghadiri labatan Tanda Tangan

Ketentuan kehadiran Peserta pada tahapan Verifikasi/Pembuktian Kualifikasi

1. Direksi yang namanya pendirian / perubahan; ada dalam akta pendirian / perubahan atau pihak yang sah
menurut akta.

2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;

3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah
menurut akta pendirian/perusahaan;

4. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

Catatan

Jika peserta lulus tahapan verifikasi/pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditandstangani Secara Elektromk Oleh
Pejabat Pengadsan Kee. Samboja

Penata Muda Tmgkat |

Dokumen ini ditandatangani secara clektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik vang diterbitkan olch Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil II RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab.Kukar

Nomor : Ba.PK/10594530000/IK/BPB).10/PP.SBI/11/2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/lasa
Kecamatan Samboja Telah melaksanakan kegiatan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi untuk Paket

Pekerjaan :

Kode Paket 10594530000

Nama Paket Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS Rp. 87.191.000,-

Tahun Anggaran : 2025

Nama Peserta CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Metode Luring

Dengan Hasil Sebagai Berikut :

Dokumen Kualifikasi

Sudah Terverifikasi

Kelengkapan Dokumen
" Status Verifikasi Memenuhi Syarat (V)
No Uraian Dokumen SIKAP Ada (V) {xl}'idak Ada | Tidak M hi
- - . . [x)
A Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Biaya, serta ) Pada SPSE Merenuhi Syarat

Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
Memiliki pengalaman Pekerjaan konstruksi sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1
(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia
yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

Belum Terverifikasi
SIKAP

Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)

1 Memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi SIKAP Ada Memenuhi Syarat
Sertifikat Badan Usaha (SBU) :
Kualifikasi : Kecil
Klasifikasi : Bangunan Sipil Sudah Terverifikas| ;
2 Subkualifikasi : SI003 Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan SIKAP ha Wesmenli Syarat
Raya (kecuali Jalan Layang), lalan, Rel Kereta Api, dan
Landas Pacu Bandara
3| Memilii NPWP stk Tonerilias Ada Memenuhi Syarat
4 MEITIIilkI s‘tatuslvaild keterﬂanga'n wajib pajak berdasarkan | Sudah Terverifikasi Ada Memenuhi Syarat
hasil konfirmasi status wajib pajak SIKAP
5 | Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan
Terverifikasi .
1) Akta Pendirian Perusahaan Sugah 51?:: Tiiasi Ada Memenuhi Syarat
2) Akta Perubahan Perusahaan e ST"e(;v;nflkas: Ada Memenuhi Syarat

Ada Memenuhi Syarat
Ada Memenuhi Syarat
Ada Memenuhi Syarat

- .

Memenuhi Syarat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik yang diterbitkan olch Balai

Sertifikasi Elektronik (BsRE). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil If RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab. Kukar

HASIL PEMBUKTIAN KUALIFIKASI MEMENUHI SYARAT
Keterangan :
V: Ada
X : Tidak Ada
- : Tidak Disyaratkan

Peserta menyatakan :

Pelaku Usaha menyatakan bahwa Dokumen kualifikasi yang ditunjukan pada tahapan Pembuktian Kualifikasi adalah benar, dan jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yg disampaikan tidak benar dan ada gemalsuan maka pelaku usaha
berserta direksinya bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta Ditetapkan di : Tenggarong
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditundatangani Secara Elektromk Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

di Fancliv,S.Sos e
Penata Muda Tingkat 1 i

_ Dokumen ini ditandatangam secara elektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik yang diterbitkan olch Balai
4 | T Scrtifikasi Elcktronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

1. Balikpapan-Handil IT RT.005 Kel. Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN BIAYA

Nomor : 10/BA.KNTH/10594530000

Kegiatan : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
HPS : Rp. 87.191.000.-

Sumber Dana : APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun Anggaran : 2025

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Pejabat Pengadaan Barang/lasa
Kecamatan Samboja,Telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Terhadap Dokumen Penawaran :

Nama Perusahaan : V. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA

Alamat ¢ Ji. Balikpapan - Handil Il RT. 009 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja
NPWP ¢ 50.380.315.,7-728.000

Harga Penawaran : Rp. 87.031.903,20,-

Harga Terkoreksi : Rp. 87.031.903,20-

Mengundang peserta non tender tersebut diatas untuk dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap dokumen
penawaran sebagai berikut :

1. Metode Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga : Luring

2. Klarifikasi / pembuktian sertifikat Kompetensi Kerja : ADA

3. Harga setelah negosiasi : Rp. 86.912.000,-

4, Pejabat pengadaan bersama dengan peserta non tender menyepakati hasil klarifikasi dan negosiasi serta menjadi harga

yang dituangkan dalam Dokumen Kontrak/SPK
5. Adapun hasil klarifikasi Teknis dan negosiasi harga sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara HKlarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Ditetapkan di : Tenggareng
CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditandatangan: Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadasn Kee. Samboja

Sandi Faneliv.S.Ses

Penatiy Muda Tawgkat 1

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elcktronik yang diterbitkan olch Balai
Sertifikasi Elektronik (BsRE). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SAMBOJA

J1. Balikpapan-Handil IT RT.005 Kel, Kampung Lama Kec. Samboja Kab Kukar

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

Nomor : Ba.HPL/10594530000/IK/BPRI.12/PP.SBI/11/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Telah dibuat BERITA ACARA HASIL
PEMILIHAN PENGADAAN LANGSUNG untuk Paket Pekerjaan :

Kode Paket : 10594530000
Paket : Peningkatan jalan Gang Sektor RT. 08 kel Handil baru
Nilai Total HPS ~ : Rp. 87.191.000,-
Metode : Luring
A Pembulkaan Penawaran dari 1 peserta yang di undang terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:
No Nama Peserta Alamat Peserta Nilai Penawaran
1| CV, ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA II. Balikpapan - Handil Il RT. 009 Rp. 87.031.903,20,-
Kelurahan Handil Baru Kecamatan
Samboja

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Administrasi

No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 | CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus
2. Evaluasi Kualifikasi
No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 (V. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus

3. Evaluasi Teknis

No Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
1 CV. ATHARAZZKA MANDIRI BERSAMA Lulus
4, Evaluasi Harga / Biaya
No Nama Peserta Nilai Penawaran Hasil Evaluasi | Keterangan
1| CV. ATHARAZZKA MANDIRI Rp. 87.031.903,20,- Lulus
BERSAMA
C. Hasil Negosiasi Blaya sebagai berikut :
1. Nilai Penawaran : Rp. 87.031.903,20,-
2. Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 87.031.903,20 -
3. Nilai Negosiasi Biaya : Rp. 86.912.000,-
Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 19 November 2025

Ditandatangam Secara Elektronik Oleh
Pejabat Pengadaan Kec. Samboja

Sandi Faneliv,S.Ses
Pennts Muda Tmgkat |

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai
- Sertifikasi Elcktronik (BsRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




Nama Program 2 Pemberdaysan Masyamkat Desa dan Kelurahan

Pekerjaan ! Peningkatan Jalan Gang Sekior Rt 08 Handil Baru
Kelurahan A Handil Baru
SKPD 3 Kecamatan Samboja




Namna Prograny E: Pemberdavann Masyarakat Desa dan Kelurnhan

Pekerjasn - Peningkatan Jalan Gang Selaor Rt 08 Handil Baru
Kelurahan Handil Baru
SKPD - Kecamatan Sambaja




Nama Program > Pemberdaysan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pekerjaan : Peningkaian Jalan Gang Sekior Rt 08 Handil Baru
Kelurahan Handil Baru
SKPD 4 Kecamatan Samboja

100
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